

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
podle ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

Smluvní strany:

Obvodní soud pro Prahu 2

se sídlem Francouzská 808/19, 120 00 Praha 2

zastoupená Mgr. Marcelou Pröllerovou, ředitelkou správy soudu, oprávněnou činit právní úkony
na základě pověření předsedy soudu, 40 Spr 1266/2013 z 2.12.2013

IČ: 00024392

bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Pavel Strnad

se sídlem: Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

IČ: 41114213

DIČ: CZ6006091652

bankovní spojení:



I.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č. 1 nově upravit termín dokončení díla a jeho cenu z důvodu víceprací.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující části smlouvy:

II.

V čl. 3, Termín a místo plnění, se mění odst. 3 takto:

3. Termín dokončení - do 15. února 2023

III.

Cena díla se navyšuje o 118.813,37 Kč včetně DPH, a to z důvodu víceprací specifikovaných ve změnovém listě ze dne 20.1.2023, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

V čl. 4, **Cena díla**, se mění odst. 1 takto:

1. Cena díla na výše definovaný rozsah stavebních prací je stanovena cenovou nabídkou, která činí 429.618,50 Kč bez DPH, tj. 519.838,37 Kč včetně DPH, slovy pětsetdevatenáct tisíc osmsetčtyřicet osm korun celých třicet sedm.


IV.

1. Ostatní články předmětné Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

V Praze dne : 20.1.2023

V Praze dne : 20.1.

Pavel Strnad



Pavel Strnad
zhotovitel



Ing. Mariecia Fionciová
objednatel

Příloha: změnový list z 20.1.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hyg. zázemí v 1 patře - Obvodní soud pro Prahu 2,
Francouzská 19, Praha 2 - vícepráce

KSO:

Místo: Francouzská 19, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

IČ:

41114213

DIČ:

CZ6006091652

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 192,87

DPH základní snižená	Základ daně 98 192,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 620,50 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

118 813,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pavel Strnad Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10

Pavel Strnad
stavební činnost

Pražská
DIČ: CZ
Tel.: +420
e-mail:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.1.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hyg. zázemí v 1 patře - Obvodní soud pro Prahu 2,
Francouzská 19, Praha 2 - vícepráce

Místo:

Francouzská 19, Praha 2

Datum:

20.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 192,87
HSV - Práce a dodávky HSV	52 029,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 279,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 680,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 460,66
997 - Přesun sutě	13 614,02
998 - Přesun hmot	995,18
PSV - Práce a dodávky PSV	38 591,60
721 - Zdravotechnika	37 025,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 566,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 571,51
VRN3 - Zařízení staveniště	548,66
VRN6 - Územní vlivy	5 212,27
VRN7 - Provozní vlivy	987,59
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	822,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy hyg. zázemí v 1 patře - Obvodní soud pro Prahu 2,
Francouzská 19, Praha 2 - vícepráce**

Místo: Francouzská 19, Praha 2

Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				52 029,76
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 279,60
1	K	349234831	Doplnění rýh zdiva	m	12,600	356,00	4 485,60
2	K	349231811	Zapravení otvorů ve stropech vč. doplnění podlah	kpl	2,000	1 397,00	2 794,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 680,30
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýh	m2	8,800	329,00	2 895,20
4	K	612325122	Vápennocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	3,800	583,00	2 215,40
5	K	612325122	Mazanina tl do 80mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,712	583,00	415,10
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	39 900,00	2 154,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 460,66
7	K	952900001	Dokončovací práce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
8	K	952900004	Demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů	m2	8,400	320,00	2 688,00
9	K	952900006	Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
10	K	631319171	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beronových tl do 100mm	m3	0,712	3 630,00	2 584,56
11	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 50mm š. do 300mm	m	12,600	214,00	2 696,40
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,900	153,00	1 361,70
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,600	124,00	74,40
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,400	139,00	55,60
D 997			Přesun sutě				13 614,02
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,943	118,00	347,27
16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,943	1 754,00	5 162,02
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,886	99,70	586,83
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,943	286,00	841,70
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,145	19,70	869,66
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,943	1 973,00	5 806,54
D 998			Přesun hmot				995,18
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,927	340,00	995,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				38 591,60
D 721			Zdravotechnika				37 025,60
22	K	721110001	Kanalizace, výměna stoupačky a propojení do dalšího patra	kpl	1,000	18 400,00	18 400,00
23	K	721110002	Vodovod výměna stoupačky a uzávěrů a propojení do dalšího patra	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
24	K	998721201	Přesun hmot	%	670,000	1,68	1 125,60
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 566,00
25	K	784110001	malby	m2	18,000	87,00	1 566,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 571,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3			Zařízení staveniště				548,66
26	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	548,660	1,00	548,66
D VRN6			Územní vlivy				5 212,27
27	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	548,660	6,50	3 566,29
28	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	548,660	3,00	1 645,98
D VRN7			Provozní vlivy				987,59
29	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	548,660	1,80	987,59
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				822,99
30	K	084003000	za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	...	548,660	1,50	822,99



Pa
stavební činnost

Pražská 1118/13, 102 00 Praha 10
DIČ: CZ6000000002 IČO: 41114213
Tel.: +420 60 10 10 10 Fax: +420 244462075
e-mail: info@seznam.cz