

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24. 11. 2022**

**Dohoda o dočasném přerušení prací na díle**

Na základě oddílu XII. odst. 2. smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24. 11. 2022 se Okresní soud v Opavě (dále jen „zadavatel“) a V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o. (dále jen „dodavatel“) dohodli na dočasném přerušení prací na projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro stavební povolení. Důvodem je vyčkání na rozhodnutí zadavatele, pro kterou variantu bezbariérového překonání výškového rozdílu mezi terénem a terasou se rozhodne.

Varianty:

1. Zřízení kovové nájezdové rampy – původní varianta dle smlouvy o dílo (dále jen „SoD“).
2. Zřízení svislé zdvihací plošiny – varianta nově navržená.

O dobu přerušení prací bude prodloužena lhůta pro dodání dokumentace pro stavební povolení dle oddílu IV. odst. 1. a).

Přerušení prací začíná dne 24. 1. 2023.

Ukončení přerušení prací spolu s rozhodnutím, kterou variantou se bude pokračovat, bude dodavateli oznámeno pomocí elektronické pošty na email a telefonicky.

V Opavě dne 24. 1. 2023

V Ostravě dne .....

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....  
JUDr. Mgr. Milan Koller  
předseda Okresního soudu v Opavě

.....  
Ing. Václav Zikmunda  
jednatel a projektant V&V projekční  
a inženýrská činnost s.r.o.