

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24. 11. 2022
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Mgr. Milanem Kollerem, předsedou okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
č.ú.: [REDAKCE] / [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem: Velflíkova 385/14, Ostrava – Hrabůvka, 700 30.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85830.
zastoupená: Ing. Vendula Zikmundová (jednatel),
Ing. Václav Zikmunda (jednatel),
IČ: 108 53 944
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu změny technologie bezbariérového přístupu projektové dokumentace oproti smlouvě o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II.

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ze dne 24. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

1. „V čl. III. odst. Rozsah požadovaného plnění se první odrážka „- ocelová nájezdová rampa bude řešit bezbariérové překonání výškového rozdílu min 130 cm, šířka rampy min 150 cm, podélný sklon max. 1:16 (tj. 6,25 %)“ nahrazuje odrážkou „- zdvíhací zařízení k bezbariérovému překonání výškového rozdílu mezi terasou a stávajícím terénem (dále jen „zařízení“)“.“
2. „V čl. III. se slova „rampa a nájezdová rampa“ nahrazují slovy „zařízení“.“
3. „V čl. IV. odst. a) se slova „do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy“ nahrazují slovy „do 14 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy“.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 2 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Opavě dne

V Ostravě dne

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....
JUDr. Mgr. Milan Koller
předseda Okresního soudu v Opavě

.....
Ing. Václav Zikmunda
jednatel a projektant V&V projekční
a inženýrská činnost s.r.o.