

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00776

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.

Se sídlem Rudé armády 57, 431 44 Droužkovice

IČO: 47286130

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3137

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 26308441/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00776 na akci VDJ Vysoká u Chomutova – stavební oprava – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]. 2022 na [REDAKCE]. 2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích, dne 30. 11. 2022

V Droužkovicích, dne 30. 11. 2022




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva



I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.
, jednatel společnosti



I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.
, jednatel společnosti