

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

**Název zakázky: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8325
v km 126,462 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3707/2020

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 5813530023

a

Signal Projekt s.r.o.,

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/089

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujících změnách Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku Objednatele je nutno z důvodu schválení OTSKP 2022 ze strany Ministerstva dopravy dne 26.7.2022 provést aktualizace položkových rozpočtů (výkazů výměr) podle platného OTSKP 2022 pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a dále aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení.
- 1.2 Cena Dodatečných služeb v předmětném rozsahu činí **46.600,00 Kč bez DPH**.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 1 měsíce od uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv**.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1. **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH dle SOD:	1.777.000, 00 Kč
<u>Cena Dodatečných služeb dle Dodatku č. 2:</u>	<u>46.600,00 Kč</u>
Celková cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:	1.823.600,00 Kč

Slovy: jeden milion osm set dvacet tři tisíc šest set korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:	1.705.000,00 Kč
<u>Cena Dodatečných služeb dle Dodatku č. 2:</u>	<u>46.600,00 Kč</u>
Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:	1.751.600,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 72.000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 90 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2. **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2. Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu č.1 tohoto dodatku č. 2.

2.3. **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se stávající 3. dílčí etapa označuje jako 4. dílčí etapa.

Nově se vkládá 3.dílčí etapa, jejímž obsahem je aktualizace položkových rozpočtů (výkazů výměr) podle platného OTSKP 2022 pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení s termínem plnění do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv a fakturace ve výši 46.600,00 Kč bez DPH.

Na konci Přílohy č.4 se vkládá nový text, který zní :

„Aktualizaci položkových rozpočtů (výkazů výměr), souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby dle OTSKP 2022 je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné formě a 1xCD (otevřená a uzavřená forma)“

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu č.2 tohoto dodatku č. 2.

3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2
Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 2
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 2.2.2023

V Brně 25.1.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti stavby a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele a to pro stavbu:

- **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8325 v km 126,462 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek**

V rámci stavby bude PZS doplněno o závorová břevna, výstražníky budou s LED svítilnami, včetně doplnění nezbytné diagnostiky a informačního zařízení pro nevidomé, rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění, přejezdové konstrukce a výstavba kamerového systému.

2. Nedílnou součástí je i zajištění vydání vyjádření dle § 90 odst. 2 zákona 183/2006 v platném znění. Pokud bude stavební úřad vyžadovat územní řízení, bude zpracována dokumentace pro společné řízení (DUSP).
3. Součástí předmětu plnění je i předání žádosti o stavební povolení (příp. společné povolení) a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci, nebo dodání jiné formy (veřejnoprávní smlouva příp. vyjádření, že stavba nepodléhá stavebními řízení ani ohlášení stavby) dle stavebního zákona (správní poplatky za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dodatečné služby dle dodatku č. 2:

- Aktualizace položkových rozpočtů (výkazů výměr) podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení.

Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS a EH k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude v **80 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti.**

Bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude v **20 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu Dodatku č. 2 – **aktualizace položkových rozpočtů (výkazů výměr) podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení:**

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv**
- **fakturace ve výši 46.600,00 Kč bez DPH**

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpoklad realizace 4 měsíce v roce **2023**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + 2x otevřené formě.

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- +1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřená formě

Aktualizace položkových rozpočtů (výkazů výměr), aktualizace souhrnného rozpočtu stavby a aktualizace ekonomického hodnocení dle OTSKP 2022 je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné formě
- 1x CD (otevřená a uzavřená forma)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3371641

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1166490-3d67-42bc-8136-1e93337d1811

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.02.2023 14:37:10



f0a403d3-5b74-4719-b8ec-a13f486f34d8