



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.09.2022

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Sídlo :

zast:

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva

Petrem Haladou, místopředsedou představenstva

27085031

CZ 27085031

a

1.2. Zhotovitel :

Sídlo :

Statutární zástupce :

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení

Číslo účtu :

TORUS Pb s.r.o.

Husova 298, 261 01 Příbram

Mgr. Jan Špryngl, jednatel společnosti

27220982

CZ27220982

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105492

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2022, kterým se mění následující články smlouvy

II. PŘEDMĚT DÍLA

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Rozsah díla se upravuje dle příloh č 1 až 3, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 3.1. smlouvy o dílo ke dni 30.1.2023 z důvodu změny rozsahu stavebních prací.

IV. CENA DÍLA




- Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle příloh č. 1 až 3, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 30.09.2022	5.256.495,-Kč
Cena díla bez DPH dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo	5.148.938,74,-Kč
DPH 21%	1.081.277,14,-Kč
Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo	6.230.215,88,-Kč

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.09.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení změny číslo 1/2022
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet celkový
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet elektroinstalace



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: [REDACTED]


Zhotovitel: Torus Pb s.r.o. Husova 298 , 261 01 Příbram

Objednatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I Datum: 9.12.2022


Název akce: Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB

Způsob odeslání / předání
datum:Poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**


na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn
na jinou část smlouvy:	

Přehled změn:**1) Změna provedení elektroinstalace****Popis odůvodnění změny**

Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí – 232.515,90,-Kč bez DPH.

2) Změna specifikace vnitřních dveří**Popis a odůvodnění změny**

Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí – 83.125,-Kč bez DPH



3) Změna specifikace - výkaz výměr šatna**Popis a odůvodnění změny**

Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí – 256.947,50 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH - **MÍNUS - 107.556,60 Kč bez DPH**

Důvod vícepráce / méněpráce
záměr objednatele – ano

Oznámení vydává : Torus Pb s.r.o. Husova 298 , 261 01 Příbram




50	Samonivelaci stěrka Cemik - ruč zpracování tl.6 mm	m2	601.00	385.00	155 092.71	76 292.29	231 385.00	0.01	6.44
51	Poděr - WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný tl.80 mm	m2	23.00	768.00	14 687.25	2 976.75	17 664.00	0.16	3.77
	Podiatly z dlaždic				812.08	8 047.92	8 860.00		0.00
52	Bandáž koutů - provedení	m	102.00	68.00	0.00	6 936.00	6 936.00	0.00	0.00
53	Montáž podlahových listů přechodových	m	4.00	200.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
54	Lištní hliníková přechodová, různá výška výs podlah	m	4.00	281.00	812.08	311.92	1 124.00	0.00	2.95
	Podiatly povlakové				500 868.37	320 261.63	821 130.00		2.95
55	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik - vytahovaný sokl	m2	601.00	170.00	25 363.37	76 806.63	102 170.00	0.00	0.22
56	Podlahovina nemocniční prostředí - die zadání investora	m2	676.00	450.00	304 200.00	0.00	304 200.00	0.00	2.23
57	Podlahovina PVC Aquarelle - příslužková	m2	96.00	970.00	83 420.00	0.00	83 420.00	0.00	0.21
58	Montáž klinku	m	667.00	90.00	0.00	60 030.00	60 030.00	0.00	0.00
59	Úprava krytiny pro montáž soklu,montáž ukončení	m	667.00	275.00	0.00	183 425.00	183 425.00	0.00	0.00
60	Lištní soklová PVC pro vytahovaný sokl - lino	m	565.00	105.00	59 325.00	0.00	59 325.00	0.00	0.28
61	Lištní soklová PVC ukončovací oklad - PVC krytiny - vlnké prostředí	m	102.00	280.00	28 560.00	0.00	28 560.00	0.00	0.00
	Okлады (keramické)				233 145.64	233 699.36	465 845.00		5.18
62	Penetrace podkladu houbkově	m2	215.00	35.00	2 069.38	5 455.63	7 525.00	0.00	0.02
63	Stěrka stěn vyrovnávací Baunit Multifine, ručně	m2	215.00	185.00	11 630.12	28 144.88	39 775.00	0.00	0.88
64	Oklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	215.00	720.00	25 875.74	128 924.26	154 800.00	0.00	0.94
65	Okладачка 20x25 šedá mat	m2	237.00	300.00	71 100.00	0.00	71 100.00	0.01	2.99
66	Lištní hliníková ukončovací k okladům	m	174.00	265.00	35 873.74	10 236.26	46 110.00	0.00	0.03
67	Hydroizolační povlak - náěr	m2	207.00	645.00	85 177.91	48 337.09	133 515.00	0.00	0.33
68	Okov v okladačce diamant korunkou prům do 90 mm	kus	26.00	150.00	244.63	3 655.37	3 900.00	0.00	0.00
69	Okov v okladačce diamant korunkou prům do 30 mm	kus	76.00	120.00	174.12	8 945.88	9 120.00	0.00	0.00
	Výplně okrovů				78 657.07	25 897.93	104 555.06		0.32
70	Osaz zár oc. Zřánových, šroubovaných tl.stěny 125mm	kus	14.00	1 600.00	923.11	20 076.89	21 000.00	0.00	0.00
71	Osaz zár oc. Zřánových, šroubovaných tl.stěny 250mm	kus	2.00	1 600.00	171.17	3 028.83	3 200.00	0.00	0.00
72	Osazení zárubní ocelových dvířkových, šroubovaných, tl. stěny 375 mm	kus	1.00	2 950.00	157.79	2 792.21	2 950.00	0.00	0.00
73	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 700x1970 L, P	kus	13.00	4 180.00	54 340.00	0.00	54 340.00	0.02	0.23
74	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 800x1970 L, P	kus	1.00	4 180.00	4 180.00	0.00	4 180.00	0.02	0.02
75	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 250, 700x1970 L, P	kus	1.00	5 545.00	5 545.00	0.00	5 545.00	0.02	0.02
76	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 250, 800x1970 L, P	kus	1.00	5 720.00	5 720.00	0.00	5 720.00	0.02	0.02
77	Zárubeň ocelová HSE "DZD" tl.375 mm /800 L, P	kus	1.00	7 620.00	7 620.00	0.00	7 620.00	0.03	0.03
	Kontraktace truhlářské				241 720.30	45 458.70	287 179.00		2.01
78	Montáž dveří jednokřídlových šířky 110 cm	kus	20.00	1 390.00	5 904.49	21 895.51	27 800.00	0.00	0.01
79	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	7.00	1 250.00	1 657.17	7 092.83	8 750.00	0.00	0.01
80	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	14.00	1 250.00	2 995.66	14 501.34	17 500.00	0.00	0.02
81	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	2.00	1 250.00	530.98	1 959.02	2 500.00	0.00	0.00
82	Náěr dveří stávajících, vč. oprava, tmeleři, základ, RAL	kus	29.00	2 350.00	68 150.00	0.00	68 150.00	0.03	0.73
83	Dveře vnitřní RAL KLASIK pině 1kr, 80x197 cm	kus	2.00	5 620.00	11 240.00	0.00	11 240.00	0.02	0.04
84	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK pině 1kr, 70x197 cm	kus	14.00	5 480.00	76 720.00	0.00	76 720.00	0.02	0.24
85	FAB dodávka a montáž	kus	43.00	775.00	33 325.00	0.00	33 325.00	0.02	0.50
86	Dveřní kování PREMIO klíč TI	kus	43.00	958.00	41 194.00	0.00	41 194.00	0.00	0.03
	Vnitřní kanalizace				41 994.21	21 216.79	63 210.00		0.21
87	Demontáž vpusťí varové DN 125	kus	2.00	150.00	0.00	300.00	300.00	0.03	0.06
88	Vpusťí demontáž vpusťí z kamenný DN 125	kus	2.00	380.00	0.00	760.00	760.00	0.04	0.09
89	Vpusťí podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 80, 1H	kus	5.00	2 980.00	14 428.51	471.49	14 900.00	0.00	0.01
90	Podtlubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	17.00	480.00	4 182.41	3 977.59	8 160.00	0.00	0.02
91	Podtlubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	23.00	356.00	3 342.72	4 845.28	8 188.00	0.00	0.02
92	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	14.00	720.00	8 158.42	1 921.58	10 080.00	0.00	0.00
93	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	5.00	780.00	3 160.15	739.85	3 900.00	0.00	0.00
94	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	kus	5.00	480.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00
95	Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění	kus	14.00	356.00	4 984.00	0.00	4 984.00	0.00	0.00
96	Koleno kanalizační KGB 110/45° PVC	kus	6.00	21.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
97	Koleno HTB D 75 mm 87° PP	kus	18.00	4.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00
98	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	6.00	53.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00
99	Koleno kanalizační KGB 110/87° PVC	kus	21.00	2.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00
100	Příprava přípojení myčky na stávající vodovodní a odpadní potrubí	soubor	1.00	2 800.00	0.00	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00
101	Práce instalačské odpadní v políčkách nikde neuvedené	soubor	1.00	5 400.00	33 691.00	33 626.00	67 317.00	0.00	0.44
	Vnitřní vodovod								
102	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed výpom.	m	96.00	265.00	5 395.81	17 394.19	22 790.00	0.00	0.34
103	Potrubí z PPR, D 20x3,5 mm, PN 16, vč.zed výpom.	m	16.00	286.00	1 213.48	3 362.52	4 576.00	0.01	0.08
104	Izolace návěkové MIRELON STABIL, tl. stěny 6 mm - 20 mm	m	98.00	42.00	1 112.58	2 499.42	3 612.00	0.00	0.00
105	Izolace návěkové MIRELON STABIL, tl. stěny 6 mm - 25 mm	m	16.00	48.00	258.14	509.86	768.00	0.00	0.00
106	Komplet nářadí univerzální d 20x1/2 " PPR	kus	15.00	290.00	4 350.00	0.00	4 350.00	0.00	0.00
107	Koleno 45° PPR, D 20 mm	kus	23.00	9.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00
108	Koleno 90° PPR, D 20 mm	kus	26.00	9.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00
109	T kus lisovací Uponor PPSU MLC 20x20x20 mm	kus	24.00	420.00	10 080.00	0.00	10 080.00	0.00	0.00
110	T-kus lisovací Uponor PPSU MLC 20x25x20, redukovaný	kus	12.00	560.00	6 720.00	0.00	6 720.00	0.00	0.00
111	Instalačské práce vodovodní - jinde v položkách neuvedené	kus	1.00	9 860.00	0.00	9 860.00	9 860.00	0.00	0.00
112	Kohout kulový R950 3/4" pinopřít, páčka GIACOMINI	kus	2.00	420.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00

113	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	10,00	290,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Ventil přímý plastový d 25 mm PPR	kus	1,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
115	Vnitřní plynovod											
116	Zaslepení rozvodu medicálních plynů	soubor	6,00	1 150,00	0,00	0,00	224 950,00	224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117	Nové koncové prvky medicálních plynů	ks	33,00	5 650,00	0,00	0,00	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Tlaková zkouška - rozvodů medicálních plynů	m	75,00	180,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Revize zařízení rozvodů medicálních plynů + zaškolení personálu	Soubor	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Mimostaveništní doprava	Soubor	2,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demontáž poštovního potrubí - vnitřní pošty + zaslepení	soubor	1,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,01	0,01	0,02	0,02
122	Otopná tělesa											
123	Otopné těleso design. Horizontal v 958, dl 500 mm	kus	1,00	19 511,00	18 471,05	1 039,95	19 511,00	19 511,00	0,02	0,02	0,02	0,02
124	Montáž panelových těles 3radých do délky 1140 mm	kus	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	4,00	298,00	764,88	427,32	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	1,00	80,00	0,00	0,75	79,25	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Kohout kulový vypouštěcí IVAR EURO M 1/2"	kus	1,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Ventil radiátorový rohový IVAR VS 002 1/2"	kus	1,00	397,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Koleno 45° FRABOPRESS C-STEEL d18 MxF	kus	2,00	198,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Koleno 90° Mapress d 18 mm, měď	kus	2,00	245,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	601555 Přeochodka Mepla s vnitřním závitem d18-12"	kus	2,00	294,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Sroubení radiátorové HERZ 4144 přímé 1/2"	kus	2,00	245,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Danfoss hlavice termostatická RAE 5056	kus	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kohout kulový R850 1"1/4 pinoprūt, páčka GIACOMINI	kus	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Práce instalatérské - odpojení + napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Zařizovací předměty											
137	Demontáž umyvadla včetně, konzol	kus	20,00	322,00	6 440,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,03	0,03	0,04	0,04
138	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	9,00	145,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,02	0,02	0,17	0,17
139	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	kus	4,00	150,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,01	0,01
140	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	20,00	78,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,03	0,03
141	Odmontování rohové sprchového koutu	kus	2,00	465,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Montáž zařizovacích předmětů - geberit	kus	9,00	1 720,00	6 390,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,03	0,03
143	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	11,00	1 580,00	6 120,88	11 259,32	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,02	0,02
144	Výměna sedátka - montáž	kus	9,00	168,00	1 512,00	480,78	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,02	0,02
145	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	19,00	380,00	215,69	7 004,31	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Montáž sprchové baterie s pevnou výškou	kus	5,00	580,00	590,54	2 909,46	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Montáž zdravotního sedátka	kus	4,00	1 133,00	1 665,68	2 866,32	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Montáž U-sifonu	kus	19,00	115,00	606,35	1 578,65	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Modul-WC Duofix Special ovl. zepředu,UP320 h=112cm	kus	4,00	3 280,00	530,02	12 589,98	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Baterie dřezová nástěnná - například Concept E 50 new	kus	9,00	8 970,00	80 730,00	0,00	80 730,00	80 730,00	0,01	0,01	0,08	0,08
151	Klozet závěsný - například Jimo Rimless	kus	19,00	1 280,00	24 320,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,02	0,02	0,17	0,17
152	Baterie sprchová - například RAF SK 502	kus	9,00	6 280,00	56 520,00	0,00	56 520,00	56 520,00	0,02	0,02	0,18	0,18
153	Umyvadlo zdravotní - například Deep by Jika 42 x 55 cm	kus	5,00	1 870,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,01	0,01
154	Sedátko klozetové DEEP duroplastové	kus	11,00	2 480,00	27 280,00	0,00	27 280,00	27 280,00	0,02	0,02	0,18	0,18
155	Sprchová zástěna 120 cm	kus	9,00	810,00	7 290,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,01	0,01
156	Sifon bidetový, umyvadlový HL135	kus	4,00	10 384,00	41 536,00	0,00	41 536,00	41 536,00	0,02	0,02	0,06	0,06
157	Madlo rovné nerez dl. 400 mm	kus	19,00	440,00	6 017,00	2 343,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Kon. síruce pro uchycení spr. sedátka	ks	16,00	1 866,00	0,00	29 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Sedátko sklopné invalidní sprchové - například Bemeta	ks	4,00	2 480,00	0,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Montáž koupelnových madel	ks	4,00	5 588,00	0,00	22 352,00	22 352,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Madlo rovné nerez dl. 900 mm - 1 x sklopné	ks	18,00	380,00	0,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Nádrž	ks	2,00	2 796,00	0,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Nádrž syntetický ocelových zárubní 80	ks	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Nádrž syntetický ocelových zárubní 1100	ks	28,00	390,00	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Nádrž kových držáků	ks	42,00	380,00	0,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Malby											
167	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	2 550,00	23,00	18 053,58	40 596,42	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,36	0,36
168	Penetrace podkladu HC-4	m2	167,00	60,00	4 258,92	5 761,08	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,06	0,06
169	Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 817,00	125,00	56 856,46	170 268,54	227 125,00	227 125,00	0,00	0,00	0,44	0,44
170	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	909,00	85,00	18 170,13	59 094,87	77 265,00	77 265,00	0,00	0,00	0,20	0,20
171	Lešení a stavební výřhy	m2	35,00	190,00	2 741,90	3 908,10	6 650,00	6 650,00	0,01	0,01	0,21	0,21
172	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	601,00	85,00	80,80	81 004,20	81 085,00	81 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Výčištění ostatních objektů	m2	184,22	184,22	180 074,98	180 259,20	180 259,20	180 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Přesuny sutí											
175	Nakládání nebo překládání vybrané sutí - ručně	t	38,80	310,00	0,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Naložení a srovnání sutí	t	38,80	805,00	0,00	31 234,00	31 234,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Svislá doprava sutí a výbor. hmot za 2 NP a 1 PP	t	38,80	655,00	0,00	25 414,00	25 414,00	25 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Připeletek za každé další podlaží	t	38,80	305,00	0,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,80	312,00	0,00	12 105,60	12 105,60	12 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Připeletek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	38,80	32,00	0,00	1 241,60	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00

175	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	38.80	485.00	184.22	18 633.78	18 818.00	0.00	0.00	
176	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	388.00	38.00	0.00	14 744.00	14 744.00	0.00	0.00	
177	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	1.80	2 050.00	0.00	3 690.00	3 690.00	0.00	0.00	
178	Poplatek za uložení suti - směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	34.00	790.00	0.00	26 860.00	26 860.00	0.00	0.00	
179	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1.00	2 850.00	0.00	2 850.00	2 850.00	0.00	0.00	
180	Poplatek za uložení suti - směšného odpadu	t	2.00	2 920.00	0.00	5 840.00	5 840.00	0.00	0.00	
181	Poplatek za uložení suti - dřevotříska, skupina odpadu 170904	t	2.00	1 850.00	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	
182	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1,00 nošením - dřeva	t	6.00	1 650.00	0.00	9 900.00	9 900.00	0.00	0.00	
	Vnitřní kanalizace					2 732.00	2 732.00		0.00	
183	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	683.00	4.00	0.00	2 732.00	2 732.00	0.00	0.00	
	Vnitřní vodovod					3 200.00	3 200.00		0.00	
184	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	640.00	5.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	
	Zařizovací předměty					8 436.00	8 436.00		0.00	
185	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	4 218.00	2.00	0.00	8 436.00	8 436.00	0.00	0.00	
	Konstrukce truhlářské					6 603.00	6 603.00		0.00	
186	Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)	%	4 402.00	1.50	0.00	6 603.00	6 603.00	0.00	0.00	
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 307.00	1.50	0.00	1 960.50	1 960.50	0.00	0.00	
187	Podlahy povlakové	%	8 759.00	1.80	0.00	15 766.20	15 766.20	0.00	0.00	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3 994.00	1.00	0.00	3 994.00	3 994.00	0.00	0.00	
188	Obklady (keramické)	%	1 001 134.50	1.00	0.00	1 001 134.50	1 001 134.50	0.00	0.00	
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 001 134.50	1.00	0.00	1 001 134.50	1 001 134.50	0.00	0.00	
189	Elektroinstalace	soubor	1.00	2 455.00	0.00	61 375.00	61 375.00	0.00	0.00	
	Slaboproudé rozvody - viz příloha	soubor	1.00	2 455.00	0.00	61 375.00	61 375.00	0.00	0.00	
190	Stavby občanské výstavby	t	25.00	2 455.00	0.00	61 375.00	61 375.00	0.00	0.00	
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	25.00	2 455.00	0.00	61 375.00	61 375.00	0.00	0.00	
191	YORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0.00	85 500.00	85 500.00	0.00	0.00	
	Územní vklady				0.00	85 500.00	85 500.00	0.00	0.00	
192	Mimošlavištní doprava + vykládka materiálu	Soubor	1.00	85 500.00	0.00	85 500.00	85 500.00	0.00	0.00	
	Celkem:					5 148 938.74	5 148 938.74			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita: 0			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Bourání konstrukcí	4 252,75	180 025,19	184 277,94	35,92
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 107,46	57 049,54	63 157,00	9,64
		Zdi podpěrné a volné	5 806,88	7 025,52	12 832,40	1,99
		Stěny a příčky	59 570,33	59 728,67	119 299,00	1,83
		Úprava povrchů vnitřní	33 119,75	62 647,25	95 767,00	5,64
		Podlahy a podlahové konstrukce	190 706,77	178 515,23	369 222,00	13,51
		Podlahy z dlaždic	812,08	8 047,92	8 860,00	0,00
		Podlahy povlakové	500 868,37	320 261,63	821 130,00	2,95
		Obklady (keramické)	232 145,64	233 699,36	465 845,00	5,18
		Výplně otvorů	78 657,07	25 897,93	104 555,00	0,32
		Konstrukce truhlářské	241 720,30	45 458,70	287 179,00	2,01
		Vnitřní kanalizace	41 994,21	21 215,79	63 210,00	0,21
		Vnitřní vodovod	33 691,00	33 626,00	67 317,00	0,44
		Vnitřní plynovod	0,00	224 050,00	224 050,00	0,01
		Otopná tělesa	22 675,48	4 766,52	27 442,00	0,02
		Zařizovací předměty	270 193,18	134 916,82	405 110,00	1,47
		Nátěry	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00
		Malby	97 339,09	275 720,91	373 060,00	1,08
		Lešení a stavební výtahy	2 741,90	3 908,10	6 650,00	0,21
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	80,80	51 004,20	51 085,00	0,00
		Přesuny sutí	184,22	180 074,98	180 259,20	0,00
		Vnitřní kanalizace	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00
		Vnitřní vodovod	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		Zařizovací předměty	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
		Konstrukce truhlářské	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 960,50	1 960,50	0,00
		Podlahy povlakové	0,00	15 766,20	15 766,20	0,00
		Obklady (keramické)	0,00	3 994,00	3 994,00	0,00
		Elektroinstalace	0,00	1 001 134,50	1 001 134,50	0,00
		Budovy občanské výstavby	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
		Územní vlivy	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
Celkem:					5 148 938,74	



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	0	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 192
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	381 029,41	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0
	Montáž	614 183,93	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	1 441 439,35	Kulturní památka	Územní vlivy	0
	Montáž	1 300 193,65		Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	14,31		Ostatní	0
	Montáž	1 026 252,19		NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		284 325,90			
ZRN celkem	5 047 438,74		DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	85 500,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 148 938,74	DPH 21%	1 081 277,14
		Celkem bez DPH	5 148 938,74
		Celkem včetně DPH	6 230 215,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Příloha č. 3 Výkaz výměr elektro

Rozvaděče		1							
rozvaděč nástěnný	ks	1	28 977,00 Kč	6 420,00 Kč	28 977,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč
rozvaděč nástěnný	ks	1	25 940,00 Kč	6 420,00 Kč	25 940,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč
kompletace apomocný montážní materiál (vodiče, konektory, značení atd.)	kpl	1	8 000,00 Kč	100,00 Kč	8 000,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
rekapitulace rozvaděče:		1			62 917,00 Kč				12 940,00 Kč
Signalizace sestra pacient		1							
úprava a přesuny	kpl	1	1 600,00 Kč	2 840,00 Kč	1 600,00 Kč	2 840,00 Kč	1 600,00 Kč	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
rekapitulace sestra pacient:		1			1 600,00 Kč				2 840,00 Kč
Elektroinstalace bytové i nebytové prostory		1							
trubka korugovaná 40mm	m	8	25,80 Kč	43,50 Kč	206,40 Kč	43,50 Kč	206,40 Kč	348,00 Kč	348,00 Kč
trubka korugovaná 75mm	m	3	50,90 Kč	47,30 Kč	152,70 Kč	47,30 Kč	152,70 Kč	141,90 Kč	141,90 Kč
Trubka	m	40	11,30 Kč	36,50 Kč	452,00 Kč	36,50 Kč	452,00 Kč	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč
Trubka	m	12	24,70 Kč	40,30 Kč	296,40 Kč	40,30 Kč	296,40 Kč	483,60 Kč	483,60 Kč
vypínač č. 1	ks	29	173,50 Kč	63,50 Kč	5 031,50 Kč	63,50 Kč	5 031,50 Kč	1 841,50 Kč	1 841,50 Kč
vypínač č. 5	ks	2	221,40 Kč	66,10 Kč	442,80 Kč	66,10 Kč	442,80 Kč	132,20 Kč	132,20 Kč
vypínač č. 6	ks	65	180,20 Kč	66,10 Kč	11 713,00 Kč	66,10 Kč	11 713,00 Kč	4 296,50 Kč	4 296,50 Kč
vypínač č. 52	ks	7	214,00 Kč	74,80 Kč	1 498,00 Kč	74,80 Kč	1 498,00 Kč	523,60 Kč	523,60 Kč
tlačítko č. 91	ks	10	124,00 Kč	66,10 Kč	1 240,00 Kč	66,10 Kč	1 240,00 Kč	661,00 Kč	661,00 Kč
zásuvka 2x RJ45 Reichle&De-Massari	ks	9	393,50 Kč	256,00 Kč	3 541,50 Kč	256,00 Kč	3 541,50 Kč	2 304,00 Kč	2 304,00 Kč
zásuvka 1x RJ45 Reichle&De-Massari	ks	4	250,00 Kč	256,00 Kč	1 000,00 Kč	256,00 Kč	1 000,00 Kč	1 024,00 Kč	1 024,00 Kč
Zásuvka bílá+bílý rámeček	ks	126	157,60 Kč	127,00 Kč	19 857,60 Kč	127,00 Kč	19 857,60 Kč	16 002,00 Kč	16 002,00 Kč
Dvojzásuvka bílá	ks	10	203,40 Kč	136,00 Kč	2 034,00 Kč	136,00 Kč	2 034,00 Kč	1 360,00 Kč	1 360,00 Kč
Tango 1x klapka 3558A-A651 B	ks	95	41,40 Kč	10,00 Kč	3 933,00 Kč	10,00 Kč	3 933,00 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč
Tango 2x klapka 3558A-A652 B	ks	7	53,70 Kč	10,00 Kč	375,90 Kč	10,00 Kč	375,90 Kč	70,00 Kč	70,00 Kč
Tango klapka s popisovým polem	ks	10	57,90 Kč	10,00 Kč	579,00 Kč	10,00 Kč	579,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
rámeček	ks	125	24,00 Kč	10,00 Kč	3 000,00 Kč	10,00 Kč	3 000,00 Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
vypínač 400V ABB	ks	1	747,80 Kč	314,00 Kč	747,80 Kč	314,00 Kč	747,80 Kč	314,00 Kč	314,00 Kč
krabice přístrojová	ks	261	8,00 Kč	76,80 Kč	2 088,00 Kč	76,80 Kč	2 088,00 Kč	20 044,80 Kč	20 044,80 Kč
krabice rozbočná	ks	66	54,00 Kč	97,00 Kč	3 564,00 Kč	97,00 Kč	3 564,00 Kč	6 402,00 Kč	6 402,00 Kč
ventilátor T 100 m3/h	ks	9	3 383,00 Kč	320,00 Kč	30 447,00 Kč	320,00 Kč	30 447,00 Kč	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč

ventilátor ■ 240 m3/h	ks	1	6 304,10 Kč	320,00 Kč	6 304,10 Kč	320,00 Kč
Kabel cykv-j 3x1,5	m	1 260	17,30 Kč	33,50 Kč	21 798,00 Kč	42 210,00 Kč
Kabel cykv-o 3x1,5	m	940	17,30 Kč	33,50 Kč	16 262,00 Kč	31 490,00 Kč
Kabel cykv-j 3x2,5	m	920	28,40 Kč	33,50 Kč	26 128,00 Kč	30 820,00 Kč
Kabel datový Reichle&De-Massari cat6/UTP	m	1 000	19,20 Kč	48,60 Kč	19 200,00 Kč	48 600,00 Kč
Vodič CY4	m	120	15,60 Kč	31,60 Kč	1 872,00 Kč	3 792,00 Kč
Vodič CY10	m	70	40,20 Kč	33,40 Kč	2 814,00 Kč	2 338,00 Kč
Vodič CYA 6	m	50	23,50 Kč	31,60 Kč	1 175,00 Kč	1 580,00 Kč
parapetní kanál PK 140X70	m	104	530,20 Kč	137,50 Kč	55 140,80 Kč	14 300,00 Kč
lišta elektroinstalační 40x20 včetně spojovacího materiálu a tvarovek	m	440	64,50 Kč	97,00 Kč	28 380,00 Kč	42 680,00 Kč
lišta elektroinstalační 18x18 včetně spojovacího materiálu a tvarovek	m	230	36,80 Kč	84,00 Kč	8 464,00 Kč	19 320,00 Kč
pomocný montážní materiál a práce (kab. příchytky, značení atd)	kpl	1	7 000,00 Kč	160,00 Kč	7 000,00 Kč	160,00 Kč
kompletace a koordinace projektu	kpl	1	100,00 Kč	7 000,00 Kč	100,00 Kč	7 000,00 Kč
Doprava materiálu, cestovné	kpl	1	1,00 Kč	3 200,00 Kč	1,00 Kč	3 200,00 Kč

rekapitulace montážní materiál:

1 286 839,50 Kč 310 399,10 Kč

Osvětlení

Svítlidlo typ "A" pod rampu pokoje Modus STAP3000M3/ND, 25W	ks	20	1 513,50 Kč	352,00 Kč	30 270,00 Kč	7 040,00 Kč
Svítlidlo typ "D" koupelna nástěnné svítidlo Kanlux Corso LED V2 18W IP 44	ks	9	557,60 Kč	269,00 Kč	5 018,40 Kč	2 421,00 Kč
Svítlidlo typ "E" sестerna, výšetřovna, cvičebny, čistící místnost, pokoje, jídelna,denní místnost, kuchyňka, kancelář Modus ESO4000RMKO5ND, 38W	ks	50	1 900,00 Kč	269,00 Kč	95 000,00 Kč	13 450,00 Kč
Svítlidlo Lázeň Trevos Prima 1,4 ft, IP 65, 43W	ks	3	1 265,90 Kč	352,00 Kč	3 797,70 Kč	1 056,00 Kč
Svítlidlo typ chodba nástěnné svítidlo Kanlux LED V2 18W IP 44	ks	10	557,60 Kč	269,00 Kč	5 576,00 Kč	2 690,00 Kč
Svítlidlo typ "H" technické zázemí sklad	ks	2	1 265,90 Kč	269,00 Kč	2 531,80 Kč	538,00 Kč

rekapitulace osvětlení:

1 142 193,90 Kč 27 195,00 Kč

Domácí videotelefon, telefon, STA datové sítě

Switch Cisco serie 3750 24x	ks	1	5 456,40 Kč	3 070,00 Kč	5 456,40 Kč	3 070,00 Kč
patch panel 24port zásuvka Raichle	kpl	2	1 960,20 Kč	3 410,00 Kč	3 920,40 Kč	6 820,00 Kč

Domácí videotelefon, telefon, STA datové sítě

1 9 376,80 Kč 9 890,00 Kč

Hodinové sazby,úkony, demontáže a revize

demontáž elektroinstalace s prověřením a kntrolou zachované elektroinstalace	kpl	1	1,00 Kč	8 000,00 Kč	1,00 Kč	8 000,00 Kč
zvonková signalizace video vrátný 7" XtendLand	kpl	1	9 103,60 Kč	1 540,00 Kč	9 103,60 Kč	1 540,00 Kč
pomocný montážní materiál	kpl	1	6 200,00 Kč	- Kč	6 200,00 Kč	- Kč
koordinace s ost profesemi	h	20	340,00 Kč	- Kč	6 800,00 Kč	- Kč
školení obsluhy a údržby	kpl	1	2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč	- Kč
revize	kpl	1	12 800,00 Kč	- Kč	12 800,00 Kč	- Kč
projekt a koordinace projektu skutečné provedení	kpl	1	16 900,00 Kč	- Kč	16 900,00 Kč	- Kč
spolupráce s revizním technikem	h	10	560,00 Kč	- Kč	5 600,00 Kč	- Kč
sekání krabice KP	ks	0	- Kč	126,00 Kč	- Kč	- Kč
sekání, frézování 30x30mm	m	0	- Kč	79,70 Kč	- Kč	- Kč
sekání 30x70mm	m	0	- Kč	99,70 Kč	- Kč	- Kč
záhozy a štukování rýh a krabic	m	0	178,00 Kč	42,00 Kč	- Kč	- Kč
doprava	kpl	1	3 800,00 Kč	- Kč	3 800,00 Kč	- Kč
ukončení a zapojení do 2,5 do 7žil	ks	420	- Kč	25,80 Kč	- Kč	10 836,00 Kč
ukončení do 16 do 7žil	kpl	4	- Kč	64,40 Kč	- Kč	257,60 Kč
Kabel coax CB100F	m	160	14,50 Kč	48,60 Kč	2 320,00 Kč	7 776,00 Kč
krabice lištová LK 80x28 T	ks	16	30,30 Kč	97,00 Kč	484,80 Kč	1 552,00 Kč
zásuvka TV+R	ks	16	232,50 Kč	179,00 Kč	3 720,00 Kč	2 864,00 Kč
F konektor	ks	32	3,10 Kč	26,00 Kč	99,20 Kč	832,00 Kč
svítidlo koupelna nad zrcadla	ks	9	970,00 Kč	352,00 Kč	8 730,00 Kč	3 168,00 Kč
signální tlačítko tahové 2TKA002098G1	ks	10	1 738,90 Kč	167,00 Kč	17 389,00 Kč	1 670,00 Kč
rekapitulace hodinové sazby a revize:		1			96 447,60 Kč	38 495,60 Kč
Rozvaděče					62 917,00 Kč	12 940,00 Kč
Signalizace sestra-pacient					1 600,00 Kč	2 840,00 Kč
Elektroinstalace					286 839,50 Kč	310 399,10 Kč
Osvětlení					142 193,90 Kč	27 195,00 Kč
Domácí videotelefon, telefon a STA					9 376,80 Kč	9 890,00 Kč
Hodinové sazby, revize					96 447,60 Kč	38 495,60 Kč
Celkem bez DPH						1 001 134,50 Kč

