



Č. j. NTM-OPR/15484/2022

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo SPR-S47/2021 (číslo smlouvy Zhotovitele: 20100-001) ze dne 24. 3. 2021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
zastoupena: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299



osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. arch. Marek Hein
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsán v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211



osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [Černá obdélníková maska]
Brno - PS

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí realizace stavebního díla s názvem „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice depozitární hala CD 04, související venkovní objekty“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby velkokapacitního depozitárního objektu, který bude po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu Objednatele v Čelákovicih a bude sloužit k ukládání sbírek Objednatele, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).



- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Změny dle §222 odst. 4 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 7	51 889,74	19 631,90
Změnový list č. 8	125 256,50	0,00
Změnový list č. 10	355 345,90	0,00
Změnový list č. 11	38 481,48	0,00
Změnový list č. 12	180 850,00	0,00

Změny dle §222 odst. 6 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč vč. DPH
Změnový list č. 9	634 617,87	383 589,80

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnových listech č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12 včetně jejich příloh.
- 3) Celková cena za dílo se tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **navyšuje o 983 219,79,- Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2022 se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH **94 730 620,16 Kč**


(slovy: devadesát čtyři milionů sedm set třicet tisíc šestset dvacet korun českých a šestnáct haléřů bez DPH).

DPH **19 893 430,23 Kč**

(slovy: devatenáct milionů osm set devadesát tři tisíc čtyři sta třicet korun českých a dvacet tři haléřů).

cena celkem včetně DPH **114 624 050,39 Kč**

(slovy: jedno sto čtrnáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc padesát korun českých a třicet devět haléřů včetně DPH).



Nové znění

cena bez DPH

95 713 839,95 Kč

(slovy: devadesát pět milionů sedm set třináct tisíc osmset třicet devět korun českých a devadesát pět haléřů bez DPH).

DPH

20 099 906,39 Kč

(slovy: dvacet milionů devadesát devět tisíc devět set šest korun českých a třicet devět haléřů).

cena celkem včetně DPH

115 813 746,34 Kč

(slovy: jedno sto patnáct milionů osm set třináct tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a třicet čtyři haléřů včetně DPH).

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 7*
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 8*
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 9*
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 10*
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 11*
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 12*
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne


Národní technické
muzeum
01.02.2023 16:39

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Brně dne


Datum: 2023.01.26
14:01:01 +01'00'

IMOS Brno, a. s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg.č.projektu:	CZ.05.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL: 7
smlouva:	SPR-547/2021	
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO:25322257, DIČ: CZ025322257	
název ZL:	Změny ve vybavení dveřních výpíní	
dotčené st. objekty:	D14 80702 HALA CDD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	

předmět změny:
Doplnění vybavení dveřních výpíní - panikové kování, samozavírač

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o doplnění vybavení dveří, které jsou součástí chráněné únikové cesty, proto musí splňovat závazné normy a nařízení požární ochrany.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Zjištěn nesoulad mezi požárně bezpečnostním řešením stavby a výkazem výměr. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou prováděny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVŽ:
§222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	-19 631,90	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-19 631,90	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	51 889,74	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	51 889,74	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	32 257,84	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	32 257,84	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
AD souhlasí.

vyjádření TDS:
TOI souhlasí.

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový výkaz výměr	
příloha č.2	Zápis z K	
za zhotovitele:		Datum 15.11.2022
za AD:		Datum 30.11.2022
za TDS:		Datum 30.11.2022
za objednatele:		Datum 30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04
Objekt: D11 S0702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet: 07 ZL.7 - ZMĚNY VE VYBAVENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299
 Kostelní 1320/42 DIČ: CZ00023299
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257
 Olomoucká 704/174 DIČ: CZ25322257
 62700 Brno - Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			32 257,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 257,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 257,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **32 257,84 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - P8Ř

Popis rozpočtu: 07 - ZL.7 - ZMĚNY VE VYBAVENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR
R:	07	ZL7 - ZMĚNY VE VYBAVENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767.		Konstrukce zámečnické				32 257,84
1	..	Dodávka a montáž WILKA zámek panikový 4667 funkce E, pravý/levý, ploché čelo, pro 1kf. Dveře R-POL pro ozn. D4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2	ks	5,00000	3 340,00	16 700,00
2	...	D7a- Dodávka a montáž - panikový zámek r-pol k pol.208 D7- KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE OSAZENÉ V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI OTEVÍRAVÉ DO PROSTORU SCHODIŠTĚ 800 x 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA	ks	1,00000	860,00	860,00
3		D8a - Dodávka a montáž - samozavírač ECO SCHULTE TS 41 stříbrný s kluznou lištou r-pol k pol.209 D8 - VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ EW15DP3 OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1000 x 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA	ks	2,00000	1 984,00	3 968,00
4	767-17	D9 - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE POŽÁRNÍ EW15DP3 OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ, POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAŠÍROVANOU FÓLIÍ 800 x 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA pol.210	ks	-1,00000	19 631,90	-19 631,90
5	767-17...	D9a - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE NEPOŽÁRNÍ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ, POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAŠÍROVANOU FÓLIÍ 800 x 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA r-pol.	ks	1,00000	17 251,90	17 251,90
6		D10a - Dodávka a montáž - samozavírač ECO SCHULTE TS 41 stříbrný s kluznou lištou r-pol k pol 211 D10 - VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ EW15DP3 OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1000 x 2100 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA	ks	2,00000	1 984,00	3 968,00
7		D12B - Dodávka a montáž - samozavírač ECO SCHULTE TS 41 stříbrný s kluznou lištou+koordinátor r-pol k pol 214 D12B - VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÁ VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1450 x 2300 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST FW15 DP3, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA - KLIKA	ks	1,00000	6 501,00	6 501,00
8		D15a - Dodávka a montáž - samozavírač ECO SCHULTE TS 41 stříbrný s kluznou lištou r-pol k pol.217 D15 - VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, 1000 x 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KOULE - KLIKA	ks	1,00000	1 984,00	1 984,00
9	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m pol.256	%	164,21000	4,00	656,84

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	07	ZL 7 - ZMĚNY VE VYBAVENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg. č. projektu:	CZ.05.3.33/0.0/0.0/16_026/000/1625	listo 21.
hmknova:	SPR-S47/2021	8
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO: 26322257, DIČ: CZ026322257	
název ZL:	VYROVNÁVACÍ POTĚR NEZAHNUTÝ VE VÝKAZU VÝMĚR	
dolčené st. objekty:	D11 S0702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PEŘ	

předmět změny:

Betonový vyrovnávací potěr nezahnutý v rozpočtu podlaží P6.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o vyrovnávací betonový potěr, který je třeba provést z důvodu vyrovnání horní hrany stropních betonových panelů pod izolací proti ropným produktům, které je součástí skladby podlaží P6.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, v projektové dokumentaci skladbě P6 uveden vyrovnávací potěr, ve výkazu výměr neuveden. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	125 256,50	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	125 256,50	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	125 256,50	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	125 256,50	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí.

vyjádření TDS:

TDi souhlasí.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy:	Název	
příloha č.1	Polož	
příloha č.2	Zápis	
za zhotovitele:		Datum 15.11.2022
za AD:		Datum 30.11.2022
za TDS:		Datum 30.11.2022
za objednatele:		Datum 30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04
Objekt: D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBR
Rozpočet: 03 ZL.8 - VYROVNÁVACÍ POTÉR NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU

Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299
 Kostelní 1320/42 DIČ: CZ00023299
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257
 Olomoucká 704/174 DIČ: CZ25322257
 62700 Brno - Černovice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 256,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			125 256,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 256,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 125 256,50 CZK

v

P

dne

30.11.2022

[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D14	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - P8Ř
R:	03	ZL.8 - VYROVNÁVACÍ POTÉR NEZAHRNUTÝ V ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	063.	Podlahy a podlahové konstrukce				119 437,42
1	R-POL	Vyrovnávací potěr tl do 40mm z MC 15 provedený v ploše	m ²	680,240	180,90	119 437,42

R-POL

vztahuje se k výměře pol. 107-doplnění

Díl:	099.	Přesun hmot HSV				5 819,08
2	R-POL	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	60,742	95,80	5 819,08

R-POL

vztahuje se k výměře pol. 121-doplnění

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
rozd. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/000/1625	Číslo ZL: 9
smlouva:	SPR-S47/2021	
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 08023289, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO: 25322257, DIČ: CZ025322257	
název ZL: Modernizace a doplnění slaboproudých prvků - elektro		
dotčené st. objekty:	D14 SO702 HALA CDD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	

předmět změny:

Předmětem této změny je modernizace a doplnění koncových prvků slaboproudu haly CD04.

odůvodnění nezbytnosti změny:

Vzhledem k nově provedeným slaboproudým sítiovým rozvodům je třeba tímto přizpůsobit a doplnit i koncové prvky.

odůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nově provedené analýzy slaboproudé rozvody byly termínově provedeny v době realizace haly CD04, proto bylo nutno přizpůsobit i koncové prvky a s tím související práce parametrem těchto nových rozvodů. Nejedná se o podstatnou změnu závazku. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro řádné fungování haly CD04. Požadavky na dodatečné úpravy objektu vznikly převážně na základě požadavků na bezproblémové zajištění ochrany depozitního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provedením požadavků, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

odůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	-383 589,80	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	-383 589,80	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	834 617,87	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	834 617,87	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	251 028,07	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	251 028,07	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí.

vyjádření TDS:

TDI souhlasí.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	P	
příloha č.2	Z	
za zhotovitele:		Datum 16.11.2022
za AD:		Datum 30.11.2022
za TDS:		Datum 30.11.2022
za objednatele:		Datum 30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20100 Depozitární hala CD04**

Objednatel: **Národní technické muzeum** **IČO: 00023299**
 Kostelní 1320/42 **DIČ: CZ00023299**
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.** **IČO: 25322257**
 Olomoucká 704/174 **DIČ: CZ25322257**
 62700 Brno - Černovice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			251 028,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			251 028,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 028,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **251 028,07 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

30.11.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D14	SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	0,00	251 028,07		251 028,07	100
09a	ZL.9 - ELEKTRO - IT - požadavek IT na dodávku aktivních prvků	0,00	144 486,20		144 486,20	58

09b	ZL 9 - ELEKTRO - Rozšíření počtu požárních hlásičů ve strojovně VZT	0,00	6 911,27	6 911,27	%
09c	ZL 9 - ELEKTRO - Regálový systém- změna pozice rozvaděčů oproti PD +	0,00	99 630,60	99 630,60	41
Celkem za stavbu				251 028,07	100

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Popis rozpočtu: 09a - ZL 9 - ELEKTRO - IT- požadavek IT na dodávku aktivních prvků

Popis rozpočtu: 09b - ZL 9 - ELEKTRO - Rozšíření počtu požárních hlásičů ve strojovně VZT a výtahu

Popis rozpočtu: 09c - ZL 9 - ELEKTRO - Regálový systém- změna pozice rozvaděčů oproti PD + nové kabelové trasy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0001	Dodávka a montáž materiálu	HSV			99 630,60	39,7
001	Materiál+ montáž dle VV	HSV			6 911,27	2,8
D2	Univerzální kabelážní systém (UKS)	HSV			144 486,20	57,6
Cena celkem					251 028,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D14	SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
R:	09a	ZL.9 - ELEKTRO - IT- požadavek IT na dodávku aktivních prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	D2	Univerzální kabelážní systém (UKS)				144 486,20
1	Pol325	Bezdrátový přístupový bod pol.65 - d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH	ks	-9,00000	13 813,00	-124 317,00
2	Pol326	Controller bezdrátové sítě pol.66 - d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH	ks	-1,00000	29 817,00	-29 817,00
3	Pol329	Managovatelný smart switch - 24x10/100/1000Mbit RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based VLAN podle IEEE 802.1Q, podpora webového rozhraní pol.69 - d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH	ks	-3,00000	21 833,60	-65 500,80
4	Pol330	Managovatelný smart switch - 24x10/100/1000Mbit RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based VLAN podle IEEE 802.1Q, podpora webového rozhraní, PoE+ 802.3at/af 370W pol.70 - d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH	ks	-1,00000	57 976,50	-57 976,50
5	Pol331	Optický vysílač (mini-GBIC) s konektory LC pro 1 Gbps Ethernet, MM, 50/125 pol.71 - d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH	ks	-8,00000	4 800,20	-38 401,60
6	Pol330	Managovatelný smart switch - 24x10/100/1000Mbit RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based VLAN podle IEEE 802.1Q, podpora webového rozhraní, PoE+ 802.3at/af 370W pol.34 - d14g2 - Slaboproudá elektrotechnika (neveřejná) EZS,CCTV	ks	-1,00000	57 976,50	-57 976,50
7	Pol396	Optický vysílač (mini-GBIC) s konektory LC pro 1 Gbps Ethernet, MM, 50/125 pol.35 - d14g2 - Slaboproudá elektrotechnika (neveřejná) EZS,CCTV	ks	-2,00000	4 800,20	-9 600,40
8		Switch HPE Aruba 8100 - 48x100/1000 PoE + 4xSFP+, PoE (370W), kód výrobce JL675A r-pol.	ks	2,00000	159 840,00	319 680,00
9	...	SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-SX, MM, 300/550m, 850nm (VCSEL), LC duplex, 0 až 70°C, 3,3V, r-pol.	ks	4,00000	418,00	1 672,00
10		HPE Aruba AP-505 (RW) r-pol.	ks	9,00000	20 640,00	185 760,00
11		AP-MNT-A Campus AP mount bracket kit (individual) type A r-pol.	ks	9,00000	696,00	6 264,00
12		Montáž+ zapojení SW r-pol.	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
13		Montáž AP r-pol.	ks	9,00000	500,00	4 500,00
14	..	Koordinace r-pol.	hod	3,00000	1 800,00	5 400,00
15	...	Doprava r-pol.	kompl	1,00000	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D14	SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
R:	09b	ZL 9 - ELEKTRO - Rozšíření počtu požárních hlásičů ve strojovně VZT a výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Materiál+ montáž dle VV				6 911,27
1		PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová, samozhášivá - tuhá Ø16mm, vč. příchytok r-pol.	m	6,00000	87,09	522,54
2		Montážní petice hlásiče r-pol.	ks	1,00000	576,25	576,25
3		Automatický opticko-kouřový hlásič adresný r-pol.	ks	1,00000	2 689,00	2 689,00
4		Popisný štítek prvků EPS r-pol.	ks	1,00000	91,60	91,60
5		Červený stíněný kabel - J-Y(Si)Y-1x2x0,8mm r-pol.	m	18,00000	40,66	731,88
6	..	Koordinace r-pol.	hod	2,00000	900,00	1 800,00
7	...	Doprava r-pol.	kompl	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D14	SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
R:	09c	ZL.9 - ELEKTRO - Regálový systém- změna pozice rozvaděčů oproti PD + nové kabelové trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	0001	Dodávka a montáž materiálu				99 630,60
1		Kabelový žlab Linear 3 150/100 s přepážkou včetně spojek, kolen a montážního přísl. r-pol.	m	48,00000	802,40	38 515,20
2		Kabelový žlab Linear 3 100/50 s přepážkou včetně spojek, kolen a montážního přísl. r-pol.	m	39,00000	528,60	20 615,40
3		Montáž kabelového žlabu s přepážkou Linear 3 150/100 r-pol.	m	48,00000	400,00	19 200,00
4		Montáž kabelového žlabu s přepážkou Linear 3 100/50 r-pol.	m	39,00000	400,00	15 600,00
5	..	Koordinace r-pol.	hod	3,00000	900,00	2 700,00
6	..	Doprava r-pol.	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg. č. projektu:	CZ.05.3.33/0.0/0.0/16_026/000/1825	číslo ZL: 10
smlouva:	SPR-547/2021	
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 80023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO: 25322257, DIČ: CZ026322257	

název ZL:	Zapravení prostupů po rozvodné instalaci	
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:

Zapravení prostupů jednotlivých instalací 250mm a výše není obsaženo ve výkazu výměr.

zodpovědnost změny:

Zapravení těchto prostupů je třeba provést z důvodu dodržení jednotlivých požárních úseků dle PBŘ.

zodpovědnost nepředvídatelnosti změny:

Na základě zadávací projektové dokumentace je zpracována prováděcí projektová dokumentace, která se může z důvodu skutečně prováděných prací částečně lišit při řešení kolizí jednotlivých řemesel. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy projektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zodpovědnost nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	355 345,90	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	355 345,90	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	355 345,90	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	355 345,90	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

AD souhlasí.

vyjádření TDS:

TDI souhlasí.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy:	Náz
příloha č. 1	Pod
příloha č. 2	Záp

za zhotovitele:		Datum	16.11.2022
za AD:		Datum	30.11.2022
za TDS:		Datum	30.11.2022
za objednatele:		Datum	30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04
Objekt: D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
Rozpočet: 10 ZL.10 - ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PO VZT

Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299
 Kostelní 1320/42 DIČ: CZ00023299
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257
 Olomoucká 704/174 DIČ: CZ25322257
 62700 Brno - Černovice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			355 345,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			355 345,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	355 345,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 355 345,90 CZK

v

[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

30.11.2022

[REDACTED]

Za objednatele

[REDACTED]

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 10 - ZL.10 - ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PO VZT



Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	10	ZL 10 - ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PO VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0094		Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				107 411,60
1	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	260,00000	27,30	7 098,00
		POL.112				
2	943311211	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 600,00000	1,40	21 840,00
		POL.113				
3	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	260,00000	22,00	5 720,00
		POL.114				
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	681,00000	42,70	29 078,70
		POL.115				
5	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	473,00000	57,00	26 961,00
		POL.116				
6	949221111	Montáž lešňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	147,00000	20,80	3 057,60
		POL.117				
7	949221211	Příplatek k lešňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	8 820,00000	1,30	11 466,00
		POL.118				
8	949221811	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	147,00000	14,80	2 190,30
		pol.118				
Díl: 009.		Přesun hmot HSV				3 065,60
9	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	32,00000	95,80	3 065,60
		pol.121				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				80 685,50
10	340237212RT2	Zazdivka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	163,00000	353,50	36 410,50
		i-pol.				
11	340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	35,00000	1 265,00	44 275,00
		i-pol.				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				137 698,70
12	388381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	8,00000	5 440,00	43 520,00
		i-pol.				
13	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 25 cm, bednění, výztuž	m2	18,00000	5 232,15	94 178,70
		i-pol.				
Díl: 0022		Zvláštní zakládání				26 484,50
14	588329100	směs pro beton třídy C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	12,25000	2 162,00	26 484,50
		pol.17				

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	10	ZL 10 - ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PO VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg. č. projektu:	CZ.05.3.330.0/0.0/16_026/002/1625	číslo ZL
smlouva:	SPR-S47/2021	11
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023289, DIČ: CZ00023289	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO: 25322257, DIČ: CZ025322257	

název ZL:	SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE NEZAHRAJNUTÉ V ROZPOČTU	
dotčené st. objekty:	D11 SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	

předmět změny:

Zajištění splnění požárních požadavků jednotlivých prvků a místností.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o doplnění požárních sádkokartonových konstrukcí vnitřních posuvných dveří, které jsou součástí výrobní dokumentace a opláštění rozvodů ve strojovně výtahu, které je součástí revize výtahu a bez těchto opatření by nebylo možno ji provést.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Dodávatel vnitřních posuvných dveří zpracoval výrobní dokumentaci na základě požadavků zadávající projektové dokumentace, zejména však na funkčnost a požární odolnost včetně navazujících konstrukcí, které bez výrobní dokumentace nebylo možno předvídat. U strojovny výtahu záleží na revizním technikovi, normy je možno vyložit více způsoby. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadávatel jednáící s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy projektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

z důvodů níže uvedených oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	38 481,48	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	38 481,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	38 481,48	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	38 481,48	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PŮ apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí.

vyjádření TDS:

TDS souhlasí.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy:	Návrh a přílohy	
příloha č. 1	Pořizovací	
příloha č. 2	Základní	
za zhotovitele:		Datum 15.11.2022
za AD:		Datum 30.11.2022
za TDS:		Datum 30.11.2022
za objednatele:		Datum 30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20100	Depozitární hala CD04	
Objekt:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ	
Rozpočet:	11	ZL.11 - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE NEZAHRNUTÉ V ROZPOČTU	
Objednatel:	Národní technické muzeum Kostelní 1320/42 17000 Praha-Holešovice		IČO: 00023299 DIČ: CZ00023299
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 62700 Brno - Černovice		IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				38 481,48
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				38 481,48

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 481,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			38 481,48 CZK

v P [REDACTED] dne 30.11.2022

[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 11 - ZL.11 - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE NEZAHRNUTÉ V ROZPOČTU

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D11	SO702 HALA CDD4 - STAVBA - STATIKA - PBŘ
R:	11	ZL 11 - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE NEZAHRNUTÉ V ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Dř: 7631		Konstrukce montované - sádrokartonové				38 481,48
1	763121400_2	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska impregnovaná 1x12,5 mm - systémové provedení	m2	8,112	421,20	3 416,77
POL.173						
2	763131400_1	SDK podhled desky protipožární 2x12,5 mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - tepelná izolace z minerálních vláken 60+200 mm, parotěsná zábrana / kompletní systémové provedení	m2	22,950	1 171,20	26 879,04
POL.174						
3	763131400_2	SDK podhled desky protipožární 2x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, parotěsná zábrana / kompletní systémové provedení	m2	7,200	758,30	5 459,76
POL.175						
4	763131400_3	SDK podhled desky impregnované GK 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,365	515,60	703,79
POL.275						
5	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,515	17,20	542,06
POL.176						
6	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	370,014	4,00	1 480,06
POL.177						

ZMĚNOVÝ LIST

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice		
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625	číslo ZL: 12
smlouva:	SPR-S47/2021	
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., IČO: 25322257, DIČ: CZ025322257	
název ZL:	Vícepráce k SSKZ-GHZ FK- 8-1 -12 na rozšíření GHZ	
dotčené st. objekty:	D14 - 60702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - d14i - Stabilní hasicí zařízení plynové/ghz	

předmět změny:

Rozšíření stabilního hasicího zařízení v místnosti depozitář - pevné regály (1.02).

zduvodnění nezbytnosti změny:

Z hlediska užívání a provozu místnosti byla zvolena podlahová mezipatra piná z DTD desek, tudíž pod touto podlahou vznikl prostor bez dosahu hasicího zařízení což je z hlediska požární ochrany místnosti nemožné.

zduvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jelikož se z hlediska užívání a provozu místnosti při zpracování prováděcí dokumentace pracovalo s několika možnostmi provedení podlahy mezipatra a s ohledem na termín provádění hasicího zařízení, které už bylo hotové než se začala výrobní dokumentace regálového systému nebylo možno toto předvídat. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Požadavky na dodatečné úpravy projektu vznikly převážně na základě poznání pro provoz depozitárního areálu. Jedná se o změnu, která byla vyvolána provozními požadavky, nebyly tedy obsaženy v původní veřejné zakázce a investor je nemohl objektivně předvídat.

zduvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	180 850,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	180 850,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	180 850,00	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	180 850,00	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

AD souhlasí.

vyjádření TDS:

TDS souhlasí.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí.

další vyjádření:

přílohy: Náz.

příloha č.1 Poč.

příloha č.2 Záp.

za zhotovitele:

Datum 15.11.2022

za AD:

Datum 30.11.2022

za TDS:

Datum 30.11.2022

za objednatele:

Datum 30.11.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20100 Depozitární hala CD04

Objekt: D14 SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Rozpočet: 10 ZL.12 - Vícepráce k SSHZ-GHZ FK- 5-1 -12 na rozšíření GHZ

Objednatel: Národní technické muzeum

IČO: 00023299

Kosteční 1320/42

DIČ: CZ00023299

17000

Praha-Holešovice

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

IČO: 25322257

Olomoucká 704/174

DIČ: CZ25322257

62700

Brno - Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			180 850,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			180 850,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	180 850,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

180 850,00 CZK

v

dne

30.11.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 20100 - Depozitární hala CD04

Popis objektu: D11 - SO702 HALA CD04 - STAVBA - STATIKA - PBŘ

Popis rozpočtu: 10 - ZL.12 - Vícepráce k SSHZ-GHZ FK- 5-1 -12 na rozšíření GHZ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2.1	Elektrická část	HSV			38 280,00	21,2
2.2	Strojní část	HSV			142 570,00	78,8
Cena celkem					180 850,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	20100	Depozitární hala CD04
O:	D14	SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
R:	10	ZL 12 - Vícepráce k SSHZ-GHZ FK- 5-1 -12 na rozšíření GHZ

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2.1		Elektrická část				38 280,00
1	2.1.1	Objekt HU-1	kpl	1,00000	38 280,00	38 280,00
		Projekt, montáž, zprovoznění				
Díl: 2.2		Strojní část				142 570,00
14	2.2.1	Objekt HU-1 s FK-5-1-12	kpl	1,00000	142 570,00	142 570,00
		Projekt, montáž, zprovoznění				