

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00039/2022

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno:

Liborem Lesákem, starostou města

*Zástupce pro věci smluvní:*

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, e-mail: libor.lesak@mestokralupy.cz)

*Zástupce pro věci technické:*

Marcela Horčíčková (tel: 315 739 886, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (mob.: 778 717 782, e-mail: jan.novotny@mestokralupy.cz)

*Autorský dozor projektanta:*

*Technický dozor stavebníka:*

*Koordinátor BOZP:*

a

Zhotovitel:

**Ridera Bohemia a.s.**

se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava

IČO/DIČ: 26847833/CZ26847833

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 2848

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

*Zástupce pro věci smluvní:*

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se vzniklými méněpracemi za neprovedené kácení stromů, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to na ponížení celkové ceny díla o 3 210,22 Kč bez DPH, resp. 3 884,37 Kč s DPH, dle předloženého vyčíslení ve změnovém listu č. 2, následovně:

**Původní cena z SOD a dodatku č. 1:**

Cena bez DPH:	2 573 992,75 Kč
DPH 21%:	540 538,48 Kč
Cena s DPH:	3 114 531,23 Kč

**Nová celková cena po odečtení méněprací ve změnovém listu č. 2:**

Cena bez DPH:	2 570 782,53 Kč
DPH 21%	539 864,33 Kč
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 110 646,86 Kč</b>

Změnový list tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a je v příloze č. 1 jednotlivě specifikován a oceněn.

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č.: 22/26/4/7 ze dne 05.12.2022.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Kralupech nad Vltavou

V Ostravě

Objednatel:  
Libor Lesák  
starosta města

Zhotovitel:

Datum: 2023.01.13  
11:20:47 +01'00'

Datum:  
2023.01.02  
11:18:04 +01'00'

Datum:  
2023.01.03  
12:27:16 +01'00'