

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-992/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: P 22-06

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.**
sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31.05.2022 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Němčice – odstranění nánosů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících ve vícepracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):33 900 000 Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....+977 173,60 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....34 877 173,60 Kč
(slovy:

třicetčtyřimiliónůosmsetsedmdesátsedmtisícstosedmdesáttřikorunčeských a šedesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Změnového listu č.01, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ (§ 100 odst. 1 ZZVZ) považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 Změnový list č.1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.

Změnový list č.1

Projekt: VD Němčice - odstranění nánosů

Objekt: 3771 a - Hlavní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

TDI: Povodí Vltavy, státní podnik - I

Změna: vícepráce

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: zhotovitel

Ve smlouvě o dílo č. PVL-992/2022/SML bylo v oddíle č. III. Cenové a platební podmínky, odst. č. 6 sjednáno, že u položek s "vyhrazenou změnou závazku" je možná změna rozsahu. Na základě zaměření ze dne 10.1.2023 Ing. Ondřejem Bláhou po dokončení prací v zátopě bylo stanoveno skutečné množství odstraněného sedimentu.

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek **č. 134/2016 Sb. §222 dle odstavce č.4 jsou tyto změny:**






- **Změna objekt 3771a - Hlavní objekt, položka č. 1, (vícepráce) cena celkem + 526 581,12 Kč**
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 15 kPa a do 40 kPa
- **Změna objekt 377 a - Hlavní objekt, položka č. 2, (vícepráce) cena celkem + 357 684,08 Kč**
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, vzdálenost přes 9000 do 10 000m
- **Změna objekt 3771a - Hlavní objekt, položka č. 3, (vícepráce) cena celkem + 60 271,12 Kč**
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
- **Změna objekt 3771a - Hlavní objekt, položka č. 4, (vícepráce) cena celkem + 32 637,28 Kč**
Rozprostření a uložení výkopku v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo svahu

CENA

zvýšení: **977 173,60 Kč**

nová cena: **34 877 173,60 Kč**

Náklady na změnu:

Náklady na změnu:	Jméno	Podpis + razítko
zhotovitel	Ing. Ladislav Zmuda, jednatel	
objednatel (přejímající)		
TDI		

Termín realizace změny: **nejsou**

Vliv změny na smluvní termín dokončení: **není**

Změna je smluvně zakotvena v: **Dodatku č.1**

Přílohy:

- Příloha č.1 - Položkový rozpočet - vícepráce**
- Příloha č.2 - Zaměření - Technická zpráva 10_01_2023**

Datum: 26.1.2023

Povodí Vltavy,
 státní podnik
 Vltava 29
 1 Praha 5

Povodí Vltavy,
 státní podnik
 Povodí Dolní Vltava 29
 ul. č. 36, 150 21 Praha 5

PŘÍLOHA Č.1 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

VD Němčice - odstranění násosů

Objekt:

3771a - Hlavní objekt

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Datum:

26.01.2023


Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství (vícepráce)	J.cena [CZK] (dle SoD)	Cena celkem [CZK] (vícepráce)
Náklady soupisu celkem							977 173,60
D 1 Zemní práce							977 173,60
1	K	122703601	Odstranění násosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	M3	1 768,000	297,84	526 581,12
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování násosů z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem, b) předepisuje-li projekt ponechání částí vrstvy násosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 násosu vrostlém stavu 4. Vodorovné přemístění násosu přes 20 m měřeni střími. I když v rozporu s malou snerfickú tlak na nánsos se oceňuje. Poznámka k položce: Vyhrazená změna závazku: Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.</i>				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1 768,000	202,31	357 684,08
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek, na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: Vyhrazená změna závazku: Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.</i>				
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 768,000	34,09	60 271,12
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovně vzdálenost se měří od těžnice lože k těžnici druhé lože, nebo těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. Poznámka k položce: Vyhrazená změna závazku: Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.</i>				
4	K	181151311	Rozprostření a uložení výkopku v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	1 768,000	18,46	32 637,28
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při založení trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sádku svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné, v ostatních případech se oceňují lezeckými technikami. 5. Náklady oceňují se podle přílohy 1. Poznámka k položce: Vyhrazená změna závazku: Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.</i>				

Datum: 10.01.2023	Číslo zakázky: 005-2948/2022	I
Katastrální území: Němčice	Obec: Němčice okr. Benešov	
Obec: Němčice		
A Úřad Němčice		
Název: Fotogrammetrické zaměření kubatur VD Němčice 2. fáze		
Souřadnicový systém:	Systém:	
Vypracoval:		

Objednatel:



Datum měření: 10.01.2023

Použité přístroje:

GNSS Sokkia GRX3, DJI Phantom (v. č. PH645506661)

Účel měření:

Stanovení kubatury odtěženého bahna. Vyhodnocení ortofotomapy s hypsometrií rozdílu kubatury.

Postup měření:


Zadané území bylo rekognoskováno a zvolen nejvhodnější postup snímkovacích prací s ohledem na charakter, tvar území a předchozí měřické práce. Snímkování stavu odtěžení bylo provedeno s pozemním rozlišením 2.0 cm a celkem bylo pořízeno 167 snímků. Georeferencování celé lokality bylo provedeno použitím vlčivovacích bodů připojených do polohového systému S-JTSK a výškového systému Bpv pomocí GNSS metod.

Kancelářské práce:

Výpočetní práce byly provedeny ve fotogrammetrickém softwaru. Z vyhodnocených snímků vznikla ortofotomapa a digitální model terénu zájmového území.

Odečtením stávajícího modelu terénu nad oblastí aktuálních provedených zemních prací od modelu terénu původního povrchu po vypuštění nádrže byla zjištěna kubatura **53 758 m³** přesunutého materiálu a kubatura **400 m³** nad úroveň původního terénu. Ze zájmového území z oblastí, kde byli prováděny zemní práce bylo odvezeno **53 358 m³**.

Přílohy:



New size = 834 * 862 (px)

Vyhotov

Dne: 11.01.

Geodetické zaměření (příp. vytyčení) svými náležitostmi, přesností a obsahem odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem.