

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati
Kaštice - Kadaň“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

b) ve věcech technických:

[Redacted]
[Redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

[Redacted]
[Redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: **E618-S-326/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520074

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: 45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ 182 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo Smlouvy: **4-21****PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je následující skutečnost:

- úprava lhůt k provedení Díla

Dochází k úpravě termínu odevzdání 4. Dílčí etapy, která se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Termín realizace stavby a s ním spojený autorský dozor se předpokládá nejdříve v r. 2024. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je potřeba prověřit jiná technická řešení zesílení staré ocelové konstrukce se zřetelem na proveditelnost, která musela být konzultována s odborníkem na tyto práce, aby se dospělo k řešení, které je proveditelné. Součástí těchto řešení jsou statické výpočty, které prověřují správnost těchto návrhů. Optimalizace tohoto návrhu byla požadována zástupci O13, protože se jedná o velký příhradový most se složitým přístupem a podmínkami pro stavbu nad hlubokým údolím řeky Ohře. Jedná se o netypické řešení, které má umožnit záchranu tohoto mostu pro železniční dopravu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 3 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 11 odst. 11.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-326/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 4-21, uzavřené dne 11.02.2021, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se stávající text Článku 4 odstavce 4.1. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočet mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. dílčí etapa	Předpoklad 24 měsíců (předpoklad 12/2024)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **1. Dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- b) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **2. Dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **3. Dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- d) Předání Díla dle Čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého Díla.**
- e) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **5. Dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- f) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **6. Dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 Čl. 5 odst. 5.2. písm. B) Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:



01.02.2023 21:04

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:



Digitally signed by

document
Location
Date: 2023.01.30 15:05:50+0100
Font: PDF Reader Version: 12.1.0

.....
Ing. Libor Marek

jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.