

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20211158**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2210639

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněna pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank, CZ a SK a.s.

2105677586/2700

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Vodní 970/1, 602 00 Brno

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 52262

276 89 328

CZ27689328

Raiffeisenbank,a.s.

2374640001/5500

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Vodní 970/1, 602 00 Brno

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

písemné doručení: k rukám [redacted]

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku s ohledem na čl. IV. Smlouvy o dílo za podmínek dále uvedených tento **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. DOD20211158**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 11. 2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-89-21-PŘ-Ku.

I. Preambule

1. V souvislosti s vyvolanou změnou na vypracování investičního záměru jehož zadavatelem je Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy a vyjasnění prostorového uspořádání v ul. Vítkovická (podrobný důvod viz příloha č.1) se smluvní strany v souladu s čl. XI., odst. 12. Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II. Dodací podmínky

1. V čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD.

Původní znění: Do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění: *Do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Do doby plnění se nezapočítává prokazatelná doba přerušení plnění z důvodů na straně objednatele od 20. 1. 2022 do 5. 9. 2022.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20211158) nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. O tomto zveřejnění dodatku se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu [redacted] nebo do její datové schránky.

Přílohy:

Zápis o přerušení plnění předmětu díla ze dne 20. 1. 2022

Zápis o pokračování v plnění předmětu díla ze dne 5. 9. 2022

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti