

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „OZ“)

číslo smlouvy objednatele: **2023000029**
číslo smlouvy zhotovitele **124/22 035/230**
číslo veřejné zakázky: 22186

1. Smluvní strany

objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, vedoucí odd. komunikací odboru SVS
Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
kontakt. údaje: tel.: 386802511
e-mail: BednarovaS@c-budejovice.cz
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

-a-

zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
kontakt. údaje: 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti **smluvních stran** při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 22186, (dále jen „**veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.

- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
- a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení **díla**
 - b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění
 - c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se **díla**.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k **veřejné zakázce**, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů:
- 2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako **objednatel** a zadavatel **veřejné zakázky** po uzavření smlouvy na plnění **veřejné zakázky**;
 - 2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako **zhotovitel** a dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění **veřejné zakázky**;
 - 2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část **díla** jménem zhotovitele;
 - 2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem;
 - 2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - 2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním díla;
 - 2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, označené jako „**Most CB-019 v ulici U Černé věže, České Budějovice**“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26087677 (dále jen „**Dílo**“) a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou:
- 3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění **Díla**, dokumentace skutečného provedení **Díla** a případných přeložek inženýrských sítí;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k **Dílu**;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění **Díla**. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy, náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny **Díla**;
 - 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

- 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí **Díla**. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
- 3.2.7. zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění;
- 3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a **realizační dokumentace (RDS)**, pokud je jich k provedení **Díla** zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu **Díla**, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k **Dílu**, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;
- 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**;
- 3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení **Díla**.
Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (**PDPS**), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu **Díla**. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení **Díla** předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání **Díla** správními orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení **Díla** materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti **Díla** při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení **Díla**, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému doзору stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části **Díla**, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem **Díla**.
- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci **Díla** tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění **Díla** (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění **Díla** taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí **Díla**), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně **Díla**.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění **Díla** takto:

4.1.1. předání staveniště a zahájení stavebních prací:

duben/květen 2023 po dohodě smluvních stran

4.1.2. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce a předat celé **Dílo**:

do 80 dnů ode dne předání staveniště

- 4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že most CB 019 v ulici U Černé věže, jehož oprava je předmětem této smlouvy, představuje strategický dopravní uzel. Z uvedeného důvodu požaduje objednatel provedení díla v co nejkratším čase za maximálního možného využití staveniště při dodržení příslušných hygienických norem. Zhotovitel je povinen provádět práce od brzkých ranních hodin do pozdních večerních hodin (za respektování zákazu rušení nočního klidu), a to sedm dní v týdnu bez ohledu na to, zda se jedná o státní svátky, ostatní svátky či jiné významné dny, s přihlédnutím k technologickým postupům.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn **Dílo** provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, když případným provedením **Díla** před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita **Díla**.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění **Díla**, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění **Díla**, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny **technickým dozorem stavebníka**, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve **Stavebním deníku**.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na **Díle** s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na **Díle**. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na **Díle**, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel **Díla**, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele.
- 4.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění **Díla** bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny harmonogramu prací (aktualizovaného harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace **Díla** je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci **Díla**.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena **Díla** je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení **Díla** dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena **Díla** je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k **veřejné zakázce** a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením **Díla** dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště,

administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním **Díla**.

- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí **Celková cena Díla: 4 633 347,75 Kč bez DPH**
(slovy čtyřmilionyšestsetřicettřitisíctřistačtyřicet sedm korun sedmdesát pět haléřů).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena **Díla** a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením **Díla** dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

- 5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

- 5.4. Ke změně ceny **Díla** může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy:

- 5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou součástí předmětu **Díla**, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
- 5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu **Díla** (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 5.4.3. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu **Smluvními stranami** známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu **Díla**;
- 5.4.4. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- 5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny **Díla**:

- 5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit;
- 5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení **Díla**.

- 5.6 V případě změny ceny **Díla** při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen **ceník**).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle **ceníkové** ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v **ceníku**, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději **do pěti (5) dnů** následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
 - 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - 6.3.2. objednatel a **technickým dozorem stavebníka** odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 30 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90 % sjednané ceny. Zbýlých 10 % z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí Díla** jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení **Díla**. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí **Protokolu o předání staveniště** budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě,

že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení **Díla** na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny **Díla**.

- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP**, jakož i **pro výkon funkce autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním **Díla** a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka** nebo **koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí **Dílo** samostatně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět **Dílo** s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést **Dílo** takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem zamýšlený účel použití **Díla**. Zhotovitel je povinen provádět **Dílo** s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění **Díla** je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu **Díla** (dále též **Závazné předpisy**).
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění **Díla** neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění **Díla** provést kontrolu dodržování předpisů o omezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění **Díla** nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na **Díle**. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude **Tomáš Urban**, [redacted], zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude **Petr Holík**, tel.: [redacted]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění **Díla**) být přítomen na místě provádění **Díla** (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést **Dílo** v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi **Smluvními dokumenty**. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli

s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním **Díla**. Během provádění **Díla** je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění **Díla** a které by mohly mít vliv na prodloužení termínů plnění **Díla**, změny ceny **Díla** nebo zhoršení kvality **Díla** a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění **Díla** je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn **Díla**, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění **Díla**. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu **Díla** požadovanou objednatel. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena **Díla** bude o tuto úsporu snížena.

- 8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s **DPS** a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k **Dílu**, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí **Díla** poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění **Díla** plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (**Smluvními dokumenty**). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze **Smluvních dokumentů** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
- 8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění **Díla** vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním **Díla** nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním **Díla** dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného **Díla** zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.9. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou provádění **Díla** a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatel k provádění kontroly **Díla**, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytým příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení **Díla**, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním **Díla** zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním **Díla** jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek **Díla**.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu provádění **Díla** (stavby) ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu **Díla** se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícím autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP**, je-li dle určené objednatelem vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. **Dílo** bude předáno na místě samém (tj. na místě na/v kterém se **Dílo** dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí **Díla** přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede:
 - 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k **Dílu**,
 - 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
 - 10.1.4. cena **Díla**,
 - 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**,
 - 10.1.6. den vyklizení staveniště.Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatelům resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho **technického dozoru stavebníka**
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.

- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla**, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání **Díla**, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí **Díla** je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí **Díla** tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.2. Za den předání **Díla** je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání **Díla** dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není **Dílo** považováno za dokončené (**Dílo** vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
- 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
 - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady **Díla** za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že **Dílo** bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na **Dílo** a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí **Díla** jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o **Dílo**. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat **Dílo** jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran.

- V **Zápise** bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do patnácti (15) dní v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část **Díla**, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více nežli 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že:
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
- 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele:
- 12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelům v souvislosti

se provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;

12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.

- 12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých nemovitostí, kde bude **Dílo** prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění **Díla**, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.
- 14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu **Díla**, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – **koordinátor BOZP** a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění **Díla** v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatelů, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení **Díla**.
- 15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům a **pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.
- 15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

16. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 16.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- 16.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění **Díla** dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění **Díla** dle této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez

ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

- 16.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

17. Prohlášení zhotovitele

- 17.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženým v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
- 17.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- 17.2.1. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků¹, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění Smlouvy,
 - 17.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků¹.
- 17.3. V případě porušení povinnosti dle odst. 17.2.1. nebo 17.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.
- 17.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná v odstavci 17.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- 18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel

¹ zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)


způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 18.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 18.9. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- **Položkový rozpočet** (nabídka zhotovitele).
- 18.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města České Budějovice usnesením č.1620/2022 ze dne 28.11.2022.


24 -01- 2023

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka




V Českých Budějovicích dne 16 -01- 2023

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva



Soupis prací objektu

Stavba: 20 115 00 Most ev.č. CB-019 v ulici U Černé věže, České Budějovice

SO 201 4 033 347,75

Rozpočet: SO 201 Most

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostory beton dle pol. 006150-3 428*2,5=8,570 [A]	T	6,570			2022 OTSKP
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace mostu - předpoklad tl. 5mm f do 6kg/m ² dle pol. 02817-10,3*16,3*0,008=1,007 [A]	T	1,007			2022 OTSKP
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy dle pol. 113136-2 057*2,3=6,601 [A]	T	6,601			2022 OTSKP
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamionové, kamen dle pol. 122730-60,720*1,8=123,096 [A] dle pol. 131730-54,410*1,8=97,932 [B] dle pol. 006130-3,280*2,6=8,544 [C] Celkem: A+B+C=230,192 [D]	T	230,192			2022 OTSKP
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO dle přílohy E3, předpoklad realizace 15 lydnů, skutečnost dle harmonogramu / nabídky žadatele položka zahrnuje - aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - osazení DZ vč. příslušenství dle TP68, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu prokolovými prasevntky - dočasné zakrytí nebo úprava stávajícího DZ v rozporu s DIO - případné přidání až 15ks značek základní velikosti a 5ks značek zvláštních nad rámec PD po celou dobu výstavby t=1,000 [A]	KFL	1,000			2022 OTSKP
6	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CE/DN - odkopání stávajících kabelů, přívodů a ochrana vhodným způsobem pro možnou betonáž nového spádového betonu a izolace POZN: Bude čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem investora. Preliminář = 50,000,-Kč (bez DPH) t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
7	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ E/GD - odkopání stávajících kabelů a jejich ochrana během stavby + koordinace prací s výměnou NTL plynovodu, kterou provádí na vlastní náklady správce POZN: Bude čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem investora. Preliminář = 50,000,-Kč (bez DPH) t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
7	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Dopravní podnik (VO, trakční kabely) - odkopání stávajících kabelů a jejich ochrana během stavby POZN: Bude čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem investora. Preliminář = 50,000,-Kč (bez DPH) t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
7	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zasledný otvor v levooběžné opěře (předpoklad odstranění ocelových částí a sanace zdiva) POZN: Bude upřesněno při realizaci t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
10	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Geodet. - výtčení, měření během stavby t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
11	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodet. - zaměření skutečného stavu t=1,000 [A]	KUS	1,000			2022 OTSKP
12	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU t=1,000 [A]	KUS	1,000			2022 OTSKP
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
13	02947		OSTATNÍ POŽADAVKY - PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU přepočítat zatížitelnost mostu POZN: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatelů t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
14	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. přílohy 10, včetně, dle SDD t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
15	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN jen se souhlasem investora t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
16	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
17	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA t=1,000 [A]	KUS	1,000			2022 OTSKP
18	02980		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Archeolog - zajištění dozoru t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
19	03100		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, vč. případného zpevnění povrchu (zelená vykáčena zvlášť) Položka zahrnuje i opatření pro zajištění BOZP a veškeré náklady související s menším rozsáhlým výstavbou a s realizací rekonstrukce v lokalitě historického centra města. t=1,000 [A]	KPL	1,000			2022 OTSKP
114	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - případná úprava signálních plánů světelných křižovatek POZN: Bude čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem investora Preliminář = 3x 30,000,-Kč = 90,000,-Kč (bez DPH) t=3,000 [A]	KPL	3,000			2022 OTSKP
	1		Zemní práce					
21	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km Zvláště - - na vozovce tl. 0,1 m * (9,14+3,67+3,12) m ² =1,593 [A] - na chodníku NS tl. 0,04 odhad * 34,1 m ² =1,364 [B] Celkem: A+B=3,957 [C]	M3	2,957			2020 OTSKP
22	113786		PŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE t=1,000 [A]	M	10,400			2022 OTSKP
23	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN POZN: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatelů Čerpání vody (ze stavební jámy) nad rámec položek zemních prací (odhad) t=100,000 [A]	HOD	100,000			2022 OTSKP
26	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km	M3	66,720			2022 OTSKP

		konstrukce - vozovky na mostě pod dlažbou vozovky tl. 1,3 m (odhad) * 7,85 m ² =10,205 [A] - vozovky mimo most pod dlažbou vozovky tl. 0,34 m * (LB 11,63 + PB 17,89) m ² =10,057 [B] - vozovky mimo most (ulice Na Mlýnské stoe) tl. 0,33 m * (15,03 + 37,4 + 12,4) m ² =21,091 [C] - chodníky na mostě (NS 1,302 + PS 1,135 m ²) * 7,85 m + mimo most (NS 10,63 + 2,39 m ² + PS 11,41 + 2,84 m ²) * 0,23m=20,707 [D] Celkem: A+B+C+D=58,720 [E]			
27	131736	ULOŽENÍ JAM ZAPŮŽÍ I NEPŮŽÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM vš. odvody na revizní středisko Jivno (Lumos s.r.o) do 12 km výkop stavební jámy ze opáremi vš. zveščení výkopu pro osazení průchodky drenáže skrz opěru 1,61 m ² * 15,9 m * 2 = 54,418 [A]	M3	54,418	2022 OTSKP
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	123,136	2022 OTSKP
		dle pol. 122736: 68,72=68,720 [A] dle pol. 131736: 54,418=54,418 [B] Celkem: A+B=123,138 [C]			
29	18080	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH po dokončení stavby 635=635,000 [A]	M2	535,000	2022 OTSKP
30	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	89,160	2022 OTSKP
		vozovka mimo most 61,32 m ² + chodník mimo most 27,84 m ² = 89,160 [A]			
35	18481	OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM zřízení, udržba, odstranění přílehlé dřeviny, prvek na chodnících - odhad 1,372*5=6,750 [A]	M2	3,250	2022 OTSKP
		Základy			
38	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR. V NA POVRCHU D DO 35MM vš. likvidace vrtů (malé množství) Vrty do dolní desky instalačního kanálu - pr. 30mm dl. 0,11 m (odhad tl. desky) * 12 ks = 1,320 [A]	M	1,320	2022 OTSKP
38	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM vš. likvidace vrtů (malé množství) Vrty do dolní desky instalačního kanálu, kde je plyn - pr. 50mm dl. 0,11 m (odhad tl. desky) * 4 ks = 0,440 [A]	M	0,440	2022 OTSKP
40	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM vš. likvidace vrtů (malé množství) Vrty pro drenáže DN 180 skrz opěry 1 m * 2 = 2,000 [A]	M	2,000	2022 OTSKP
41	265392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ vš. likvidace vrtů (malé množství) výztuž vyžadována zvlášť Vrty pro kotvení nového spádového betonu - pr. vrtu 10mm pro krm. pr. 12mm, hloubka 0,15 m, 6 800x500mm, 16*15 ks = 240,000 [A] Vrty pro kotvení zakrytí instalačních kanálů - pr. vrtu 16mm pro krm. pr. 12mm, hloubka 0,15 m, 6 200mm, 39 ks v řadě 6 řad = 234,000 [B] Celkem: A+B=474,000 [C]	KUS	474,000	2022 OTSKP
89	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20	M3	2,231	2022 OTSKP
113	21341	Betonové lože pro kamenné obrubníky 0,078 m ² * (14+14,6) m = 2,231 [A] DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTALTY)	M3	0,108	2022 OTSKP
		Kamenná dlažba na chodníku mostu - lože: 0,0134*7,85=0,105 [A] Vodovodní konstrukce			
45	461312	PODLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 - X0	M3	2,104	2022 OTSKP
47	457325	podkladní beton pod drenáže 0,063 m ² * 16,7 * 2 = 2,104 [A] VÝROBNÁCI A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 beton C30/37 XF2	M3	6,500	2022 OTSKP
48	457355	spádový beton 0,828 m ² * 7,85 = 6,500 [A] VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10S05, B500B ocel B500B včetně trnů	T	0,780	2022 OTSKP
49	45880	Výztuž vyrovnávacího betonu včetně trnů cca 120 kg/m ³ 6,5*0,12=0,780 [A] VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	41,134	2022 OTSKP
50	467212	přechodový klm 1,31 m ² * 15,7 * 2 = 41,134 [A] STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZOŽNĚ Z LOM KAM NA MC	M3	0,363	2022 OTSKP
		Zazdění tří kabelových žlabů (3*0,85+1,2)*0,5*0,15*2=0,563 [A] Komunikace			
51	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM ŠDA: tl. 50mm	M2	53,750	2022 OTSKP
51	56333	Chodník návodní i povodní dlažební ŠDA 9/16: 37,79+4,42+11,54=53,750 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠDA: tl. 150mm	M2	268,130	2022 OTSKP
		Vozovka na mostě: 32,84=32,840 [A] Vozovka mimo most dlažbová: 29,65+29,85=59,500 [B] Vozovka mimo most asfaltová (ulice Na Mlýnské stoe): 61,32+61,32=122,640 [C] Chodník návodní i povodní dlažební ŠDA 9/32: 4,42+12,89=17,310 [D] Chodník návodní asfaltový ŠDA 9/32: 21,15+21,150 [E] ŠDA 9/32 podkladní vrstva tl. 110mm: 12,89=12,890 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=268,130 [G]			
52	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ŠDA: tl. 170mm	M2	15,100	2022 OTSKP
53	572123	Chodník návodní asfaltový ŠDA 9/32 podkladní vrstva: 15,1=15,100 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PE: 0,7 kg/m ²	M2	61,320	2022 OTSKP
54	572211	Vozovka mimo most asfaltová (ulice Na Mlýnské stoe): 61,32=61,320 [A] SPOJIVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A: 0,25 kg/m ²	M2	66,250	2022 OTSKP
		Vozovka mimo most asfaltová (ulice Na Mlýnské stoe): 61,32=61,320 [A] Chodník návodní asfaltový: 33,03=33,030 [B] Celkem: A+B=95,250 [C]			
56	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM ACO 8 CH: tl. 30mm	M2	33,930	2022 OTSKP
56	574A33	Chodník návodní asfaltový: 33,03=33,030 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11: tl. 40mm	M2	61,320	2022 OTSKP
57	56361	Vozovka mimo most asfaltová (ulice Na Mlýnské stoe): 61,32=61,320 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM Rmat: tl. 50mm	M2	33,930	2022 OTSKP
57	574C86	Chodník návodní asfaltový: 33,03=33,030 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 18S TL. 70MM ACL 16+: tl. 70mm	M2	61,320	2022 OTSKP
63	587202.R	Vozovka mimo most asfaltová (ulice Na Mlýnské stoe): 61,32=61,320 [A] PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK zahradní šetné vybavení, očištění, deponování v rámci stavení a zpevnění osazení do nového lože	M2	87,010	2022 OTSKP
		Kamenná dlažba ve vozovce (ulice U Černé váze) - demontáž a následná montáž do hladecí vrstvy s výškovou úpravou 63,0 m ² = 63,000 [A] Kamenná dlažba ve vozovce (ulice Na Mlýnské stoe) - demontáž a následná montáž do hladecí vrstvy s výškovou úpravou 4,54 m ² = 4,540 [B] Kamenná dlažba na chodníku mostu - demontáž a následná montáž do betonu s výškovou úpravou NS 13,22+1,18 m ² + PS 6,25 m ² = 18,290 [C] Kamenná dlažba na chodníku mostu - demontáž a následná montáž do drenážního písečného s výškovou úpravou 1,18 m ² = 1,180 [D] Celkem: A+B+C+D=87,010 [E]			
63	587206.R	PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	60,100	2022 OTSKP

		zahnuje šetrné vybourání, očištění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do nového lože Zámková betonová dlažba na chodníku mostu tl. 80mm - demontáž a následné montáž do kladek vsazky s výškovou úpravou NS 14,9 + PS 31,2 m2 = 66,100 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
66	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele! Sanace NK a úložných prahů tl. 10mm (odhad) 182 m2 = 182,000 [A]	M2	182,000	2022 OTSKP
67	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele! Sanace NK a úložných prahů tl. 20mm (odhad) 80 m2 = 80,000 [A]	M2	80,000	2022 OTSKP
68	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele! Sanace NK a úložných prahů tl. 50mm (odhad) 100 m2 = 100,000 [A]	M2	100,000	2022 OTSKP
68	62641.R	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	137,085	2022 OTSKP
69	62652	Celoplošná stěrka 2mm (př. malým krytí výtluče) - spodní líc NK 6,85m*15,31m + boky NK 6,85m*0,61m*2 + timsy 1,52*7,85*2=137,095 [A] OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele! Sanace NK a úložných prahů - ošetření výtluče (odhad) 182 m2 = 182,000 [A]	M2	182,000	2022 OTSKP
72	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Spárování kamenného zdiva 59,4=59,400 [A]	M2	59,400	2022 OTSKP
74	711137	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTÍ VOL STĚK VODĚ Z PE FOLII Těsnění těla a drenážní úpravou, 2*1*5*7*2=85,940 [A] IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠ POLYMERNI TL 5MM vč. ošetření podkladu, dilatačních pruhů a epoxidových náplní Izolace stříkaná 16,76*11,03=184,451 [A] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 2x geotextilie min. 300 g/m2 Geotextilie na rubu opěr NK 2*16*2*2=128,000 [A] NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele! spodní líc NK 6,85 m * 15,31 m + boky NK 6,85 m * 0,61 m * 2 + timsy 1,52 * 7,85*2=137,095 [A]	M2	85,940	2022 OTSKP
75	711415.R		M2	180,451	2022 OTSKP
76	711509		M2	128,000	2022 OTSKP
76	78392		M2	137,085	2022 OTSKP
80	663342.R	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM Nerezová trubka skrz opěru 168,3x3mm včetně přírub a zpětné klapky 2 ks * 1,15 m = 390 [A] POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Trubka částečně perforovaná DN 150 Drenáže DN150 2 * 16,7 m = 33,400 [A] CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele! Ochrana stl - flexibilní chráničky na předmostích DN110 13 ks * 3,0 m = 39,000 [A] Ochrana stl - plastové chráničky DN110 12 ks * 8,1 m = 97,200 [B] Celkem: A+B=136,200 [C]	M	2,300	2022 OTSKP
81	675332		M	33,400	2022 OTSKP
83	67633		M	138,200	2022 OTSKP
85	67733		M	105,300	2022 OTSKP
86	67913		M	4,600	2022 OTSKP
77	93650	Tvarovka z KG potrubí skrz opěru DN150 2 * 2,3 m = 4,600 [A] Ostatní konstrukce a práce DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Plech na základy instalačních kanálů, pozinkovaný P10x1050x7850 3*(0,01*1,05*7,85)*7850=1 941,109 [A] Plech na základy instalačních kanálů, pozinkovaný P10x1400x7850 1*(0,01*1,4*7,85)*7850=892,715 [B] Celkem: A+B=2 803,824 [C]	KG	2 803,824	2022 OTSKP
87	9112A1	ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvumadlové na NS PB 2,6 m = 2,600 [A] ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2*8 15 m = 16 300 [A] ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výzisk náleží objednateli ocelové části musí být nakráčeny na maximální délku 1,5m - součást pol. dvumadlové na NS PB (odhad TR 50/3 D 3 48ka/m 2,6 = 2,600 [A] ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výzisk náleží objednateli ocelové části musí být nakráčeny na maximální délku 1,5m - součást pol. zábradlí na mostě 2*8 15=16,300 [A] EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU nové vč. sloupky, příp. osazení na zábradlí 2=2,000 [A] LETOPČET VÝSTAVBY tabulka z nekorodujícího materiálu 1=1,000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM vč. vyzvednutí ze skladu stavby Zpětné montáž stávkových značek 1 x značka na PS LB = 1,000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. uložení DZ ve skladu stavby pro zpětné osazení (viz. 914132) Demontáž stávkových značek - - 1 x značka na PS LB = 1,000 [A] - 1 x ev.č. mostu na NS LB = 1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení nových sloupků stávkových značek - 1 sloupek na PS LB = 1,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. očištění, odvozu a uložení do Sběrných surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výzisk náleží objednateli Demontáž sloupků stávkových značek - - 1 x sloupek na PS LB = 1,000 [A] - 1 x sloupek ev.č. mostu na NS LB = 1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] ODDĚL ODPLOČENÍ S PODSTAVCI Materiál v majetku žhořovitele Oplocení staveniště (mont-dem) 65 m * 2 m výška=130,000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH zahnuje šetrné vybourání, očištění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do betonového lože s výškovou úpravou	M	2,600	2022 OTSKP
87	9112B1		M	16 300	2022 OTSKP
88	9112A3		M	2,600	2022 OTSKP
90	9112B3		M	16 300	2022 OTSKP
91	91355		KUS	2,000	2022 OTSKP
92	91355.R		KUS	1,000	2022 OTSKP
93	914132		KUS	1,000	2022 OTSKP
94	914133		KUS	2,000	2022 OTSKP
95	914921		KUS	1,000	2022 OTSKP
96	914923		KUS	2,000	2022 OTSKP
97	916812.R		M2	130,000	2022 OTSKP
99	91762.R		M	28,600	2022 OTSKP

102	931316	Kamenný obrubník šířka 0,25m u vozovky demontáž a následná montáž do lože z betonu s výškovou úpravou 14+14,6 m -28.600 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZALIVKOU PRUŘ. DO 800MM2	M	10.430	2022 OTSKP
102	931336	Zálivky 10,4 m ² =10.400 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRUŘEZU DO 800MM2	M	6.400	2022 OTSKP
103	936315.R	Těsnění spár mezi římsou na mostě a nástětních zdech (odhad) 1,6 m ² * 4 ks =0,400 [A] DOBETONÁVKY A DROBNÉ DOPLNK KONSTR. BETON MONOLIT DO C30/37 VČ. VÝZTUŽE	M3	0,264	2022 OTSKP
106	938443	dobetonování krycích desek instalačních kanálů NS 0,381 m ² *7,85 m + PS 0,417 m ² *7,85 m=0,284 [A] OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘÍSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU vč. likvidace pflp. odpadu	M2	59.400	2022 OTSKP
107	938543	Otrýskání kamenného zdiva - pro provedení přespráování zdiva v korytě LB 1,55*16,0 + Pa 1,75*16,0 =38.400 [A] OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKANÍM TLAK. VODOU DO 1000 BARU vč. likvidace pflp. odpadu	M2	371.703	2022 OTSKP
108	94280.R	Otrýskání NK - spodní lž. 6,85 m * 15,31 m + horní lž. 7,85 * 21,24 + čela 8,95*2 + boky 1,85*0,81*2 =291.805 [A] Otrýskání úložných prahů - lž. 0,5*15,31*2 + rub 1,3*16,64*2=55.974 [B] Římsy - 1,52*1,85*2=23.664 [C] Celkem: A+B+C=371.703 [D] TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA vykázáno nad rámec položek sanací - máv. rozsah Lešení pro sanaci 19*6,2*0,5=58.900 [A]	M3OP	58.900	2022 OTSKP
110	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km dlažba na předměstí ulice Na Mlýnské staze 32,85 m ² * 0,1 m=3.286 [A]	M3	3.286	2022 OTSKP
111	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km krycí desky instalačních kanálů (odhad rozměrů) (NS 1+1+PS 1,35+1)*8,0*0,07m=2.436 [A] betonová zámková dlažba odhad 11.800mm (ulice Na Mlýnské staze LB) 0,08*12,4m2=0,992 [B] Celkem: A+B=3.428 [C]	M3	3.428	2022 OTSKP
112	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu a uložení na skládku Bumbala Vrchany (35km) izolace odhad 11.5mm 19,3*16,3=167.600 [A]	M2	167.600	2022 OTSKP

