



TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK č. 2

k Příkazní smlouvě ze dne 12.04.2021 na výkon technického dozoru stavebníka akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/6279/21

Číslo smlouvy příkazníka: D-008/2021

1. Smluvní strany

název: Město Třeboň
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazce)

a

název: Zdeněk Musil
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeňkem Musilem
IČO: 671 46 546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Příkazní smlouvu ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2022 (dále také jako „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.
- 2) Z důvodu prodloužení doby zkušebního provozu stavby z 12 na 18 měsíců v průběhu plnění příkazní smlouvy v rámci realizace akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“ a rovněž z důvodu vydání rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty ke dni 01.01.2023 na straně příkazníka, smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dále uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 2.

II. Změny příkazní smlouvy

Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu dohodly na následujících změnách smlouvy.

- 1) **V článku 2 „Předmět smlouvy“ se v odst. 2.1. smlouvy poslední věta ruší v celém rozsahu a nově se nahrazuje ve znění:**

Kontrola předkládaných změnových listů od zhotovitele po ukončení stavebních prací v průběhu od 01.01.2023 do 28.02.2023.

- 2) **Článek 5 „Odměna a způsob její úhrady“ se odst. 5.2. smlouvy na konci doplňuje:**

- **V průběhu po dokončení stavby od 01.01.2023 do 28.02.2023**

cena bez DPH měsíčně činí 16.600,00 Kč

- 3) **Článek 5 „Odměna a způsob její úhrady“ se odst. 5.2. smlouvy na konci doplňuje:**

- **V průběhu zkušebního provozu od 01.01.2024 do 30.06.2024**

cena bez DPH měsíčně činí 1.575,00 Kč

- 4) **Článek 5 „Odměna a způsob její úhrady“ se odst. 5.2. smlouvy na konci doplňuje:**

- **Po dokončení stavby (za období od 01.01.2023 do 28.02.2023) a skončení zkušebního provozu (za období od 01.01.2024 do 30.06.2024)**

cena celkem bez DPH činí částku ve výši **42.650,00 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 12.04.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2022 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 2) Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne
příkazce:

V Nové Bystřici dne
příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Zdeněk Musil