

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Tel: xxxx xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Ing. Vít Pučálek

Sídlo: Trpín 151, 569 74 Trpín
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: Ing. Vít Pučálek
IČO: 04373863
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxx xxxx
Číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Pučálek
Tel. xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2539/2022-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 22-19 na vypracování projektové dokumentace k ohlášení udržovacích prací/ popř. k žádosti o stavební povolení a dále pak na dokumentaci pro provádění stavby na akci „**Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo Krajským úřadem pro Zlínský kraj sděleno, že požaduje zpracování aktuálního hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zvláště chráněné zájmy přírody dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. Stanovisko k zásahu do VKP a správního řízení o udělení výjimky k zásahu do stanoviště zvláště chráněných druhů bude vydáno až po předložení tohoto hodnocení vlivu zásahu na zvláště chráněné zájmy se zapracováním jarního aspektu.

III. PŘEDMĚT DODTAKU

1. Na základě výše uvedeného v čl. II tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení DSP a její předání: **do 31. 5. 2023.**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení příp. žádosti o ohlášení
udržovacích prací: **do 10 dní od převzetí DSP objednatelem bez vad a
nedodělků**

Termín dokončení DPS a jejich předání: **do 10 dnů od vydání stavebního povolení/souhlasu
s provedením udržovacích prací**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 1. 2. 2023

V Trpíně dne: 16. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Ing. Vít Pučálek
projektant