



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### **Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Gardenline s.r.o.**

se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 2**“) následujícího znění.

### **1 PREAMBULE**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou pod názvem „*PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)*“ – Část 3 – *Rekonstrukce historických objektů Česká chaloupka, Wachthaus a Alpský srub*“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2.2022 (dále „**smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových stavebních prací a realizace těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „**vícepráce**“).
- 1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých stavebních prací, které jsou součástí smlouvy odpadla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto prací (dále „**méněpráce**“).
- 1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



## 2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:*

*Cena díla bez DPH 5 972 482,05 Kč*

*Slovy: pět miliónů devět set sedmdesát dva tisíce čtyři sta osmdesát dva korun českých pět haléřů.*

*DPH bude uplatněno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede objednatel (zadavatel), za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel).*

*Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZCPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).*

*DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.*

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 2 neupravené, zůstávají beze změny.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnový list.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne .....

Dne .....

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:  
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.  
Funkce: ředitel

Za Gardenline s.r.o.:  
Jméno: Miloš Náprstek  
Funkce: jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_