

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01_1-D12	Registrační číslo Změnového listu (KZ): KZ Č.010
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Záměna keramických obkladů za kovovou vestavbu				
Položka, popis: Změna obsahuje záměnu keramických obkladů za kovový obklad v 1.PP, 1.NP a 2.NP ve variantě povrchové úpravy lakování NCS. Genové nabídka je platná do 19.1.2023.				
Důvod změny: Dle požadavku investora na základě tabulky klíčových změn – změna č.19				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 5 197 508,- Kč bez DPH konečná cena: 5 197 508,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 5 197 508,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			<input checked="" type="checkbox"/> ANG / <input type="checkbox"/> NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		<input type="checkbox"/> NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:		
Důvod zamítnutí (vyplní 0):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.010 - ZÁMĚNA KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KOVOVOU VESTAVBU

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 03.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 197 507,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH		v CZK		6 288 984,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.010 - ZÁMĚNA KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KOVOVOU VESTAVBU

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 03.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštikova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 197 507,54	6 288 984,12
D1_01	Budova G1 a G2	5 197 507,54	6 288 984,12
D1_01_1-D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	5 197 507,54	6 288 984,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.010 - ZÁMĚNA KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KOVOVOU VESTAVBU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 03.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

IČ

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Bmo, a.s., [REDACTED]

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

5 197 507,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 016 024,30	21,00%	-213 365,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 288 984,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.010 - ZÁMĚNA KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KOVOVOU VESTAVBU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 03.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód dílu - popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 197 507,54

PSV - Práce a dodávky PSV

5 197 507,54

781 - Dokončovací práce - obklady

5 197 507,54

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.010 - ZÁMĚNA KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KOVOVOU VESTAVBU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

03.01.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
Náklady soupisu celkem							5 197 507,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 197 507,54	
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 197 507,54	
1. ODPOČTY							-1 031 264,66	
1519	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-1 292,060	508,50	-657 012,51	CS ÚRS 2018 01
1520	M	59702-R00	Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interiéru	m2	-1 421,266	252,60	-359 011,79	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.U0194:"					
	VV		"m.č.U0197:"					
	VV		"m.č.U0198,U0199:"					
	VV		"m.č.U01101:"					
	VV		"m.č.U01102:"					
	VV		"m.č.U01103:"					
	VV		"m.č.U01104:"					
	VV		"m.č.U01105:"					
	VV		"m.č.U01106:"					
	VV		"m.č.U01106,U01109:"					
	VV		"m.č.U01110:"					
	VV		Skutečná výměra kovového obkladu dle zaměření BLOCK = 330,63 m2		330,630			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.U1043:"					
	VV		"m.č.U1044:"					
	VV		"m.č.U1046:"					
	VV		"m.č.U1050:"					
	VV		"m.č.U1051:"					
	VV		"m.č.U1066:"					
	VV		"m.č.U1067:"					
	VV		"m.č.U1068:"					
	VV		"m.č.U1069:"					
	VV		"m.č.U1072:"					
	VV		"m.č.U1073:"					
	VV		"m.č.U1074:"					
	VV		"m.č.U1075:"					
	VV		"m.č.U1076:"					
	VV		"m.č.U1077:"					
	VV		"m.č.U1078:"					
	VV		"m.č.U1079:"					
	VV		"m.č.U1080:"					
	VV		"m.č.U1081:"					
	VV		Skutečná výměra kovového obkladu dle zaměření BLOCK = 392,33 m2		392,330			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.U2005:"					
	VV		"m.č.U2008:"					
	VV		"m.č.U2013:"					
	VV		"m.č.U2014:"					
	VV		"m.č.U2017:"					
	VV		"m.č.U2058:"					
	VV		"m.č.U2101:"					
	VV		"m.č.U2103:"					
	VV		"m.č.U2106:"					
	VV		"m.č.U2107:"					
	VV		"m.č.U2110:"					
	VV		"m.č.U2111:"					
	VV		"m.č.U2112:"					
	VV		"m.č.U2113:"					
	VV		"m.č.U2114:"					
	VV		"m.č.U2115:"					
	VV		"m.č.U2118:"					
	VV		"m.č.U2119:"					
	VV		"m.č.U2122:"					
	VV		Skutečná výměra kovového obkladu dle zaměření BLOCK = 569,1 m2		569,100			
	VV		CELKEM ODPOČET OBKLADU 200/400		1 292,060			
	VV		1292,06 * 1,1 (Připočtené koeficientem množství)		1 421,266			
1541	K	998781204	Přesun hmoti procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	-10 180,243	1,50	-15 240,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1. PŘIPOČTY							6 228 772,20	
	K		Kovový obklad - povrchová úprava panelů lakování NCS, D+M	m2	1 292,060	3 870,00	5 000 272,20	vlastní
			1.PP		330,630			
			1.NP		392,330			
			2.NP		569,100			
	K		Lemovací profily, podružný materiál, D+M	m	1 638,000	750,00	1 228 500,00	vlastní

Pozn.: Cenová nabídka je platná do 19.1.2023