

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

uzavřený podle § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci:

„Chodník Široké Třebčice - II. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Veliká Ves**
 sídlo: Podlesice 53, 441 01 Podbořany
 zastoupený: **Bc. Miroslav Ogáseanu** – starosta
 IČO: 002 62 188

2. Zhotovitel: **Šilhánek a syn, a.s.**
 sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry
 zastoupený: **Pavel Šilhánek** – předseda představenstva
 IČO: 272 91 278
 DIČ: CZ27291278
 Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
 Číslo účtu: 35 – 6571380227/0100
 Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran ve věcech technických jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: Bc. Miroslav Ogáseanu – starosta, tel. 724 148 365
 ve věcech technických: Bc. Miroslav Ogáseanu – starosta, tel. 724 148 365

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Pavel Šilhánek – předseda představenstva, tel. 415 237 901
 ve věcech technických: Ing. Václav Rajn – příprava staveb, tel. 770 169 090

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací a změna ceny díla „Chodník Široké Třebčice – II. etapa“ na základě čl. V. bodu 4. odst. 2 z důvodu provedení vynucených prací.
2. V čl. V. bodě 1 se upravuje cena díla takto:

Původní změni:

- 4.1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Smluvní cena za práce stanovené v cenové nabídce je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

cena bez DPH	654 811,65,- Kč
DPH 21 %	137 510,45,- Kč
cena vč. 21 % DPH	792 322,10,- Kč

Nové změni:

- 4.1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Smluvní cena za práce stanovené v cenové nabídce je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

cena bez DPH	718 786,09 Kč
DPH 21 %	150 945,08 Kč
cena vč. 21 % DPH	869 731,17 Kč

Článek IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Chodník Široké Třebčice – II. etapa“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Ve Veliké Vsi dne

Za objednatele: 23.11.2022



Bc. Miroslav Ogáseanu
starosta
Veliká Ves

V Kryrech dne

Za zhotovitele: 23.11.2022

Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Stavba: Chodník Široké Třebčice

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Místo: Široké Třebčice

Zadavatel: Obec Veliká Ves

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Datum: 02.11.2022

Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 974,44

D HSV Práce a dodávky HSV 58 974,44

D 1 Zemní práce 23 835,00

1	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	2.600	1 800,00	4 680,00
VV					"odstranění stávajícího asfaltu podél měněných obrub komunikace" 0,1*26		
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých k dalšímu použití	m	28.000	280,00	7 840,00
VV					"odstranění obrub podél komunikace" 26		
3	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. osiva	m2	73.000	35,00	2 555,00
4	K	181301105R00	Rozprostření ornice	m2	73.000	120,00	8 760,00
VV					"rozprostření ornice, drobné terénní úpravy" 73		

D 2 Zakládání 8 814,00

5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1.950	4 520,00	8 814,00
VV					"podkladní beton pod opěrnou zeď - zpevnění podloží s nízkou únosností" 1,95		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 991,00

6	K	32	Betonová tvarovka GWS I D+M	ks	-19.000	426,00	-8 094,00
VV					"kolize s mostkem, zkrácení opěrné stěny" -19		
7	K	322	Spojovací kolíček Gravity Stone D+M	ks	-38.000	11,00	-418,00
VV					"kolize s mostkem, zkrácení opěrné stěny" -38		
8	K	323	Geomříž SECUGRID 4/40 Q6 D+M		-6.550	240,00	-1 572,00
VV					"kolize s mostkem, zkrácení opěrné stěny" -6,55		
9	K	31123892R	Výplň tvarovek betonem	m	26.000	380,00	9 880,00
VV					"probetonování horních dvou řad tvarovek + betonáž náběhu" 26		
10	K	321	Zakrytový prvek stípaný D+M	ks	-65.000	381,00	-24 765,00
VV					"změna typu použitých zakrytových tvarovek" -65		
11	K	321_2	Zakrytový prvek stípaný D+M	ks	129.000	215,00	27 735,00
VV					"změna typu zakrytových tvarovek" 129		
12	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění	m2	2.500	360,00	900,00
VV					"bednění náběhu" 2,5		
13	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění	m2	2.500	130,00	325,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 334,44

14	K	30020010RA0	Zábradlí z trubek pozinkovaných 60x4 mm výška 100 cm (sloupek 1,6 m)	m	-1.000	5 540,00	-5 540,00
VV					"kolize s mostkem, zkrácení opěrné stěny" -1		
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51.000	330,00	16 830,00
VV					"výměna + doplnění obrub podél komunikace" 51		
16	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	13.000	205,00	2 665,00
VV					"doplnění obrubníků" 13		
17	M	59217040	obrubník betonový náběhový pravý/levý	m	10.000	530,00	5 300,00
18	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2.820	32,00	90,24
VV					"sut z vybouraných obrub" 2,82		
19	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	56.400	32,00	1 804,80
VV					"doprava na skládku - 21 km" 2,82*20		
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2.820	420,00	1 184,40
VV					"sut z vybouraných obrub" 2,82		

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

21	K	012002000	Geodetické práce	...	1.000	5 000,00	5 000,00
VV					"geodetické zaměření skutečného provedení stavby" 1		
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1.000	0,00	0,00
VV					"přefakturování nákladů na zřízení DIO" 1		