

Čj: MULA 812/2023
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 32443/2022 ze dne 25.11.2022
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r.o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 62063634 DIČ: CZ62063634
bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-2247470257/0100
jednatel společnosti: Ing. Václav Jůza
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2022 smlouvu o dílo čj. MULA 32443/2022, jejímž předmětem je stavba
„Lanškroun – oprava chodníku u autobusového nádraží“ (dále jenom „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení stavby sjednaném v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo a to z důvodu objektivních překážek bránících plynulosti výstavby, zejména nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla.
3. Dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno do 31.12.2022.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání stavby a to do **31.05.2023.**
5. S ohledem na výše uvedené se původní znění článku II. odst. 1) smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.05.2023.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města