

2.DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č.05/2016

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.Objednatel: Obec Velemyšleves

Velemyšleves č.p.100

438 01 Žatec

zastoup. ve věcech smluvních starostou města p. Miloslavem Štípkem

zastoup. ve věcech technických p. Jaromírem Vavruškou- stavební dozor

IČ: 00556467

2.Zhotovitel: Petr Tamáš – Rekostrukce střech

Vinařická 349

431 11 Jirkov,

IČO: 40260046 DIČ: CZ 6901071914

Osoba jednat ve věcech smluvních a technických: Petr Tamáš

II.

Smluvní strany uzavírají tímto 2. dodatek ke smlouvě o dílo č.05/2016 o změně doby zhotovení díla.

III.


Zhotovitel provede dílo v následujících termínech :

Změna zahájení díla : 18.4.2017

Změna ukončení díla : 31.7.2017

Ostatní body ve smlouvě nadále platí.


Ve Velemyšlevesi , dne : 20.5.2017



.....
Za objednatele
Obec Velemyšleves

OBEC VELEMYSŤEVES
438 01 Žatec
IČO: 556 467

V Jirkově,dne: 7.3.2017



.....
Za zhotovitele
Petr Tamáš

PETR TAMÁŠ
VINAŘICKÁ 349
43111 JIRKOV
IČO : 40260046
DIČ : CZ6901071914