

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Přivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem.

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

| | |
|---|----------------------|
| Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2020) | 418.000,00 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 115.000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 533.000,00 Kč |

DPH (21%) 111.930,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 644.930,00 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|--|--|
| záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu | do 7 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS |
| Aktualizace DSP + PDPS | Do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvy o dílo |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) |

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36601

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36601

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295 Přední Labská, skalní svah Nad Hájenkou"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.09.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v dodatečných úpravách projektové dokumentace vyplývajících z požadavků Správy Krkonošského národního parku v průběhu projednání projektové dokumentace a investičního záměru. Jedná se o vypracování biologického průzkumu, aktualizaci dat a rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu po odstranění havarijní části skalního masivu v roce 2022 a vyplývající potřebné úpravy projektové dokumentace.

Investiční náklady v Kč bez DPH

| Cena dle SoD: | Cena dle posledního dodatku: | Méněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 0,00 Kč | 115 000,00 Kč | 533 000,00 Kč |

Termíny:

| Popis částí Díla | Termín dle SoD nebo posledního dodatku: | Termíny po změně: |
|-------------------------------------|---|---|
| Akualizovaná projektová dokumentace | | do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku k SOD |

Přílohy evidenčního listu :

| | |
|----|-------------------|
| 1. | Rekapitulace ceny |
| 2. | Cenová nabídka |


Odsouhlasení změny :

| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Podpis : |
|-----------------------|---|--------------------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | |

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“**

Rekapitulace nabídkové ceny

| ČÁST | NÁZEV | Cena bez DPH | Méněpráce | Vícepráce | Cena celkem v Kč |
|--|--|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| a. | Zeměměřické práce, mapový podklad | 70 000 Kč | | | 70 000 Kč |
| b. | Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) | 110 000 Kč | | | 110 000 Kč |
| c. | PD ve stupni DSP + PDPS | 118 000 Kč | | | 118 000 Kč |
| d. | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 25 000 Kč | | | 25 000 Kč |
| e. | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) | 2 000 Kč | | | 2 000 Kč |
| f. | DIO a PD objízdných tras | 10 000 Kč | | | 10 000 Kč |
| g. | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP | 5 000 Kč | | | 5 000 Kč |
| h. | Dendrologický průzkum | 48 000 Kč | | | 48 000 Kč |
| i. | Biologický průzkum | | | 115 000,00 Kč | 115 000,00 Kč |
| Cena za vypracování projektové dokumentace | | 388 000 Kč | | | 503 000 Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 500 Kč/hod | | 30 000 Kč | | | 30 000 Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) | | 418 000 Kč | 0,00 Kč | 115 000,00 Kč | 533 000 Kč |
| DPH 21 % | | 87 780 Kč | 0,00 Kč | 24 150,00 Kč | 111 930 Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | 505 780 Kč | 0,00 Kč | 139 150,00 Kč | 644 930 Kč |



NABÍDKA

Na aktualizaci IGP a projektové dokumentace stavební akce

„II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“

ZADAVATEL :

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 70889546

PŘEDKLADATEL :

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

sir@sirivan.cz tel. 603 181 473



D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“ – aktualizace

**Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546**

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 115 000,- Kč |
| DPH (21%): | 24 150,- Kč |
| <hr/> | |
| Cena celkem vč. DPH: | 139 150,- Kč |

Aktualizace IGP 75 000,- Kč, aktualizace PD 25 000,- Kč, bryologický průzkum 15 000,- Kč
kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Termín: Bryologický průzkum 30.1.2023, IGP 30.4.2023, aktualizace PD 30.5.2023.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2023 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 19.1.2023

Ing. Ivan Šír jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295
Přední Labská, skalní svah Nad Hájenkou"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 418 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 % | 0,00 % ≤ 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|------------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 418 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 115 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 115 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 115 000,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 27,51 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 418 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Smluvní cena | | 418 000,00 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 115 000,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 115 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 27,51 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|---|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 115 000,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 115 000,00 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|--|------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 418 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 533 000,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 533 000,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:

