

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 9-21

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.2.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín)“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 22.2.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba objednatel na zpracování Plánu organizace výstavby (dále jen „POV“) společně pro stavbu Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín) a stavbu Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný tak, aby mohly být rekonstruovány v jedné společné výluce za účelem zkrácení náhradní autobusové dopravy (dále jen „NAD“) pro tento soubor staveb, když toto plnění bude odevzdáno společně s 9. dílčí etapou.

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **144.000,- Kč bez DPH** (tj. **144.000,- Kč** x hodinová sazba **144.000,- Kč**). Důvodem pro zvýšení ceny Díla je změna sjednaného rozsahu plnění SOD.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

Varianta § 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká rozšíření díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 144.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 7,5 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3. a přílohy č. 4 a č. 5.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o vypracování společného POV na stavby Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín) a Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný, když toto plnění bude odevzdáno společně s 9. dílčí etapou.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla, zvýšení o 144.000,- Kč bez DPH**, když zvýšení ceny díla je barevně odlišeno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP a DD, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

2.062.000,- Kč

slovy: dva miliony šedesát dva tisíc korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/14/20 a OP/DUSP+PDPS/5/20 |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 21.10.2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 3) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |

- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:


V Praze

 
06.02.2023 11:13
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
 
 
 
Digitally signed by 
Date: 2023.01.30 10:43:29+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

.....
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování ZP a Doprovodné dokumentace stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění	■	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	■	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání ZP,DD, DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání ZP, DD, DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
9	Zajištění mapových podkladů	■			■
10	Geodetické práce	■			■
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■			■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■			■
13	Stavebně-historický průzkum	■			■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■			■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	■	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 062 000 Kč	433 020 Kč	2 495 020 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP a DD:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování DUSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP a DD, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	
2. Dílčí etapa	██████████████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	
4. Dílčí etapa	██████████████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	
6. Dílčí etapa	██████████████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	
8. Dílčí etapa	██████████	
9. Dílčí etapa	██████████████████	██████████
10. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	2.062.000,- Kč	2.495.020,- Kč