

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 242 37 451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: KB a.s., č.ú. 107-458284027/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„SZTE - výměna oken velína“

Preambule

V souladu se schváleným plánem investic pro systém zásobování tepelnou energií byla schválena smlouva o dílo na výměnu oken velína kotelny. Stávající ocelová okna neumožňují větrání, jsou jednovrstvá a výplně ocelové konstrukce v zimních měsících promrzá v letních naopak dochází k

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením *RM*
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost *VOLFOVA*
Zveřejněno na profilu *1.9.2022*

neúměrnému přehřívání pracoviště. Z tohoto důvodu budou provedeny vyzdívky mezi stávajícími ocelovými nosníky a okna budou nahrazena standardními PVC výplněmi opatřenými odrazovou folií pro zlepšení klimatu ve velíně. Vzhledem k situaci s dodávkou materiálů nemohly být práce včas zahájeny, nebyly dodány všechny výplně a montáž je nezbytné z provozních důvodů velína provést v nejkratším možném čase.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Ustanovení čl. III doba plnění

z

Zahájení: 1.8.2022

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **31.8.2022** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

Na

Zahájení: 1.9.2022

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **30.9.2022** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.


Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a

nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 31.8.22 V Horním Slavkově dne 30.8.2022


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-



.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

HL Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451



.....
za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

SECRET
NOV 1954