

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2021/03 ze dne 25.3.2021

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. Smluvní strany

1. Příkazce: **Město Vrchlabí**
se sídlem: Zámek č.p.1
Zastoupený: **ing. Janem Sobotkou – starostou města**
Bankovní spojení: .
Číslo účtu:

ID datové schránky: f77btm4
IČO: 00278475
DIČ: CZ00278475

(dále jen příkazce)

a

2. Příkazník: **SDRUŽENÍ REALSTAV – ERV – Vejsplachy“**
REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tel.:
ID datové schránky: dtdwr4k
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210

(dále jen příkazník – vedoucí účastník sdružení)

a

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Zdeňkem Vančákem, jednatelem

....., prokurou
..... prokurou

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tel.:
ID datové schránky: j973bqm
IČO: 27504514
DIČ: CZ27504514

(dále jen příkazník – účastník sdružení)

Čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2021 Příkazní smlouvu č. 2021/03 (dále jen „Smlouva“) a dne 28.11.2022 Dodatek č. 1 na zajištění činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci stavby „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. Infrastruktury**“. Smluvní strany se dohodly na rozšíření činnosti TDI v rozsahu zajištění reklamací zjištěných vad díla. Z tohoto důvodu se upravuje termín plnění díla a cena díla uvedené v Příkazní smlouvě.

Čl. 3. Termín plnění

Smluvní strany si ve Smlouvě sjednaly Termín plnění tak, že Příkazník se zavázal provádět předmět činnosti kontinuálně po dobu realizace Stavby. Předmětem činnosti Příkazníka jsou však i činnosti vykonávané po skončení samotné realizace stavby.

Pro právní jistotu Smluvních stran a vzhledem k prodloužení realizace stavby, Smluvní strany upřesňují, že výkon činnosti technického dozoru investora bude ve smyslu a rozsahu Smlouvy Příkazníkem prováděn až do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bazénu (předpoklad prosinec 2023).

Díličí činnosti předmětu výkonu TDI související s reklamačním řízením zjištěných vad díla se Příkazník zavazuje provádět do 31.1.2023 a dále po dobu odstraňování vad a nedodělků stavby.

Čl. 4. Odměna

Cena sjednaná v čl. 6 odst. 6.1. Příkazní smlouvy se upravuje následovně:

a: cena za výkon činnosti TDI	639.000,- Kč bez DPH
dle dodatku č. 1	67.260,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (1 měsíce)	33.630,- Kč bez DPH
b: cena za zajištění vydání povolení zkušebního provozu	25.000,- Kč bez DPH
c: cena za zajištění vydání kolaudačního souhlasu	20.000,- Kč bez DPH
Cena celkem	684.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem dle dodatku č. 1	751.260,00 Kč bez DPH
Cena celkem po navýšení	784.890,00 Kč bez DPH
DPH 21%	164.826,90 Kč
Cena celkem:	949.716,90 Kč včetně DPH

slovy: Devětsetčtyřicetdevěttisícšedmsetšestnáct korun českých/0,90 vč. DPH.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění Dodatku zajistí Příkazce.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení převezme příkazník.

Ve Vrchlabí dne 9.1.2023

V Mladé Boleslavi, dne 9.1.2023

.....
za objednatele
Ing. Sobotka Jan
starosta

.....
za zhotovitele
Václav Sedláček
jednatel