

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3651/2021/JCE

ISPROFIN/Sub.ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0041

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **55-21**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15.9.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“, s účinností Smlouvy ke dni 15.9.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zrušení železničního přejezdu, který snižuje traťovou rychlost v úseku před mostem. Projekt se rozšiřuje o novou přístupovou cestu z druhé strany k objektu bez křížení se železniční tratí.
2. **Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **365.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 3. a 4. se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy aby bylo možné po železniční trati jezdit maximální traťovou rychlostí,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **11,53 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 2, 4.2, 5.1, 5.2 a 6.2 Smlouvy a přílohy č. 2 – čl. 4.6.2.1.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o geodetické zaměření pro projekt nové přístupové cesty k objektu včetně této projektové dokumentace.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zrušení železničního přejezdu P4760, který snižuje traťovou rychlost v úseku před mostem. Projekt se rozšiřuje o novou přístupovou cestu z druhé strany k objektu bez křížení se železniční tratí.

V současnosti je na železniční trati trvalé omezení rychlosti (TOR) na 30 km/h. Po rekonstrukci mostu by bylo možné zavést rychlost až 55 km/h, ale z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů na železničním přejezdu P4760 je nutné TOR zachovat. Z důvodu, aby byl most pojižděn maximální traťovou rychlostí, na kterou je vyprojektován, a tím efektivního vynaložení finančních prostředků na rekonstrukci mostu je nezbytné zrušit přejezd P4760 a vybudování náhradní komunikace za tento přejezd.

V minulosti byly snahy zrušit železniční přejezd P4760, ale majitelé nemovitosti, ke kterým vede přístupová cesta, se nedařilo zkontaktovat. V průběhu přípravy stavby rekonstrukce mostu začali majitelé nemovitosti se SŽ komunikovat a souhlasí se zrušením přejezdu a výstavby náhradní komunikace.

- 2. Ruší se stávající** znění článku 2, odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 2 - Předmět smlouvy

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP“), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“), **ve znění dodatku č. 1.**

3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Zvláštní technické podmínky - – čl. 4.6.2.1

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde k navýšení ceny díla o 365.000,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2, článku 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	3.530.000,-Kč
b) DPH (základní sazba)	741.300,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	4.271.300,-Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

██████████
██████████
██████████

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

██████████
██████████
██████████

c) Cena za výkon autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

██████████
██████████
██████████

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	████	████	████
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	████	████	████

B. DUSP+PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	█	████	████
3	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	█	████	████
4	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	████	████
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle	hod	████	████	████

	Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - **bez fakturace.**

- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 8 odst. 5.2. B smlouvy, **nejvýše však 50% ceny díla dle 5.2. B** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až 11 odst. 5.2. B smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. B smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. B smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - 6. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] **KČ** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Mění se lhůty k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 3. a 4. se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<i>Popis činností prováděných</i> <i>v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla. Předložení ZP na CK MD.

2. dílčí etapa	do 1 měsíců od schválení/zamítnutí ZP v CK MD	Součinnosti při projednání připomínek CK MD k ZP. Předložení čistopisu ZP se zpracovanými připomínkami z CK MD.	Předávací protokol pro část díla
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
4. dílčí etapa	do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o společné povolení.	Předávací protokol pro část díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu.
5. dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol pro část díla. Společné povolení v právní moci.
6. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad do 12/2024 (v závislosti na zahájení stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

- příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy): Zvláštní technické podmínky
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za zhotovitele:

V Praze

Podepsáno elektronicky

Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED] S/O [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

P

[REDACTED]

8/8