

# Nemocnice Na Homolce

## Přístavba a přestavba objektu 080 PET.

### ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 01

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 12. 12. 2022

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
Chybějící vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ve výkazu výměr.	424 835,00 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
------------------------	---------------	----------------

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
------------------------	---------------	----------------

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
-------------------------------------	---------------	----------------

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
------------------------	---------------	----------------

#### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

## 1. Popis změn

Po předání a převzetí staveniště bylo zjištěno, že ve výkazu výměr, a tedy i ve smluvním rozpočtu, nejsou zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“).

Mezi VRN patří:

- Inženýrsko-geologický průzkum: 2x návštěva geologa při provádění pilot vč. zápisu, 1x sonda za účelem zjištění vlastností zeminy pod stávajícími železobetonovými panely vč. zápisu
- Geodetické práce: vytyčení pilot, stavby a přípojek
- Zpracování dílenské dokumentace: podrobný výkres výztuže železobetonových konstrukcí
- Náklady na zařízení staveniště: mobilní WC, kancelářské buňky, skladové kontejnery, oplocení staveniště, staveništní rozvaděč

Jednotlivé VRN jsou oceněny v příloze č. 1 (Položkový rozpočet) tohoto změnového listu.

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na harmonogram akce.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	424 835,00 Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>424 835,00 Kč bez DPH</b>

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

**PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>424 835,00</b>
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>424 835,00</b>
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				
1.1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000		
1.2	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení stavby	soubor	1,000		
1.3	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	soubor	1,000		
D	VRN2		<b>Zařízení staveniště</b>				
1.4	K	032103000	Náklady na stavební buňky (měsíční pronájem) - 1x WC, 2x skladový kontejner, 2x kancelářská buňka	soubor	5,000		
1.5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě - staveništní rozvaděč	soubor	1,000		
1.6	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště (měsíční pronájem)	soubor	5,000		

Ceny jsou uvedeny bez DPH.