




# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/2022

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** **Stodská nemocnice, a.s.**  
se sídlem: Hradecká 600, 33301 Stod  
IČO: 26361086  
DIČ: CZ699005333  
zastoupený: Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva  
Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva, ředitel  
bankovní spojení:   
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**  
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5  
IČO: 06943187  
DIČ: CZ06943187  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka C 291808, vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, MBA – ředitelem a jednatelem  
bankovní spojení:   
Vedoucí projektant:   
dále jen „zhotovitel“

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1/2022 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 2. 2022 (dále jen „smlouva“) je uzavírán v souladu se smlouvou a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 23. 3. 2022 o rozšíření plnění zhotovitele o zpracování Generelu rozvoje nemocnice do roku 2030, resp. 2035 (dále jen „generel“), který by měl upřesnit technické podmínky zadání zpracování projektové dokumentace – centrální příjem dle smlouvy. Podepsaný zápis z jednání ze dne 23. 3. 2022 je přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Tento dodatek řeší narovnání termínů smlouvy, u kterých došlo k prodlení v souvislosti se zpracováním a projednáváním generelu dle výše uvedené dohody. Dále řeší i odměnu za zpracování generelu.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU - GENEREL

- 2.1. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo – rozšířit plnění podle smlouvy o vypracování

tzv. 0. etapy díla – generelu, jehož hlavním účelem je rámcově stanovit strategický stavební rozvoj nemocnice, a v souladu s ním pak vytvořit vyhovující návrh pavilonu Centrálního příjmu pacientů s pracovišti urgentního příjmu, s provazbou na novou základnu záchranné zdravotnické služby, včetně provozního bezkolizního propojení na centrální operační sály a multioborovou JIP.

- 2.2. Vyhotovení generelu bude zhotovitelem provedeno v rozsahu detailního rozkreslení částí, v úrovni architektonické studie, které jsou předmětem smlouvy (Centrální příjem a základna ZZS), a dále formou ideové studie dalších možných úprav – multioborové JIP, rozšíření ambulancí, nové lékárny, rozšíření lůžkového fondu.
- 2.3. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy, správci sítí nebo účastníky stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. a) smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel je povinen provést odborný odhad nákladů jednotlivých etap generelu na základě objemových ukazatelů.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletně zpracovaný generel ve formě 3x tištěná verze a 3x CD s výstupy ve formátu PDF i v otevřených formátech DOC, XLS, DWG, nejpozději do 10 dnů od uzavření tohoto dodatku.

### **3. PŘEDMĚT DODATKU – DOHODA O NAROVNÁNÍ**

- 3.1. Vzhledem k tomu, že zpracování generelu jako základního výchozího strategického dokumentu bylo dohodnuto objednatelům i zhotovitelem na základě jednání dne 23. 3. 2022, následně byl návrh generelu projednáván v průběhu roku 2022 v rámci dotčených pracovišť nemocnice (objednatel) a i se zástupci vlastníka budov, nelze jednoznačně určit, že došlo k prodloužení s plněním termínů smlouvy ze strany zhotovitele.
- 3.2. S ohledem na výše uvedený průběh jednání v rámci smlouvy se smluvní strany dohodly na tom, že se termíny plnění stanovené smlouvou posouvají o dobu nutnou ke zpracování generelu, a to tak, že se pro účely termínů plnění smlouvy pojmem „datum účinnosti smlouvy“ rozumí den předání zpracovaného generelu objednateli.

### **4. CENA ZA ZPRACOVÁNÍ GENERELU**

- 4.1. Objednatel se zavazuje nad rámec cen sjednaných ve smlouvě zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla – zpracování generelu sjednanou cenu [REDAKCE] včetně všech služeb potřebných k jeho vypracování.
- 4.2. Cena dle odstavce výše bude zhotoviteli zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem objednateli po předání díla zpracovaného se splatností nejméně 30 dní.


### **5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 5.1. Strany se dohodly, že veškerá ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti bez změny.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními tohoto dodatku ani před ustanoveními zákona.
- 5.3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5.5. Dodavatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Ve Stodu

v Praze dne



člen představenstva, ředitel

za objednatele

za zhotovitele