

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 21/306/25/22
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA J.F.
Zveřejněno na profilu 4.11.2022

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HERKUL a.s.
se sídlem / místem podnikání: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: číslo účtu: Československá obchodní banka, a.s.,
č.ú. 115058333/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Horní Slavkov, MK Třídómí“

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

Preambule

V průběhu realizace stavby nastaly některé okolnosti, které nebyly zohledněny v původním rozpočtu stavby jako je přesný počet tun obalované směsi pro provedení vyrovnávací vrstvy, který byl navýšen dle skutečnosti, úpravy výměry provedených obrusných vrstev, která byla dle skutečně naměřených výměr ponížena vč. souvisejících položek, vypuštěna byla také část výměry infiltračního postřiku, který nebyl v některých úsecích použit.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v provedení prací dle změnových listů č.1 a č.2 uvedených v příloze tohoto Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.

Ustanovení čl. V Cena díla se mění

z

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 950 551,82 Kč

DPH (21%) 1 039 615,88 Kč

Cena s DPH 5 990 167,70 Kč

Na

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 770 995,24 Kč

DPH (21%) 1 001 909,00 Kč

Cena s DPH 5 772 904,24 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy tvoří přílohy tohoto Dodatku smlouvy:

Příloha č. 1: ZL č.1 a 2 – vícepráce a méněpráce

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek



přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 31.10.2022



.....
Za objednatele
Alexandr Terek, starosta

V Obrnicích dne 31.10.2021



.....
za zhotovitele
Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**



.....
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva



KRYCÍ LIST ZL1

Název stavby MK Horní Slavkov - Třídomí

JKSO

Název objektu ZL1

EČO

Název části

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: Město Horní Slavkov

259322

Projektant Ing. Ivan Škulavík

Zhotovitel:

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Vecko

31.10.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	-31 349,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	-31 349,54	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-31 349,54
24	21,0 % -31 349,54 DPH	-6 583,40
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	-37 932,94

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ZL1

Stavba: MK Horní Slavkov - Třídomí
Objekt: ZL1
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel:
Datum: 31.10.2022


Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	SO 01 - Oprava komunikace, KÚ Horní Slavkov	-31 349,54
	5 - Komunikace	-14 541,20
	8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-16 808,34
	<u>Celkem</u>	<u>-31 349,54</u>

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: MK Horní Slavkov - Třídami
 Objekt: H Slavkov
 Část:
 JKSO

Objednatel: Město Horní Slavkov
 Zhotovitel:
 Datum: 31.10.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 01 - Oprava komunikace, KU Horní Slavkov								-31 349,54	
5 - Komunikace								-14 541,20	
1			569931132	Zpevnění krajnic asfalovým recyklatem II 100 mm vč. nákupu recyklátu	m	0,000	44,92	0,00	21,0
2			57222000R	Pokládka vyrovnávací vrstvy asfalovým betonem ACO 11+	l	20,000	1 828,24	36 564,80	21,0
3			573111110	Postřik živичný infiltrační množství 0,50 kg/m2	m2	-4 600,000	11,11	-51 106,00	21,0
4			573231105	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	0,000	7,21	0,00	21,0
5			577144121	Asfalový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	272,33	0,00	21,0
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00	
6			919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	0,000	35,05	0,00	21,0
7			919735111	Řezání slávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	0,000	27,69	0,00	21,0
8			938902153	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou s odhozem na svah	m	0,000	18,45	0,00	21,0
9			938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm s odhozem na svah	m	0,000	26,10	0,00	21,0
10			938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,000	3,88	0,00	21,0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								-16 808,34	
11			010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	-1,000	53 701,00	-53 701,00	21,0
12			034403000	Dopravní značení na staveništi (DIO) vč. stanovení objízdné trasy a úseků úplně uzavírky tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost objektů napojených na předmětnou místní komunikaci, zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, osazení dopravního značení v souladu s limity stanovením vč. značení objízdné trasy přes k.ú. Nadlesí	Kč	1,000	36 892,66	36 892,66	21,0
Celkem								-31 349,54	



KRYCÍ LIST ZL2

Název stavby	MK Horní Slavkov - Třídómí	JKSO	
Název objektu	KU Třídómí	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Horní Slavkov	259322	
Projektant	Ing. Ivan Škulavík		
Zhotovitel:			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vecko	31.10.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	-148 207,04	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		-148 207,04	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		19	VRN (r. 13-18)	0,00
14		Mimostav. doprava		22	Ostatní náklady	0,00
15		Územní vlivy				
16		Provozní vlivy				
17		Ostatní				
18		VRN z rozpočtu				

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		-148 207,04
Datum a podpis	Razítko	24 21,0 % -148 207,04 DPH
Zhotovitel		-31 123,48
Datum a podpis	Razítko	25 % DPH
		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		-179 330,52
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky zadavatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00

REKAPITULACE ZL2

Stavba: MK Horní Slavkov - Třídomy
Objekt: KU Třídomy
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel:
Datum: 31.10.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	SO 02 - Oprava komunikace, KÚ Třídomy	-148 207,04
	5 - Komunikace	-140 100,28
	8 - Ostatní konstrukce a práce,bourání	-3 092,76
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-5 014,00
	<u>Celkem</u>	<u>-148 207,04</u>

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Slavba: MK Horní Slavkov - Třídolí

Objekt: KU Třídolí

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:

Datum: 31.10.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 02 - Oprava komunikace, KÚ Třídolí								-148 207,04	
5 - Komunikace								-140 100,28	
13			569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem II 100 mm vč. nákupu recyklátu	m	0,000	48,70	0,00	21,0
14			57222000R	Pokládka vyrovnávací vrstvy asfaltovým betonem ACO 11+	l	2,000	1 970,05	3 940,10	21,0
15			573111110	Postřik živичný infiltrační množství 0,50 kg/m2	m2	-1 254,000	12,05	-15 110,70	21,0
16			573231105	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	-396,000	7,82	-3 096,72	21,0
17			577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-396,000	317,76	-125 832,96	21,0
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								-3 092,76	
18			919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	0,000	38,00	0,00	21,0
19			919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	0,000	30,00	0,00	21,0
20			938902153	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou s odhozem na svah	m	0,000	0,00	0,00	21,0
21			938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm s odhozem na svah	m	0,000	28,30	0,00	21,0
22			938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-396,000	7,81	-3 092,76	21,0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								-5 014,00	
23			010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	-1,000	15 014,00	-15 014,00	21,0
24			034403000	Dopravní značení na staveništi (DIO) vč. stanovení objízdné trasy a úseků úplné uzavírky tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost objektů napojených na předmětnou místní komunikaci, zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, osazení dopravního značení v souladu s limity stanovením vč. značení objízdné trasy přes k.ú. Nadlesí.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
Celkem								-148 207,04	

