

DODATEK č. 07845-2023-4502-D-0158/96-01-004-B00222-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik kontaminovaného území, lokalita Kraslice společnosti innogy Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569
zastoupena: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07845-2022-4502-S-0158/96-01-004-B00222 ze dne 3. 5. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2022 označeného jako „*SEZ – Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik kontaminovaného území, lokalita Kraslice společnosti innogy Energie, s.r.o. – Změna závazku ze smlouvy č. 1 – verze 2*“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 14.12.2022, který je veden objednatelům pod PID: MFRCRCXTMAJ, č. j.: MF-11/2022/4502-28.a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 135 889,57Kč** (slovy: jeden milion sto třicet pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých a padesát sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K zahájení technických prací spojených s realizací doprůzkumu a AAR dojde nejpozději do 15. 4. 2023. O zahájení technických prací bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.2.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 3.2.2023
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX