

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO  
„Modernizace bezpečnostních systémů  
areálu MV Letná, II. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2021

pod č.j. Objednatele: ZSMV-N-01355/VZ-2021 a následně změněné Dodatkem č. 1  
ze dne 6. 9. 2022 pod č.j.: ZSMV-N-01355-2/VZ-2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 9. 11. 2022  
pod č.j.: ZSMV-N-01355-3/VZ-2021  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
datová schránka: iazgiwe  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 30320881/0710  
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
číslo Dodatku č. 3: ZSMV-N-01355-4/VZ-2021

**a**

**SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno  
IČO: 44015542  
DIČ: CZ44015542  
datová schránka: c7uznbw  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 7394,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7231410287/0100,  
zastoupená: Kamilem Urbánkem, členem správní rady a ředitelem společnosti  
jako zhotovitel na straně druhé  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **57 976,50 Kč** bez DPH (dále jen „*Vícepráce*“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 22 266,80 Kč bez DPH (dále jen „*Méněpráce*“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 51 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 11 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 35 709,70 Kč  
(slovy: třicet pět tisíc sedm set devět korun českých a sedmdesát haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 7 499,04 Kč  
(slovy: sedm tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých a čtyři haléře),
  - c) celkem včetně DPH 43 208,74 Kč  
(slovy: čtyřicet tři tisíc dvě stě osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11.

*(Změnové listy obsahující popis prací a výkaz výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.)*

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>		<b>11</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná, II. etapa	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V514001009	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	SECURITY TECHNOLOGIES, a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno	
Projektant:	Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Dorovnání stavby		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
ACS systém, VSS systém, okenní žaluzie		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>		
Projektová dokumentace navrhovala osadit rozvaděč - kabelovou skříň MIS 300 pro budoucí rozvoj systému ACS. Ve II. etapě se nepředpokládalo osazení klientské stanice VSS do recepcce hlavního vstupu. Vstupní stěna pracoviště Ochranné služby PČR měla být chráněna proti náhledu pouze reflexivní folií.		
<b>Nové řešení:</b>		
Kabelová skříň MIS 300 nebude v této etapě osazena. Uvolněná sestava PC pro klientskou stanici bude umístěna již v této etapě. Reflexivní folie chránící pracoviště Ochranné služby PČR v prostoru OAMP bude doplněna vertikálními Al žaluziemi.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Kabelová skříň MIS 300 by nebyla po dokončení této etapy plně využita, její potřeba by vznikla až po dokončení modernizace zbývajících částí původního systému ACS. V průběhu II. etapy změnil uživatel způsob využití místností P11 a P12 a jedna klientská stanice by tak zůstala nevyužita. Uživatele doporučil umístit stanici na pracoviště OS PČR na recepci hlavního vstupu, kam byla plánována až v dalších etapách. Pro zprovoznění stanice je nutné vytvořit nový port v uzlovém bodu switchem. Doplněním vertikálních žaluzií bude zajištěna ochrana proti nechtěnému náhledu pracoviště OS PČR při všech světelných podmínkách vně i uvnitř.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Bude zaneseno do DSPS.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápis z KD č. 40-45		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: <b>ano, posunutí termínu o 51 dnů</b>		
Vliv na kvalitu díla: <b>ne</b>		
Vliv na cenu: <b>ano</b>		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>57 976,50 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>22 266,80 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>35 709,70 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>7 499,04 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>43 208,74 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.	JCBS, spol. s r.o.	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Kamil Urbánek		
Datum: 24.1.2023	Datum: 24.1.2023	Datum: 24.1.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 24.1.2023		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování