

Číslo smlouvy objednatele 4/021/137/16
Veřejná zakázka č.: VZ 89.16
Identifikátor zakázky: P16V00000089

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: Bohumínská stavební s.r.o.
se sídlem podnikání: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
jednající: Ing. Jaroslav Sebera
IČ: 29392918
DIČ: CZ 29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Č. účtu: 2627424359/0800

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38516

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
7. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
8. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 11. 8. 2016 pod usn. 3209/79.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 89.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Elenou Čimburovou, IČ: 40325211 v dubnu 2016, pod zakázkovým číslem 7/2016 akce: „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 8. 7. 2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je **v případě potřeby** součástí provedení díla dle této smlouvy:

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
- náklady na ostrahu;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteřá bude přizpůsobena provozu školského zařízení**
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech, vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

- **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - **provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;**
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací k příslušné realizované stavbě uvedené v odst. 1. tohoto článku a příslušnými rozhodnutími.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26., odst. 27. a čl. XI. odst. 3.
5. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Místem plnění je objekt MŠ J. Maluchy č. p. 244, na pozemku p. č. 96/17 v k. ú. Dubina u Ostravy, zapsaný na LV č. 109, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina“ | Bez DPH | DPH | Včetně DPH |
|---|-----------|-----------|------------|
| Cena díla v Kč | 502.234,- | 105.469,- | 607.703,- |

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů, týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 89.16, identifikátor: P16V00000089,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s odst. 19. tohoto článku),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zatřídění jednotlivých výrobků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. GFŘ D-22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly **na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání**. Datum uskutečnění **zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla**. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem, bude hrazena objednatelem až do výše 90% ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).

9. Lhůta splatnosti konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. GFŘ D–22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeně zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
24. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostrava v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2. tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště; staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. **Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 26 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 3. tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu provedení díla dle odst. 2. tohoto článku.
4. Provádění díla lze ve výjimečných případech přerušit po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem, podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušování celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek (musí být doložen soupis prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení) se do celkové doby realizace díla nezapočítává. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat.

Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:

- ke změně rozsahu prací,
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.

Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:

- kdy dojde ke změně rozsahu prací;
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla.
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
10. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
12. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
13. V případě že zhotovitel bude v prodlení **s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 2. tohoto článku**, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

- obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
 19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
 22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
 23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
 26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
 27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
 28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatel.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby 36 měsíců.,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy a odst. 11. tohoto článku), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu

Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxx xxx xxx
 - realizačních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxx xxx xxx
 - smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxx xxx xxxZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: xxx xxx xxx
 - smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: xxx xxx xxx
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokoutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude v souladu s účinnou právní úpravou. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Bohumín

Bc. Martin Bednář

starosta městského obvodu Ostrava-Jih

Ing. Jaroslav Sebera

jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|----------|-----------------|---|
| Rozpočet | 01 | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Ostrava - Dubina, blok A,B,C | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| Č16-2016 | Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | Ing. Elena Čimburová | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | Ing. Elena Čimburová | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Z | HSV celkem | 167 348 | Ztížené výrobní podmínky | 485 |
| R | PSV celkem | 317 434 | Oborová přírážka | 485 |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 485 |
| ZRN | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 485 |
| | ZRN celkem | 484 782 | Zařízení staveniště | 9 696 |
| | | | Provoz investora | 485 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 4 848 |
| | ZRN+HZS | 484 782 | Ostatní náklady neuvedené | 485 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 502 234 | Ostatní náklady celkem | 17 452 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : Ing. Dana Víchová | | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : 13.4.2016 | | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | | 21,0 % | 502 234 Kč | |
| DPH | | 21,0 % | 105 469 Kč | |
| Základ pro DPH | | 0,0 % | 0 Kč | |
| DPH | | 0,0 % | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 607 703 Kč | |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------|----|
| Stavba : | C16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet : | 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 28 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 16 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 31 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 41 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 14 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 12 987 | 0 | 0 | 0 |
| 769 Otvorové prvky z plastu | 0 | 275 879 | 0 | 0 | 0 |
| 781 Obklady keramické | 0 | 2 381 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 10 164 | 0 | 0 | 0 |
| 786 Čalounické úpravy | 0 | 14 420 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 11 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 167 348 | 317 434 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| Oborová přírážka | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| Přesun stavebních kapacit | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| Mimostaveništní doprava | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| Zařízení staveniště | | 2,0 | 484 782 | 9 696 |
| Provoz investora | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| Kompletační činnost (IČD) | | 1,0 | 484 782 | 4 848 |
| Rezerva rozpočtu | | 0,1 | 484 782 | 485 |
| CELKEM VRN | | | | 17 452 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | Č16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|---|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 50*1,2 | m2 | 60,00 60,00 | 18,00 | 1 080,00 |
| 2 | 181050010RXX | Srovnání terénu po rozebrání lešení | m2 | 50,00 | 50,00 | 2 500,00 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 3 580,00 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 3 | 311271176R00 | Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 25 cm 1,2*2,1*2 0,9*2,1*3 0,6*2,1*2 1,2*0,9*4 4,8*0,9*2 1,2*0,6*4 | m2 | 29,07 5,04 5,67 2,52 4,32 8,64 2,88 | 800,00 | 23 256,00 |
| 4 | 317121044RT2 | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP IV / 3 / 20 174 x 24,9 x 25 cm | kus | 4,00 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 5 | 342948112R0X | Kotvení vyzdívek ke stávajícím panelům pomocí typových kotev 0,9*2+7,2+9,6 0,9*6+1,2*8+0,6*4+0,9 | m | 36,90 18,60 18,30 | | |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 28 056,00 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 6 | 602011144RT2 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 3 mm | m2 | 59,00 | 120,00 | 7 080,00 |
| 7 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 59,00 | 18,00 | 1 062,00 |
| 8 | 612481211RT2 | Montáž výtuzné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu 4+30+25 | m2 | 59,00 59,00 | 140,00 | 8 260,00 |
| Celkem za | | 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | 16 402,00 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 9 | 602011188RS1 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná | m2 | 52,83 | 250,00 | 13 207,50 |
| 10 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 52,83 | 25,00 | 1 320,75 |
| 11 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,2*2,6*3 1,2*2,6 1,2*0,9*2 1,2*1,5*4 1,2*2,1*3 1,5*2,1*2 2,4*2,1 3,9*2,1 3,6*1,2 4,8*2,1 6*2,1 | m2 | 75,93 9,36 3,12 2,16 7,20 7,56 6,30 5,04 8,19 4,32 10,08 12,60 | 20,00 | 1 518,60 |
| 12 | 622473186R00 | Příplatek za rohovník vnější omítek ze suché směsi ostění:(1,2+2,6+2,6)*3 (1,2+2,6+2,6) (1,2+0,9)*2*2 (1,2+1,5)*2*4 (1,2+2,1)*2*3 (1,5+2,1)*2*2 (2,4+2,1)*2 (3,9+2,1)*2 (3,6+2,1)*2 (4,8+2,1)*2 | m | 152,20 19,20 6,40 8,40 21,60 19,80 14,40 9,00 12,00 11,40 13,80 | 50,00 | 7 610,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | Č16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| | | (6+2,1)*2 | | 16,20 | | |
| 13 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 52,83 | 140,00 | 7 396,20 |
| | | 30 | | 30,00 | | |
| | | ostění:(1,2+2,6+2,6)*0,15*3 | | 2,88 | | |
| | | (1,2+2,6+2,6)*0,15 | | 0,96 | | |
| | | (1,2+0,9)*2*0,15*2 | | 1,26 | | |
| | | (1,2+1,5)*2*0,15*4 | | 3,24 | | |
| | | (1,2+2,1)*2*0,15*3 | | 2,97 | | |
| | | (1,5+2,1)*2*0,15*2 | | 2,16 | | |
| | | (2,4+2,1)*2*0,15 | | 1,35 | | |
| | | (3,9+2,1)*2*0,15 | | 1,80 | | |
| | | (3,6+2,1)*2*0,15 | | 1,71 | | |
| | | (4,8+2,1)*2*0,15 | | 2,07 | | |
| | | (6+2,1)*2*0,15 | | 2,43 | | |
| | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 31 053,05 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | |
| 14 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 45 cm | m | 3,60 | 500,00 | 1 800,00 |
| | | 9/P:3,6 | | 3,60 | | |
| 15 | 648991111RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 100 mm | m | 7,20 | 250,00 | 1 800,00 |
| | | 3/P:1,2*2 | | 2,40 | | |
| | | 4/P:1,2*4 | | 4,80 | | |
| | Celkem za | 64 Výplně otvorů | | | | 3 600,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 16 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 307,50 | 37,00 | 11 377,50 |
| | | 10*6,5 | | 65,00 | | |
| | | 15*6,5 | | 97,50 | | |
| | | 10*6,5 | | 65,00 | | |
| | | 10*6,5 | | 65,00 | | |
| | | 5*3 | | 15,00 | | |
| 17 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 307,50 | 25,00 | 7 687,50 |
| 18 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 307,50 | 25,00 | 7 687,50 |
| 19 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 288,00 | 50,00 | 14 400,00 |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 41 152,50 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 20 | 95-001.RXX | Zakrývání podlah | soub | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | 95-002.RXX | Konečný úklid | soub | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 15 000,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 22 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 24,00 | 5,00 | 120,00 |
| | | 3+19+2 | | 24,00 | | |
| 23 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 | kus | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
| | | 3+19+4 | | 26,00 | | |
| 24 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| 25 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 9,36 | 150,00 | 1 404,00 |
| | | 3/D:1,2*1,5*4 | | 7,20 | | |
| | | 4/D:1,2*0,9*2 | | 2,16 | | |
| 26 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 57,33 | 100,00 | 5 733,00 |
| | | 1/D:1,5*2,1*3 | | 9,45 | | |
| | | 2/D:1,2*2,1*19 | | 47,88 | | |
| 27 | 968071112R00 | Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 | kus | 4,00 | 13,00 | 52,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | Č16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|--------------------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| | | 3+1 | | 4,00 | | |
| 28 | 968071125R00 | Vyvěšení prosklených křidel dveří pl. 2 m2 | kus | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| | | 3+1 | | 4,00 | | |
| 29 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 3,48 | 240,00 | 835,20 |
| | | 5/D:0,8*1,2*3 | | 2,88 | | |
| | | 6/D:1,2*0,5 | | 0,60 | | |
| 30 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3,60 | 180,00 | 648,00 |
| | | 7/D:0,9*2*2 | | 3,60 | | |
| 31 | 968072456R0A | Vybourání ocelových dveřních rámu pl. nad 2 m2 | m2 | 10,08 | 180,00 | 1 814,40 |
| | | 5/D:1,2*2,1*3 | | 7,56 | | |
| | | 6/D:1,2*2,1 | | 2,52 | | |
| 32 | 968072745RXX | Vybourání meziokenní vložky | m2 | 29,07 | 111,00 | 3 226,77 |
| | | 10/D:1,2*2,1*2 | | 5,04 | | |
| | | 11/D:0,9*2,1*3 | | 5,67 | | |
| | | 12/D:0,6*2,1*2 | | 2,52 | | |
| | | 13/D:1,2*0,9*4 | | 4,32 | | |
| | | 14/D:4,8*0,9*2 | | 8,64 | | |
| | | 15/D:1,2*0,6*4 | | 2,88 | | |
| 33 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 6,00 | 22,00 | 132,00 |
| | | 8/D:1,2*5 | | 6,00 | | |
| 34 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 3,60 | 29,00 | 104,40 |
| | | 9/D:3,6*1 | | 3,60 | | |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 14 405,77 |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 35 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 12,85 | 200,00 | 2 569,87 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 2 569,87 |
| Díl: 713 | Izolace tepelné | | | | | |
| 36 | 713131131RT2 | Izolace tepelná nadpraží lepením | m2 | 3,93 | 90,00 | 353,70 |
| | | 1,2*0,1*3 | | 0,36 | | |
| | | 1,2*0,1 | | 0,12 | | |
| | | 1,2*0,1*2 | | 0,24 | | |
| | | 1,2*0,1*4 | | 0,48 | | |
| | | 1,2*0,1*3 | | 0,36 | | |
| | | 1,5*0,1*2 | | 0,30 | | |
| | | 2,4*0,1*1 | | 0,24 | | |
| | | 3,9*0,1 | | 0,39 | | |
| | | 3,6*0,1 | | 0,36 | | |
| | | 4,8*0,1 | | 0,48 | | |
| | | 6*0,1 | | 0,60 | | |
| 37 | 28375707 | Deska izolační EPS | m3 | 0,43 | 1 270,00 | 549,02 |
| | | tl. 10 cm:3,93*0,1*1,1 | | 0,43 | | |
| 38 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,02 | 600,00 | 10,82 |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | 913,54 |
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské | | | | | |
| 39 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 57,60 | 20,00 | 1 152,00 |
| | | 16/D:9,6*4 | | 38,40 | | |
| | | 17/D:14,4*1 | | 14,40 | | |
| | | 18/D:4,8*1 | | 4,80 | | |
| 40 | 764908303RT2 | Oplechování parapetů, rš 280 mm poplastovaný plech tl. 0,8 mm | m | 34,50 | 340,00 | 11 730,00 |
| | | 1/K:1,2*9 | | 10,80 | | |
| | | 2/K:1,5*2 | | 3,00 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | C16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| | | 3/K:2,4*1 | | 2,40 | | |
| | | 4/K:3,6*1 | | 3,60 | | |
| | | 5/K:3,9*1 | | 3,90 | | |
| | | 6/K:4,8*1 | | 4,80 | | |
| | | 7/K:6*1 | | 6,00 | | |
| 41 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0,10 | 1 000,00 | 104,88 |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | 12 986,88 |
| Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | |
| 42 | 769-001.RXX | D+M plastové prosklené stěny s dveřmi 1200x2850 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastová prosklená stěna s dveřmi otočnými 900x2100 mm, levými, otvíravými ven a pevným nadsvětlíkem. PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm drátkosklo + argon + 6 mm bezpečnostní sklo čiré Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otvíravé, klika-klika, bezpečnostní zámek vložkový, stavěče křídel. U dveří v bloku "C" je nutné provést stavěč křídla delší a umístit ho do středu dveřního křídla (dveře se otvírají na schody) Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. | kus | 3,00 | 26 000,00 | 78 000,00 |
| | | 1/P:3 | | 3,00 | | |
| 43 | 769-002.RXX | D+M plastové prosklené stěny s dveřmi 1200x2600 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastová prosklená stěna s dveřmi otočnými 900x2100 mm, levými, otvíravými ven a pevným nadsvětlíkem. PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 6 mm bezpečnostní sklo čiré Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otvíravé, klika-klika, bezpečnostní zámek vložkový Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. | kus | 1,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2/P:1 | | 1,00 | | |
| 44 | 769-003.RXX | D+M plastové jednokřídlé okno 1200 x 900 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastové jednokřídlé okno, křídlo otvíravé a sklopné PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. | kus | 2,00 | 2 700,00 | 5 400,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | C16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| | | Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 3/P:2 | | 2,00 | | |
| 45 | 769-004.RXX | D+M plastové jednokřídle okno 1200 x 1500 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastové jednokřídle okno, křídlo otevíravé a sklopné PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 4/P:4 | kus | 4,00 | 3 650,00 | 14 600,00 |
| 46 | 769-005.RXX | D+M plastové dvoukřídle okno 1200 x 2100 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastové dvoukřídle okno s poutcem, spodní křídlo sklopné, horní otevíravé a sklopné PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 5/P:3 | kus | 3,00 | 4 800,00 | 14 400,00 |
| 47 | 769-006.RXX | D+M plastové dvoukřídle okno 1500 x 2100 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Plastové dvoukřídle okno s poutcem, spodní křídlo sklopné, horní otevíravé a sklopné PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum | kus | 2,00 | 5 800,00 | 11 600,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | C16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| | | <p style="color: green;">Un=1,2 W/m2K</p> <p style="color: green;">Barva - bílá</p> <p style="color: green;">Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací</p> <p style="color: green;">Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem.</p> | | 2,00 | | |
| 48 | 769-007.RXX | <p>D+M sestava dvou plastových dvoukřídých oken 2400x2100 mm</p> <p style="color: green;">Kompletní provedení dle výpisu prvků.</p> <p style="color: green;">Sestava dvou plastových dvoukřídých oken s poutcem, spodní křídla sklopná, horní otevíravá a sklopná</p> <p style="color: green;">PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily.</p> <p style="color: green;">Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum</p> <p style="color: green;">Un=1,2 W/m2K</p> <p style="color: green;">Barva - bílá</p> <p style="color: green;">Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací</p> <p style="color: green;">Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem.</p> | kus | 1,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | | 6/P:2 | | 2,00 | | |
| 49 | 769-008.RXX | <p>D+M sestava tří plastových dvoukřídých oken 3900x2100 mm</p> <p style="color: green;">Kompletní provedení dle výpisu prvků.</p> <p style="color: green;">Sestava tří plastových dvoukřídých oken s poutcem, spodní křídla sklopná, horní otevíravá a sklopná</p> <p style="color: green;">PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily.</p> <p style="color: green;">Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum</p> <p style="color: green;">Un=1,2 W/m2K</p> <p style="color: green;">Barva - bílá</p> <p style="color: green;">Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací</p> <p style="color: green;">Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem.</p> | kus | 1,00 | 16 250,00 | 16 250,00 |
| | | 7/P:1 | | 1,00 | | |
| 50 | 769-009.RXX | <p>D+M sestava tří plastových dvoukřídých oken 3600x2100 mm</p> <p style="color: green;">Kompletní provedení dle výpisu prvků.</p> <p style="color: green;">Sestava tří plastových dvoukřídých oken s poutcem, spodní křídla sklopná, horní otevíravá a sklopná</p> <p style="color: green;">PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily.</p> | kus | 1,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | 8/P:1 | | 1,00 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | Č16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| | | Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 9/P:1 | | 1,00 | | |
| 51 | 769-010.RXX | D+M sestava čtyř plastových dvoukřídlych oken 4800x2100 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Sestava čtyř plastových dvoukřídlych oken s poutcem, spodní křídla sklopná, horní otevíravá a sklopná PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 10/P:1 | kus | 1,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 52 | 769-011.RXX | D+M sestava pěti plastových dvoukřídlych oken 6000x2100 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. Sestava pěti plastových dvoukřídlych oken s poutcem, spodní křídla sklopná, horní otevíravá a sklopná PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Zasklení - tepelně izolační bezpečnostní dvojsklo 4 mm float čirý + argon + 4 mm planitherm futurum Un=1,2 W/m2K Barva - bílá Kování - celoobvodové otevíravé a sklopné s mikroventilací Těsnění spar bude provedeno těsnícím tmelem a silikonem. 11/P:1 | kus | 1,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| 53 | 769-012.RXX | D+M plně plastové vnější dveře vč. zárubně a prahu 900x2000 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků. PVC profily - min. pětikomorový systém, vyztužené ocelovými potinkovanými profily. Un=1,2 W/m2K | kus | 2,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | Č16-2016 Výměna oken na části MŠ J. Maluchy | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Ostrava - Dubina, blok A,B,C | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| | | Barva - bílá | | | | |
| | | Kování - pro dveře otevíravé, zámek bezpečnostní vložkový, klika+klika | | | | |
| | | 12/P:2 | | 2,00 | | |
| 54 | 769-013.RXX | Napojení na stávající parapet vč. D+M těsnící samolepící plastové lišty | m | 23,70 | 170,00 | 4 029,00 |
| | | 5/P:1,2*3 | | 3,60 | | |
| | | 6/P:1,5*2 | | 3,00 | | |
| | | 7/P:2,4 | | 2,40 | | |
| | | 8/P:3,9 | | 3,90 | | |
| | | 10/P:4,8 | | 4,80 | | |
| | | 11/P:6 | | 6,00 | | |
| | Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu | | | | 275 879,00 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 55 | 781950020RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnějšího a zřízení nového včetně dodávky obkladu | m2 | 2,07 | 1 150,00 | 2 380,50 |
| | | ostění:(1,2+2,85+2,85)*0,15*2 | | 2,07 | | |
| | Celkem za | 781 Obklady keramické | | | | 2 380,50 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 56 | 783950010RAA | Očištění ocel. kce pod parapetem + nátěr | m2 | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
| | Celkem za | 783 Nátěry | | | | 690,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 57 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 231,00 | 10,00 | 2 310,00 |
| | | (16,3+14,2)*2*3 | | 183,00 | | |
| | | 2*2*3 | | 12,00 | | |
| | | 14,5*3 | | 43,50 | | |
| | | 5,5*3*3 | | 49,50 | | |
| | | -82 | | -82,00 | | |
| | | 25 | | 25,00 | | |
| 58 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 231,00 | 34,00 | 7 854,00 |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | 10 164,00 |
| Díl: 786 | | Čalounické úpravy | | | | |
| 59 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie | m2 | 57,33 | 250,00 | 14 332,50 |
| | | 5/P:1,2*2,1*3 | | 7,56 | | |
| | | 6/P:1,5*2,1*2 | | 6,30 | | |
| | | 7/P:2,4*2,1 | | 5,04 | | |
| | | 8/P:3,9*2,1 | | 8,19 | | |
| | | 9/P:3,6*2,1 | | 7,56 | | |
| | | 10/P:4,8*2,1 | | 10,08 | | |
| | | 11/P:6*2,1 | | 12,60 | | |
| 60 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | t | 0,22 | 400,00 | 87,60 |
| | Celkem za | 786 Čalounické úpravy | | | | 14 420,10 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 61 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5,86 | 400,00 | 2 345,66 |
| 62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,86 | 250,00 | 1 466,04 |
| 63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 111,42 | 14,00 | 1 559,86 |
| 64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5,86 | 200,00 | 1 172,83 |
| 65 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 29,32 | 22,00 | 645,06 |
| 66 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,86 | 390,00 | 2 287,02 |
| 67 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti | t | 5,86 | 350,00 | 2 052,45 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 11 528,90 |

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky


| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce | | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| VZ 89.16 " Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina" | | | |
| 1. Název: | Oknotell, s. r. o. | dodávka a montáž plastových oken 275 879,- Kč bez DPH | 54,93% |
| Sídlo / místo podnikání: | 28. října 2663/150, Ostrava | | |
| Tel., fax: | 597 577 250 | | |
| E-mail: | oknotell@oknotell.cz | | |
| IČ: | 26830116 | | |
| DIČ: | CZ26830116 | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | KS v Ostravě, oddíl C, vl. 40021 | | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | p. Ladislav Bogocz | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | p. Ladislav Bogocz | | |
| 2. Název: | | | |
| Sídlo / místo podnikání: | | | |
| Tel., fax: | | | |
| E-mail: | | | |
| IČ: | | | |
| DIČ: | | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | | | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | | | |
| 3. Název: | | | |
| Sídlo / místo podnikání: | | | |
| Tel., fax: | | | |
| E-mail: | | | |
| IČ: | | | |
| DIČ: | | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | | | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | | | |

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Podpis osoby: | | -1- |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | Ing. Jaroslav Sebera, jednatel | BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Čs. armády 506, 725 01 Bohumín IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918 Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743 www.bohuminskastavebni.cz |
| Datum: | 08. 07. 2016 | |

Harmonogram realizace díla - Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina

Lhůta realizace v kalendářních dnech od zahájení prací/26 dnů



V Bohumíně dne 08. 07. 2016

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel