

Dodatek č. 2

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1132/2020

č.j.: 986/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520036

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S – 052- 2020

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1. Na základě žádosti zhotovitele o rozšíření předmětu plnění Díla s tím související navýšení ceny a úpravu termínu ze dne 25. 1. 2023 a v souladu s ustanoveními článků 3.5 a 3.6 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na vytvoření nových etap č. 3a + 3b následujícího znění:

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

- *revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb*
- *úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel včetně dopravního značení k připomínkám*

Bude dokončeno a předáno do 1. 3. 2023

Nefakturační termín

3b. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

- *konečné odevzdání upravené dokumentace po zpracování připomínek*
- *aktualizace dokladové části*

Bude dokončeno a předáno do 31. 3. 2023

Fakturováno bude navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 (95.000,- Kč)

Důvodem pro úpravu termínu je zpracování rozpočtů jednotlivých SO a PS podle aktuální cenové úrovně včetně související úpravy ekonomického hodnocení stavby a dále úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel.

1. 2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly navýšení ceny Díla o částku 95.000,- Kč a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3. 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 1 693 750,- Kč

Slovy: jedenmilionšestsetdevadesáttřítisícšedsmsetpadesát korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DSP+PDPS bez DPH: 1 628 750,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 65 000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 650,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

1. 3. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur:

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 7.2.2023

V Brně dne 3.2.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 1 ve znění dodatku č. 2

Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity stavby a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele a to pro stavbu:

- Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ

Nedílnou součástí je i zajištění vydání vyjádření dle § 90 odst. 2 zákona 183/2006 v platném znění. Pokud bude stavební úřad vyžadovat územní řízení, bude zpracována dokumentace pro společné řízení (DUSP), příp. dokumentace pro územní řízení ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., včetně projednání s dotčenými orgány, zajištění všech potřebných dokladů a podkladů, předaná vyplněná žádost a spolupráce na při vydání příslušných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správní poplatky za řízení bude hradit Objednatel).

Součástí předmětu plnění je i předání žádosti o stavební povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí její právní moci, nebo dodání jiné formy (veřejnoprávní smlouva příp. vyjádření, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení ani ohlášení stavby) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Doplnění předmětu Díla dodatkem č. 2:

- *revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb*

- *úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel, např. předsazené proti nárazové konstrukce včetně dopravního značení*
- *aktualizace dokladové části*

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS a EH k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno do **6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a žádosti o SP**

Bude dokončeno a předáno do **12 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy (**do 27. 4. 2021**)

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **4** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

- revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb
- úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel, např. předsazené proti nárazové konstrukce včetně dopravního značení k připomínkám

Bude dokončeno a předáno do **1. 3. 2023**

Nefakturační termín

3b. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

- konečné odevzdání upravené dokumentace po zapracování připomínek
- aktualizace dokladové části

Bude dokončeno a předáno do **31. 3. 2023**

Fakturováno bude navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 (95.000,- Kč)

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)

1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3380770

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 49099fa4-aa94-4470-b58e-0d0d87e579c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2023 09:39:01



e6e15e38-a475-4e0c-ac5c-74162476702d