

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV  
Letná, II. etapa - TDI a koordinátor BOZP“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 11. 2021  
pod. č.j. Objednatele ZSMV-N-01357/VZ-2021 a následně změněné  
Dodatkem č. 1 ze dne 9. 9. 2022 pod č.j.: ZSMV-N-01357-24/VZ-2021  
a Dodatkem č. 2 ze dne 22. 11. 2022 pod č.j. ZSMV-N-01357-25/VZ-2021  
(dále jen „Smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)  
č.j. Dodatku č. 3: ZSMV-N-01357-26/VZ-2021

**a**

**NOSTA-HERTZ spol. s r.o.**

se sídlem: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2  
IČO: 15270041  
DIČ: CZ15270041  
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 1398  
Datová schránka: fybqi3y  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
číslo účtu: 32472002/2700  
Zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o 51 dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 2.2 Doba plnění a cena dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce jsou sjednány dohodou Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly vzhledem k závěrečné fázi výstavby a nižšímu rozsahu prováděných stavebních prací, kdy se dále bude jednat o výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce pouze u tzv. „víceprací“, na ceně těchto dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce ve výši 25.000,- Kč bez DPH.

## **3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB**

- 3.1. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje o **51** kalendářních dní.
- 3.2. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:
- a) celkem bez DPH 25 000,- Kč  
(slovy: dvacet pět tisíc korun českých),
  - b) DPH 21 % ve výši 5 250,- Kč  
(slovy: pět tisíc dvě stě padesát korun českých),
  - c) celkem včetně DPH 30 250,- Kč  
(slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých).

## **4. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Poskytovatel</b>	<b>Objednatel</b>