

Změnový list č. 4 ze dne 23. 5. 2017 projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM
Číslo smluvního vztahu:	27/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	Interiérové vybavení

Na základě oznámení projektanta/objednatele/~~provozovatele~~ o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu ~~objednávky~~ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/~~bez dopadu~~ na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD bude dokončena do 31.5.2017.

Nové řešení: PD bude dokončena do 30.6.2017, kdy bude odevzdáno jedno vytištěné paré a PD na CD včetně výkazu výměr a rozpočtu. Kompletní PD včetně IČ bude odevzdaná do 30.8.2017.

Zdůvodnění změny (jméno, přimění): Při závěrečném projednání PD byly vzneseny další připomínky k počtu míst se stolkem, které je nutné ještě do 5.NP doplnit. Jedná se o dvě místa pro pracovníky IT a jedno místo v řadě pro vedoucí odborů. Dále se jedná o oddělení 6 míst uličkou se schody pro návrhovou komisi a zapisovatele od ostatních míst v řadě napravo od vstupních dveří. Nová místa mají návaznost také na vybavení kabeláží IT, hlasovacího systému atd. Objednatel dále požaduje jiné barevné řešení fasády bez vodorovného členění.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	BPO spol. s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	408 859,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	24 200,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	433 059,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2017
Nový termín dokončení díla:	30.8.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], hlavní inženýr projektu

Datum: 23.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum: 23.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

Datum: 23.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED], vedoucí odboru investic

Datum: 29.5.2014

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED], ekonomka

Datum: 16.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -