



MHMP05PLAMK



MHMPXP5UTT2F

Stejnopis č.: 1



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**Dodatek smlouvy Č. INO/20/04/000367/2017 č. 1.
pro „stavbu č. 3119 TV Čakovice, etapa 0040 Náves Třeboradice“**

Rekonstrukce návsi v Třeboradicích, komunikace, drobné stavby, sadové úpravy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Martina Forejtová

se sídlem: Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 8
IČO: 67754422
DIČ: CZ7652120212
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Martinou Forejtovou, autorizovanou krajinářskou architektkou

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tato
smlouva o poskytování služeb

(dále jen „Smlouva“):

Rek 446

**I.
DOBA PLNĚNÍ**

Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na „stavbu č. 3119 TV Čakovice, etapa 0040 Náves Třeboradice“ se mění termíny odevzdání následovně:

Termín dokončení I. a II. Fáze 31. 10. 2017

K posunu termínu odevzdání dochází z důvodu nutnosti odděleného projednání DUR a DSP, nařízené místním stavebním úřadem. Původním předpokladem bylo sloučené projednání těchto projektových fází.

**II.
ZÁVĚR**

Ostatní ustanovení této smlouvy se tímto dodatkem nezmění a zůstávají v platnosti.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: 20-05-2017

DODAVATEL

Ing. Martina Forejtová

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martina Forejtová

Funkce: Autorizovaný krajinářský architekt

Datum: 15/5/2017