

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 903/22/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jen jako "objednatel")

a

Proznak Kladno s.r.o.

se sídlem J.Hory 1494, 272 01 Kladno

zastoupená Filipem Jíchou, jednatelem

IČO 25066471

DIČ CZ25066471

číslo bankovního účtu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 46715

e-mail:

tel.:

(dále také jen jako "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2022 Smlouvu o dílo č. 903/22/Ř, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to **Havárie - oprava komunikace „Kněžská“**, blíže specifikované v čl. II.1 citované smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- II.1 Na základě dohody smluvních stran se prodlužuje termín pro provedení díla a článek III.2 nově zní:
- III.2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků včetně dokladové části objednateli do 31.1.2023.

Důvodem pro prodloužení termínu pro provedení díla jsou klimatické podmínky (mráz) v měsíci prosinci 2022, kdy nebylo možné dokončit technologické postupy provedení stavby - mokré procesy.

III.
Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2022 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Rus
ředitel

Filip Jícha
jednatel