

Dodatek č.1. k SOD uzavřené 27.11.2019

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
akce

„Na most a propustek v Soukenické ulici v Rychnově nad Kněžnou“

Smluvní strany:

(1) **Město Rychnov nad Kněžnou** Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Jan Skořepa, starosta
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(2) **Kulhavý s.r.o.**

Vraclav 192, 565 42 Vraclav

IČ: 04622588 DIČ:

CZ04622588

zastoupená: Ing. Petrem Kulhavým
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předmět dodatku:

Termín provedení Díla se prodlužuje a nově stanovuje **do 30.4.2023** .

Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v papírové a elektronické podobě ve formátu PDF.

V případě prodloužení zhotovitele se splněním termínu provedení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodloužení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu.

Prodloužení termínu k odevzdání PD bylo projednáno na Radě města RK pod čj. 666/2022 dne 14.12.2022. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rychnov nad Kněžnou dne 18.1.2023 pod č.j. 47/2023.

V Rychnov nad Kněžnou dne 6.2.2023 Ve Vysokém Mýtě dne 6.2.2023

Objednatel

Zhotovitel

Město Rychnov nad Kněžnou

Kulhavý s.r.o

.....
Ing. Jan Skořepa - starosta

.....
Ing. Petr Kulhavý - jednatel