

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### **Albrechtova střední škola. Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy


IČO: 00577235

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Jakub Šveda tel.: 

(dále jen „objednatel“)

### **H&B delta, s.r.o.**


se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení:

číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2022 smlouvu o dílo na akci „**Výměna střešní krytiny na Albrechtově střední škole Český Těšín**“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 je sjednán v souvislosti se změnami projektu, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace. Změny popsané ve změnovém listu č. 1, které se týkají záměny střešní krytiny, doplňků a klempířských konstrukcí, jsou změnami ve smyslu ust. § 222 odst.7 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Jde o záměnu položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž ve vztahu k nahrazovaným položkám jde o srovnatelný druh prací, cena

nových položek je vzhledem k nahrazovaným nižší a materiál nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám vzhledem k staticky navrženému podkladu kvalitativně stejný nebo vyšší.

Změny popsané ve změnovém listu č. 2, které se týkají výměny podokapního žlabu a doplnění jedné řady sněhových zábrán jsou změnami podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

### **III. Předmět dodatku**

3.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a 2 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v článku V. „Cena za dílo“, a to na základě změnových listů č. 1 a 2 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	26.246.770,00 <b>Kč</b>
DPH 21 %	5.511.821,70 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	31.758.591,70 <b>Kč</b>

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	7.068.279,27 <b>Kč</b>
DPH 21 %	1.484.338,65 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	8.552.617,92 <b>Kč</b>

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.178.490,73 <b>Kč</b>
DPH 21 %	4.027.483,05 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	23.205.973,78 <b>Kč</b>

Nová cena díla:

Cena bez DPH	26.155.523,58 Kč
DPH 21 %	5.492.659,95 Kč
Cena včetně DPH	31.648.183,53 Kč

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	7.026.263,14 Kč
DPH 21 %	1.475.515,26 Kč
Cena včetně DPH	8.501.778,40 Kč

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.129.260,44 Kč
DPH 21 %	4.017.144,69 Kč
Cena včetně DPH	23.146.405,13 Kč

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Pro zamezení pochybností se uvádí, že realizační termíny dle smlouvy se tímto dodatkem nemění.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.4. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2, včetně položkového rozpočtu

V Českém Těšíně dne

Ve Vsetíně dne

.....  
za objednatele  
Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

.....  
za zhotovitele  
Ing. Ondřej Hurta, jednatel

