

# **D O D A T E K      č . 2**

## **ke smlouvě o dílo č. 2015/004014 ze dne 7. 10. 2015**

číslo dodatku objednatele 2015/004014/2

číslo objednávky objednatele 4510006015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1.      statutární město Plzeň**

adresa:                      nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČ:                              00075370

DIČ:                             CZ 00075370

jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

adresa: Malostranská 2, 317 68 Plzeň

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

(dále jen „objednatel“)

a

**2.      INGUTIS, spol. s r.o.**

sídlo:                            Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16412

IČ:                              48112828

DIČ:                             CZ 48112828

zastoupena:                 Ing. Danielem Švecem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

tento

## **d o d a t e k   č . 2**

### **I.**

1. Dne 7. 10. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, ulice Kapitána Jaroše**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 29. 3. 2017, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k územnímu a vodoprávnímu řízení, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednatel, a to nejpozději do 20. 12. 2017.
3. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„c. Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních*

*orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli: nejpozději do 20. 12. 2017“*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## **II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....  
statutární město Plzeň  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

.....  
INGUTIS, spol. s r.o.  
Ing. Daniel Švec  
jednatel společnosti