



MC22P004LP36

MC22-SD-ORS00002/2023

Dodatek č. 2**Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020**

Na provedení díla s názvem

„Studniční vrtv Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“

(dále jen Smlouva)

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
Zastoupená Tomášem Kaněrou, starostou MČ
Ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.:
271 071 830, email jiri.rosler@praha22.cz
a panem Miroslavem Šaškem, tel.: 271 071 832, email: miroslav.sasek@praha22.cz,
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000754389/ 0800,
IČO: 002 40 915
DIČ: CZ00240915

Zhotovitel: HYDROZDROJ s.r.o.
J. V. Sládka 818, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zastoupený: Mgr. Davidem Faflíkem
Ve věcech smluvních a technických: Mgr. Davidem Faflíkem
Tel: [REDACTED]
Bankovní spojení: Moneta bank a.s. č.ú.: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15414

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020 jehož předmětem je úprava předmětu plnění a celkové ceny díla „Studniční vrtv Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto Dodatku č.2 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020.

III. Předmět dodatku

Na základě nesouhlasného stanoviska jednoho z dotčených orgánů ke stavebnímu povolení vrtané studny v Husově parku se obě strany dohodly na zakonzervování vrtu. Vrt nebude nastrojen čerpací technikou, stávající průzkumný vrt bude zabezpečen uzamykatelným ocelovým zhlavím.

Z předmětu plnění se zcela vyjímají položky:

8. Osazení zhlaví vrtů
9. Dodávka a montáž čerpadel
10. Přípojky do objektu, vč. zemních prací

11. Tlakové zkoušky, revize elektro

Předmět plnění se doplňuje o položku:

14. Zabezpečení průzkumného vrtu

3.1 **Bod 1. v čl. IV. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 se mění a nově zní takto:**

Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a na základě jeho úprav vyplývajících z Dodatku č.1 SOD a z Dodatku č. 2 a činí:

Celková cena díla bez DPH:	204 390,00 Kč
DPH 21%:	42 921,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	247 311,90 Kč

Cena zahrnuje veškeré již provedené práce v položkách 12. a 13., a položku č. 14.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Podpis tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2020 byl dne 25.1.2023 schválen usnesením č. UR-34-3/23 na zasedání č. 3/2023 RMČ Praha 22.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.


V Praze, dne 06 -02- 2023

V....., dne 31.1.2023



Za objednatele:

Tomáš Kaněra, starosta
MČ Praha 22



Za zhotovitele:

Mgr. David Faflík, jednatel
HYDROZDROJ s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet

