

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

„Stavební úpravy lesní cesty Na Kozlí“

Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Náměstí Smiřických 1
Kostelec nad Černými lesy

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito stranami, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo na Stavební úpravy lesní cesty Na Kozlí ze dne 17.2.2022, a to změna čl. 4 Doba a místo plnění.
1.2. V důsledku nabytí účinnosti SOD dle. Odstavce 14.2. dne 3.1.2023 je doba plnění posunuta na:

Předání a převzetí staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací

Zahájení prací na díle: 1.4.2023

Dokončení díla: 15.07.2023

Předání a převzetí díla: 31.07.2023

Počátek běhu záruční lhůty: od prvního dne následujícího po předání díla

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo na Stavební úpravy lesní cesty Na Kozlí ze dne 17. 2. 2022 zůstávají beze změny.
2.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Kostelci nad Černými lesy dne 25.01.2023

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.

Za zhotovitele:

Ing. Daniel Kavina

GRACCULUS s.r.o.

Tepelská 476
364 01 Toužim

.....
ředitel

.....
jednatel