

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200036

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“

č. objednatele: 645200011/2022, č. zhotovitele: 05/2022/SŽ/OŘ

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200011/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.1 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200036 vystavené dne 12.01.2023, ke které došlo dne 12.01.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

1.4 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 50 904,20.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

2.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

2.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

2.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list

2. Změnový list stavby

V Praze dne 7.2.2023

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Mostě dne 6.2.2023

Zhotovitel

Tomáš Antonov, v.r.

.....

Tomáš Antonov

Jednatel společnosti

ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Změnový list stavby

Název veřejné zakázky: žst. Praha Libeň – oprava podlahy odbavovací haly

Číslo původní objednávky: 23/645200036

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

772 – Podlahy z kamene

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Praha

Předběžný souhlas (kdy/kým): Ne

Stručný popis změny:

V rámci zakázky nedojde k realizaci trvale pružných spár. Desky budou spasovány dle stávající dlažby s minimálními spárami, spárování klasické na cementové bázi v přírodním odstínu.

Cena díla dle objednávky bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 53 781,55 Kč.

Cena díla dle objednávky vč. ZL1 (bez rezervy a bez DPH): 50 904,20 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle objednávky.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí – 2 877,35 Kč, tj. 5,35 % z ceny dle objednávky.

Celkem absolutní hodnota z předkládaného ZL činí 5,35 % z ceny dle objednávky.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -5,35 % z ceny dle objednávky.

- ZBV je:
- ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 - ☐ s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,
 - ☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky: žst. Praha Libeň – oprava podlahy odbavovací haly**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č.1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
1	26 649,17	0,00	-2 793,53	23 855,64	N
VRN-R	1 566,45	0,00	-83,82	1 482,63	N
Celkem	28 215,62	0,00	-2 877,35	25 338,27	

Celkem kofinancovatelných
nákladů: 0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů: -2 877,35 Kč

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: Praha Libeň
Stavba: Oprava podlahy odbavovací haly - ZL1

Místo: Datum: 06.02.2023
Objednatel: Správa železnic, státní organizace IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. IČ: 24261327
DIČ: CZ24261327

				Schválené změny						
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena
O	Praha Libeň	Oprava podlahy odbavovací haly	53 781,55							50 904,20
ZL	D01	ZL01								

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Libeň - Oprava podlahy odbavovací haly
Změnový list: D01 - ZL01

Místo:

Datum: 06.02.2023

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o.

IČ: 24261327
DIČ: CZ24261327

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
O Praha Libeň Oprava podlahy odbavovací haly							
ZL D01 ZL01							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 772 Podlahy z kamene							
1	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	-27,600		
2	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	-27,269		
D VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč							
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	-3,000		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: