

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3780/2021

**"Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.
– stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Kraus, jednatel společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.06.1994

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/3780/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu „Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“ ke které smluvní strany uzavřely dne 13.10.2022 dodatek č. 1 a dále dne 11.11.2022 dodatek č. 2 (dále jen "smlouva")

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 877.132,70 Kč bez DPH, tzn. 1.061.330,57 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6.338.068,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	0 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	877.132,70 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	5.460.935,70 Kč
DPH	1.146.796,50 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	6.607.732,20 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet méněpráce.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 117/23/RK ze dne 24.1.2023.

V Liberci dne 7. 2. 2023

V Liberci dne 26.1.2023

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Jiří Kraus
jednatel společnosti



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 3/2023

Název akce:	„Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“		
Reg. č. proj.:	CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013054		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/3780/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2 a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o. Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 613 28 952		
Změnový list vystavil:	MSV Liberec, s.r.o.	Datum:	5.1.2023

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s § 222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než
 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

3.01 Využití stávajících zařizovacích předmětů

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci montáže zařizovacích předmětů na WC chlapi (změna PD), byly použity zpětně původní umyvadla a zásobníky papírových ručníků z důvodu estetického sladění vybavení interiéru školy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Méně práce: - 6 400,00 Kč bez DPH

Změna 3.01. celkem: - 6 400,00 Kč bez DPH

3.02 Nepotřebnost odvětrání výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Oproti projektové dokumentaci bylo na základě potvrzení dodavatele výtahu zrušeno provedení odvětrání výtahové šachty směrem nad střechu. Odpadlo zde vyvrtání otvorů do železobetonového střešního pláště. Výhodou tohoto řešení je fakt, že nevzniknout 2 prostupy ve střešním plášti, kde by mohlo v budoucnosti hrozit zatečení do objektu.

Méně práce: - 3.340,00 Kč bez DPH

Změna 3.02. celkem: - 3.340,00 Kč bez DPH

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

3.03 Změna založení výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci bylo navrženo hloubkové založení výtahové vany. Na základě zjištěných skutečností přímo na stavbě při zahájení stavby, bylo nutné přepracovat PD. Po posouzení situace geologem a statikem, došlo ke změně založení výtahové šachty, a to v úrovni 1.PP.

Méně práce: - 556.717,50 Kč bez DPH

Změna 3.03. celkem: - 556.717,50 Kč bez DPH

3.04 Změna povrchové úpravy zábradlí

Popis a zdůvodnění změny:

Oproti předpokladu v PD došlo k úsporám na povrchových úpravách zábradlí a připojovacích dílů.

Méně práce: - 73.737,80 Kč bez DPH

Změna 3.04. celkem: - 73.737,80 Kč bez DPH

3.05. Nepotřebnost dodávky a montáže nových dveří do imobilních WC a úprava stávajících prahů dveří do učeben

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byly navrženy nové zárubně a dveře do imobilních WC. Na základě konzultace se zástupkyní NIPI jsou stávající dveře v nových imobilních WC dostačující a není nutná jejich výměna.

Úprava prahů dveří do učeben byla selektivně provedena u poškozených dveří.

Méně práce: - 68.104,40 Kč bez DPH

Změna 3.05. celkem: - 68.104,40 Kč bez DPH

3.06. Nerealizace tepelné izolace v prostoru vstupu před výtahem

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení tepelné izolace podlahy ve vestibulu imobilního vstupu do budovy před výtahem. Vzhledem k neprovedení celkové demontáže stropu mezi 1.PP a 1.NP (souvisí



s bodem 3.03) nevznikl výškový prostor pro provedení tepelné izolace. Její nepotřebnost je dána rovněž tepelnou pohodou v 1.PP, který umožňuje neprovedení tepelné izolace. Z téhož důvodu nebylo potřeba izolovat stěny výtahové vany.

Méně práce: - 11 503,00 Kč bez DPH

Změna 3.06. celkem: - 11 503,00 Kč bez DPH

3.07. Snížení počtu dodatkových informačních tabulí

Popis a zdůvodnění změny:

Oproti projektové dokumentaci došlo ke snížení počtu dodatkových informačních tabulí a vodorovného značení na chodníku. Označení tříd vzhledem k dostatečnému provedení stávajícího označení tříd bylo prováděno částečně na základě konzultace se zástupkyní NIPI a vedením školy. Na madlech schodišť byly osazeny štítky po konzultaci se zástupkyní NIPI.

Méně práce: - 157.330,00 Kč bez DPH

Změna 3.07. celkem: - 157.330,00 Kč bez DPH



ZMĚNOVÝ LIST

č. 3/2023

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0	9.740,00	9.740,00
odst. 5	0	0	0
odst. 6	0	867.392,70	867.392,70
CELKEM	0	877.132,70	877.132,70

Prodloužení termínu výstavby:






den/dní: **0**

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
877.132,70	0	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 877.132,70	184.197,93	- 1.061.330,57

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 5.1.2023	Podpis projektanta stavby:  Datum: 5.1.2023	Podpis stavbyvedoucího stavby: V  Datum: 5.1.2023
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 5.1.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 5.1.2023	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2023
Stavba: ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:
Libereckého kraje

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425
DIČ:

Zpracovatel:
MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -877 132,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-877 132,70	-184 197,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 061 330,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2023

Stavba: ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-877 132,70	-1 061 330,57	
3.01	Využití stávajících zařizovacích předmětů	-6 400,00	-7 744,00	STA
3.02	Nepotřebnost odvětrání výtahové šachty	-3 340,00	-4 041,40	STA
3.03	Změna založení výtahové šachty	-556 717,50	-673 628,18	STA
3.04	Změna povrchové úpravy zábradlí	-73 737,80	-89 222,74	STA
3.05	Nepotřebnost dodávky a montáže nových dveří do imobilních WC a úprava stávajících prahů dveří	-68 104,40	-82 406,32	STA
3.06	Nerealizace tepelné izolace v prostoru vstupu před výtahem	-11 503,00	-13 918,63	STA
3.07	Snížení počtu dodatkových informačních tabulí	-157 330,00	-190 369,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.01 - Využití stávajících zařizovacích předmětů

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-6 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 400,00	21,00%	-1 344,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 744,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.01 - Využití stávajících zařizovacích předmětů

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 400,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-6 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.01 - Využití stávajících zařízovacích předmětů

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 400,00

D	725	Zdravotechnika - zařízovací předměty					-6 400,00	
132	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	-1,000	3 200,00	-3 200,00	dle SoD
134	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-2,000	1 600,00	-3 200,00	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.02 - Nepotřebnost odvětrání výtahové šachty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-3 340,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 340,00	21,00%	-701,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 041,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.02 - Nepotřebnost odvětrání výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-3 340,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.02 - Nepotřebnost odvětrání výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 340,00

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1 140,00
72	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	-2,000	70,00	-140,00	dle SoD
73	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	-2,000	500,00	-1 000,00	dle SoD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-2 200,00
188	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-0,400	5 500,00	-2 200,00	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.03 - Změna založení výtahové šachty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-556 717,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-556 717,50	21,00%	-116 910,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-673 628,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.03 - Změna založení výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-556 717,50
1 - Zemní práce	-378 029,75
2 - Zakládání	-92 647,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-59 370,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-26 669,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.03 - Změna založení výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-556 717,50

D 1

Zemní práce

-378 029,75

344	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-38,640	1 550,00	-59 892,00	dle SoD
3	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	-10,379	2 200,00	-22 833,80	dle SoD
4	K	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	-3,094	4 500,00	-13 923,00	dle SoD
5	K	151301201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m	m2	-22,542	1 000,00	-22 542,00	dle SoD
6	K	151301211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m	m2	-22,542	250,00	-5 635,50	dle SoD
7	K	161101601	Vytážení výkopku tezeného z prostoru pod zaklady nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	-10,743	500,00	-5 371,50	dle SoD
8	K	161101651	Vytážení výkopku tezeného z prostoru pod zaklady nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	-3,094	500,00	-1 547,00	dle SoD
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	-88,023	600,00	-52 813,80	dle SoD
10	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 10 m	m3	-264,069	300,00	-79 220,70	dle SoD
11	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	-3,094	1 200,00	-3 712,80	dle SoD
12	K	162201269	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 5 až 7 za každých dalších 10 m	m3	-9,282	1 200,00	-11 138,40	dle SoD
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,743	800,00	-8 594,40	dle SoD
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-53,715	50,00	-2 685,75	dle SoD
15	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3,094	750,00	-2 320,50	dle SoD
16	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-15,470	40,00	-618,80	dle SoD
346	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-38,640	350,00	-13 524,00	dle SoD
17	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	-10,164	500,00	-5 082,00	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-29,221	1 000,00	-29 221,00	dle SoD
19	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	-42,474	800,00	-33 979,20	dle SoD
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	-4,217	800,00	-3 373,60	dle SoD

D 2 Zakládání -92 647,50

23	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-3,511	5 500,00	-19 310,50	dle SoD
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-4,063	11 000,00	-44 693,00	dle SoD
348	K	279113143	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	-10,230	2 800,00	-28 644,00	dle SoD

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -59 370,75

82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-41,996	25,00	-1 049,90	dle SoD
85	M	24617150	<i>nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby</i>	kg	-10,000	150,00	-1 500,00	dle SoD
88	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	-18,340	100,00	-1 834,00	dle SoD
89	M	62856004	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	-21,091	250,00	-5 272,75	dle SoD
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-41,996	150,00	-6 299,40	dle SoD
91	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-1,227	200,00	-245,40	dle SoD
92	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	-67,295	400,00	-26 918,00	dle SoD
93	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	-17,740	300,00	-5 322,00	dle SoD
94	M	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	-61,914	150,00	-9 287,10	dle SoD
95	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	-2,898	400,00	-1 159,20	dle SoD
96	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,210	1 300,00	-273,00	dle SoD
97	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,210	1 000,00	-210,00	dle SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 669,50

160	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	-3,425	880,00	-3 014,00	dle SoD
174	K	953334315	Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm	m	-8,580	1 000,00	-8 580,00	dle SoD
175	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	-2,741	5 500,00	-15 075,50	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.04 - Změna povrchové úpravy zábradlí

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-73 737,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 737,80	21,00%	-15 484,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 222,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.04 - Změna povrchové úpravy zábradlí

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-73 737,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-47 537,80
766 - Konstrukce truhlářské	-26 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.04 - Změna povrchové úpravy zábradlí

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-73 737,80

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-47 537,80
64	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	-428,438	100,00	-42 843,80	dle SoD	
65	M	31121018	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 30mm	100 kus	-1,584	1 000,00	-1 584,00	dle SoD	
66	M	13010518	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm	t	-0,038	55 000,00	-2 090,00	dle SoD	
68	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	510,00	-1 020,00	dle SoD	

D		766	Konstrukce truhlářské						-26 200,00
236	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00	dle SoD	
237	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	-4,000	550,00	-2 200,00	dle SoD	
238	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	-2,000	500,00	-1 000,00	dle SoD	
239	M	54917265	samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	-2,000	1 950,00	-3 900,00	dle SoD	
240	K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	-2,000	100,00	-200,00	dle SoD	
241	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus	-2,000	250,00	-500,00	dle SoD	
242	K	766660723	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového lůžka protiplechu	kus	-2,000	200,00	-400,00	dle SoD	
243	K	766660724	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového protiplech	kus	-2,000	100,00	-200,00	dle SoD	
244	M	54926075	protiplech zámku K180 2/2 L ZN	kus	-2,000	500,00	-1 000,00	dle SoD	
245	K	766660725	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového lůžka pákové zástrče	kus	-2,000	550,00	-1 100,00	dle SoD	
246	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	-4,000	500,00	-2 000,00	dle SoD	
247	M	54915020	rozpěrka k přišroubování	kus	-2,000	100,00	-200,00	dle SoD	
248	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	-2,000	200,00	-400,00	dle SoD	
249	M	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	-2,000	250,00	-500,00	dle SoD	
250	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou	kus	-2,000	200,00	-400,00	dle SoD	
251	M	54914630	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Típa	kus	-2,000	4 500,00	-9 000,00	dle SoD	
252	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,016	12 500,00	-200,00	dle SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.05 - Nepotřebnost dodávky a montáže nových dveří do imobilních WC a úprava stávajících prahů dveří

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-68 104,40

DPH základní
snížená

Základ daně
-68 104,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-14 301,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 406,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.05 - Nepotřebnost dodávky a montáže nových dveří do imobilních WC a
úprava stávajících prahů dveří**

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-68 104,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-19 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 154,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-43 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.05 - Nepotřebnost dodávky a montáže nových dveří do imobilních WC a úprava stávajících prahů dveří

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 104,40

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-19 200,00
69	M	55331386	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900	kus	-2,000	2 800,00	-5 600,00	dle SoD	
70	M	61162860	dveře vnitřní foliované plně 1křídle 900x1970mm	kus	-2,000	6 800,00	-13 600,00	dle SoD	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-5 154,40
176	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	-1,672	2 200,00	-3 678,40	dle SoD	
182	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-3,690	400,00	-1 476,00	dle SoD	

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						-43 750,00
339	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnické odborný	hod	-125,000	350,00	-43 750,00	dle SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.06 - Nerealizace tepelné izolace v prostoru vstupu před výtahem

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-11 503,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 503,00	21,00%	-2 415,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 918,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.06 - Nerealizace tepelné izolace v prostoru vstupu před výtahem

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-11 503,00

713 - Izolace tepelné

-11 503,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.06 - Nerealizace tepelné izolace v prostoru vstupu před výtahem

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 503,00

D 713

Izolace tepelné

-11 503,00

102	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-41,992	50,00	-2 099,60	dle SoD
103	M	28375814	deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm	m2	-44,092	150,00	-6 613,80	dle SoD
104	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	-3,213	200,00	-642,60	dle SoD
105	M	28376412	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm	m2	-3,374	500,00	-1 687,00	dle SoD
108	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,046	10 000,00	-460,00	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.07 - Snížení počtu dodatkových informačních tabulí

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-157 330,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 330,00	21,00%	-33 039,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-190 369,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.07 - Snížení počtu dodatkových informačních tabulí

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-157 330,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-148 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 3

Objekt:

3.07 - Snížení počtu dodatkových informačních tabulí

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-157 330,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-8 800,00
150	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-1,000	500,00	-500,00	dle SoD	
152	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00	dle SoD	
159	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-18,000	400,00	-7 200,00	dle SoD	

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						-148 530,00
334	K	784681R-inf.tab.int.	Montáž informačních tabulek - místnosti - interiér školy - rozměry do 300 x 200 mm	kus	-160,000	200,00	-32 000,00	dle SoD	
335	M	735- R-inf.tab.int	Informační tabulky - interiér školy - rozměry do 300 x 200 mm kov nebo plast, dvě barvy	kus	-160,000	320,00	-51 200,00	dle SoD	
336	K	7848R-inf.tab.Brail.	Montáž informačních kovových tabulek na madla schodišť a ke dveřím dle pasportu s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	-139,000	100,00	-13 900,00	dle SoD	
337	M	4044R-inf.tab.Brail.	Informační kovové tabulky (antikoro) na madla schodišť a ke dveřím dle pasportu s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	-139,000	370,00	-51 430,00	dle SoD	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST