



Vrt Horní Újezd – Krásnoves
registrační číslo projektu: 02382011

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2021 uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice spol. s r.o.
Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice
IČO: 15769976
DIČ: CZ15769976
Zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 28.6.2021.

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změny rozsahu prací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.



Vrt Horní Újezd – Krásnoves
registrační číslo projektu: 02382011

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn (méněpráce a vícepráce II.etapy) dle přiloženého položkového rozpočtu změn.

Změna č.3 (méněpráce) celkem bez DPH	-970 622,80 Kč
Změna č.3 (vícepráce) celkem bez DPH	1 404 700,00 Kč
Změna č.3 celkem bez DPH	434 077,20 Kč
DPH 21 %	91 156,21 Kč
Změna č. 2 (vícepráce) celkem včetně DPH	525 233,41 Kč

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Celkem hodnota **změny č.3** (vícepráce + méněpráce) činí částku **2 375 322,80 Kč bez DPH.**

Změna závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny č.3 je v souladu s ust. § 222, odst. 6 ZZVZ (viz technické zdůvodnění změn, které je přílohou tohoto dodatku).

Charakter výše uvedené změny nenaplňuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

Změna ceny díla (II. etapa):

Rekapitulace dle SOD a dodatku č.2:		
I.	VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE	4 868 310,00 Kč
II.	HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY	1 087 320,00 Kč
III.	GEOLOGICKÁ SLUŽBA	1 318 900,00 Kč
	Celkem bez 21 % DPH	7 274 530,00 Kč
	21 % DPH	1 527 651,30 Kč
	Celkem s 21 % DPH	8 802 181,00 Kč

Rekapitulace dle dodatku č.4:		
I.	VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE	5 302 387,20 Kč
II.	HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY	1 087 320,00 Kč
III.	GEOLOGICKÁ SLUŽBA	1 318 900,00 Kč
	Celkem bez 21 % DPH	7 708 607,20 Kč
	21 % DPH	1 618 807,51 Kč
	Celkem s 21 % DPH	9 327 414,71 Kč



Vrt Horní Újezd – Krásnoves
registrační číslo projektu: 02382011

Změna celkové ceny díla:

Původní znění dle SoD a dodatku č.1 a č.2:

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	9 781 498,00 Kč
DPH 21 %	2 054 114,00 Kč
Cena díla včetně DPH	11 835 612,00 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.4:

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	10 215 575,20 Kč
DPH 21 %	2 145 270,79 Kč
Cena díla včetně DPH	12 360 845,99 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

III.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

III.3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.4. Tento dodatek schválila Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličko dne 23.1.2023.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

V Poličce dne 24.1.2023

Miroslav Koreš
jednatel Stavební geologie -
geoprůzkum České Budějovice spol. sr.o.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličko