



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001023/20
číslo smlouvy Poskytovatele: ZAK_2020_110
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 126 7020

Název související veřejné zakázky:

„321 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa, Technická a poradenská činnost v rámci claim managementu“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ředitel správy Ostrava
vedoucí úseku výstavby

a

Contract management, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
053 06 035
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
akciová společnost
předseda představenstva
obchodní ředitel
projektový ředitel

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

v tomto znění:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 10. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001023/20, číslo smlouvy Poskytovatele: ZAK_2020_110 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (Služby) spočívající v technické a poradenské činnosti v rámci claim managementu.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při plnění Služeb, spočívající v nutnosti navýšení Ceny za poskytování Služeb Poskytovatelem dle Smlouvy. Smlouvou předpokládaná Cena za poskytování Služeb byla stanovena na 1 200 000,- v Kč bez DPH, což s ohledem na objem a pracnost posuzování nároků (claimů) vznesených zhotovitelem stavby D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa je částkou nedostatečnou. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení Ceny za poskytování Služeb o **300 000,- v Kč bez DPH**, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku IV. Cena, odstavec 1 Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 200 000,- v Kč bez DPH.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Dodatku (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 500 000,- v Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Článku IV. Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že tato změna Smlouvy nemá vliv na Dobu plnění uvedenou v Článku III., odstavec 1. Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku je jeho Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis služeb.

V Ostravě, dne 28.02.2023

Za Objednatele:

Ředitelství silnic

ředitel Správy Os

V Praze, dne 24.01.2023

Za Poskytovatele:

Contract management, a.s.

předsedou představenstva

gement, a.s.
0a, 140 00 Praha 4
Č: CZ05306035

Discussion

