

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-121, která nabyla účinnosti
dne 26.4.2022
(SMVS: 107V422002201)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kameníšťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Josef Kameníšťak, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch. Natálie Baierová (technický dozor objednatele)

[REDACTED]
Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

[REDACTED]
Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

[REDACTED]
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-121 ze dne 25.4.2022, která nabyla účinnosti dne 26.4.2022 ve znění dodatku č. 1, který nabyl

účinnosti dne 14.11.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Prostějov LK – rekonstrukce budovy č. 31 - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění 2. a 3. etapy díla z důvodu nutnosti přepracování částí projektové dokumentace, které souvisí s nálezem teplovodu v místě, kde jeho existenci nemohli zhotovitel ani objednatel předpokládat.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 3. a 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 390 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 450 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Josef Kameníšťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing. Josef Kameníšťak
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kameníšťak
Datum: 2023.02.08
08:14:15 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jedenatel

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2023.02.03
12:00:40 +01'00'