

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby**

**„Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova“**

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4263/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

#### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

zastoupená **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: 21-054-231-SR

(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.11.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova**“, s účinností Smlouvy ke dni 09.11.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy**, kdy důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou dodatečné požadavky Objednatele, které vyplynuly z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování v 1. dílčí etapě plnění Díla.
- 2. Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2.629.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že 1. dílčí etapa prací se posouvá z původního termínu 9.8.2022 na termín 28.4.2023 a 2. dílčí etapa se rozděluje na etapu 2a) s termínem plnění do 31.7.2023 a 2b) s termínem plnění do 1 měsíc po vzniku změny ÚP, ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 4. Úprava oprávněných osob**, kdy dochází k úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby s tím, že tato změna je v souladu se zadávacími podmínkami a změněná osoba splňuje zadavatelem stavovaná kvalifikační kritéria.
- 5. Úprava seznamu poddodavatelů**, kdy dochází k úpravě přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů s tím, že tato změna je v souladu se zadávacími podmínkami.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečností, zjištěných v průběhu zpracování v 1. dílčí etapě plnění Díla, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **9,89 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy, článku 3.2 Smlouvy, článku 3.4 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby, č. 8 Seznam poddodavatelů.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

### 1. Rozšíření předmětu Díla o:

- Provozně technologický objekt (A) – na základě požadavku objednatele a jednotlivých složek SŽ došlo ke zvětšení zastavěné plochy objektu o cca 80 m<sup>2</sup>. Vzhledem ke zvětšení objektu, je nutno řešit náročné založení objektu na opěrné zdi a pilotách.
- Provozně technologický objekt (B) - objekt, který měl sloužit výhradně pro elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) byl novým požadavkem objednatele rozšířen o trakční spínací stanici. Důsledkem je zvětšení zastavěné plochy budovy, které činí cca 45 m<sup>2</sup>. V objektu bude nově řešena problematika technologie trakční spínací stanice.
- Změna návrhu vedení vodovodní přípojky nově z ulice Spojovací.
- S ohledem na upřesněné požadavky SŽ a potřeby jednotlivých profesí je nutno vybudovat cca 304 m vedení nového kabelovodu.
- Změna návrhu napájení lokality stavby el. energii z hladiny 22 kV nově z TNS Balabenka.
- Změna návrhu napájení lokality EPZ a SpS z hladiny 3 kV nově z TNS Balabenka.
- Návrh nového rozvodu stlačeného vzduchu pro odstavené vozy bez lokomotivy.
- Návrh nové technologie úpravy splaškových vod tak, aby byly splněny požadavky kanalizačního řádu pro vypouštění do městské kanalizace a návrh zařízení pro úpravu splaškových vod (příp. čerpací stanice).

### 2. Ruší se stávající znění článku 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova“ Smlouva o dílo na zhotovení DUSP+PDPS+AD 3/6 Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.



### 3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 2.629.000,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	<b>26.595.500,- Kč</b>
Cena prací bez DPH dle dodatku č.1:	<b>2.629.000,- Kč</b>
Cena Díla celkem bez DPH, ve znění Dodatku č.1:	<b>29.224.500,- Kč</b>

slovy: dvacet devět milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých

### 4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že 1. dílčí etapa prací se posouvá z původního termínu 9.8.2022 na termín 28.4.2023 a 2. dílčí etapa se rozděluje na etapu 2a) s termínem plnění do 31.7.2023 a 2b) s termínem plnění do 1 měsíc po vzniku změny ÚP, ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. K termínu 2a) bude odevzdáno DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby a podklady pro realizaci stavby a k termínu 2b) bude podána žádost o společné povolení.**

**Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.4 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“), ve znění dodatku č. 1, a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.



## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### d) Úprava oprávněných osob je dohodnuta takto:

#### **Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### e) Úprava seznamu poddodavatelů je dohodnuta takto

#### **Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

**Za objednatele:**



V Praze

   
08.02.2023 13:46  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal   
Datum: 2023.01.25  
10:39:40 +01'00'

.....  
Ing. Václav Kratochvíl  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 - (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je vypracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále též „DUSP“), včetně **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále též „PDPS“) a **výkon autorského dozoru** (dále též „AD“) na stavbu „**Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.

### **Rozšíření specifikace díla dle Dodatku č.1**

- Provozně technologický objekt (A) – na základě požadavku objednatele a jednotlivých složek SŽ došlo ke zvětšení zastavěné plochy objektu o cca 80 m<sup>2</sup>. Vzhledem ke zvětšení objektu, je nutno řešit náročné založení objektu na opěrné zdi a pilotách.
- Provozně technologický objekt (B) - objekt, který měl sloužit výhradně pro elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) byl novým požadavkem objednatele rozšířen o trakční spínací stanici. Důsledkem je zvětšení zastavěné plochy budovy, které činí cca 45 m<sup>2</sup>. V objektu bude nově řešena problematika technologie trakční spínací stanice.
- Změna návrhu vedení vodovodní přípojky nově z ulice Spojovací.
- S ohledem na upřesněné požadavky SŽ a potřeby jednotlivých profesí je nutno vybudovat cca 304 m vedení nového kabelovodu.
- Změna návrhu napájení lokality stavby el. energií z hladiny 22 kV nově z TNS Balabenka.
- Změna návrhu napájení lokality EPZ a SpS z hladiny 3 kV nově z TNS Balabenka.
- Návrh nového rozvodu stlačeného vzduchu pro odstavené vozy bez lokomotivy.
- Návrh nové technologie úpravy splaškových vod tak, aby byly splněny požadavky kanalizačního řádu pro vypouštění do městské kanalizace a návrh zařízení pro úpravu splaškových vod (příp. čerpací stanice).





## PŘÍLOHA Č. 2 - (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
<b>10</b>	<b>Vícepráce dle dodatku č.1</b>	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
11	Geodetické práce	■	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	■	■	■	■
18	Propagace	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **20 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.



**Vícepráce dle dodatku č.1 - rozbor**

Popis	Projektové náklady dle Unika (100% C min 40+15) v Kč
<b>OBJEKTY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>	██████████
<b>D.1.3.4: Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic</b>	██████████
<b>D.1.4.5: Jiné technologické zařízení</b>	██████████
<b>OBJEKTY STAVEBNÍ ČÁSTI</b>	██████████
<b>D.2.1.6: Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace</b>	
SO 11-32-01 Vodovodní přípojka	██████████
SO 11-32-02 Splašková kanalizace včetně čerpací stanice	██████████
<b>D.2.1.9: Kabelovody, kolektory</b>	
SO 11-60-01 Kabelovody	██████████
<b>D.2.2.1: Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové</b>	
SO 11-72-01 Odstavné kolejiště Malletova, provozně technologický objekt	██████████
<b>D.2.3.3: Spínací stanice - stavební část</b>	
SO 11-83-01 Spínací stanice - stavební část	██████████
<b>D.2.3.6: Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>	██████████
<b>Koordinační činnost managementu zakázky</b>	██████████
	<b>2 629 000 Kč</b>

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
29 224 500 Kč	6 137 145 Kč	35 361 645 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>2a. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>2b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████ ████████████████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>29 224 500 Kč</b>	<b>35 361 645 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 3 - (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do <b>28.4.2023</b>	DUSP + PDPS k připomínkám na SŽ, soupis prací a výkaz výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol
<b>2a) Dílčí etapa</b>	Do <b>31.7.2023</b>	DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby a podklady pro realizaci stavby	Předávací protokol
<b>2b) Dílčí etapa</b>	1 měsíc po vzniku změny ÚP	Podání žádosti o Společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do <b>1 měsíce</b> od získání Společného povolení (předpoklad do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Kompletní dokumentace a čistopis podkladů pro realizaci stavby – PDPS	Předávací protokol pro část díla Společné povolení v právní moci
<b>4. Dílčí etapa</b>	(předpoklad 01/2024 – 12/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 20 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do 12/2025		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)





## PŘÍLOHA Č. 4 - (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

##### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

##### Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

##### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

##### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

## Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

### Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

### Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]



---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



**PŘÍLOHA Č. 5 - (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**
**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
[REDACTED]	zpracování plánu BOZP, činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby	■
[REDACTED]	hluková studie	■
[REDACTED]	GT průzkumy, ST průzkumy	■
[REDACTED]	PS zabezpečovací zařízení, <b>vliv stavby na životní prostředí, rozptylová studie, přírodovědné průzkumy apod.</b>	■
[REDACTED]	trakční vedení, ukolejnění	■
[REDACTED]	geodetické zaměření	■
[REDACTED]	<b>Technologie sanitárního systému</b>	■
[REDACTED]	<b>PS sdělovacího zařízení</b>	■
[REDACTED]	<b>Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic, rozvodna EPZ</b>	■
[REDACTED]	<b>Dispečerská řídicí technika</b>	■
[REDACTED]	<b>DDTS ŽDC</b>	■
[REDACTED]	<b>Energetické výpočty</b>	■

██████████ ██████████████████ ██████████████ ██████████	<b>3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií</b>	██████
██████████████████ ██████████████████ ██████████████ ██████████	<b>PS Technologie úpravy splaškových vod SO Vodovody a kanalizace</b>	██████
<b>Celkem %</b>		██████