

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č.: 62 17 05 0434 (č. smlouvy zhotovitele 1311) ze dne 6. 3. 2017

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokrálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
ve věcech technických:
MMB,
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 46347542
DIČ: CZ46347542
bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 790
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Podolský
ve věcech technických: Ing. Igor Neckař Ph.D.
(dále jen *Zhotovitel*)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 2 „Předmět plnění“, akce „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“ se doplňuje o odst. 2.12, který zní takto:

„Rozsah předmětu smlouvy se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- Změnový list č. 1: OMÍTKY STĚN 1 – 3 NP – snížení ploch
- Změnový list č. 2: OMÍTKY STROPU 1 – 3 NP – snížení ploch
- Změnový list č. 3: PODLAHY 1 – 3 NP – změna materiálu
- Změnový list č. 4: OMÍTKY STĚN 4NP – snížení ploch
- Změnový list č. 5: zrušen
- Změnový list č. 6: PODLAHY 4 NP – změna materiálu
- Změnový list č. 7: OMÍTKY STĚN ve společných prostorech – navýšení tloušťky hrubých omítek

- Změnový list č. 8: ZÁBRADLÍ PAVLAČE – zpevnění zábradlí
- Změnový list č. 9: VYKLIZENÍ OBJEKTU – před zahájením stavebních prací
- Změnový list č. 10: SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY – dodávka a montáž
- Změnový list č. 11: ÚPRAVA VSTUPNÍCH DVEŘÍ – změna provedení
- Změnový list č. 12: DOZDÍVKY 1-4 NP – otvorových výplní
- Změnový list č. 13: BOURÁNÍ A SEKÁNÍ 1-4 NP – pro vzduchotechniku
- Změnový list č. 14: ÚPRAVA SPOLEČNÝCH PROSTOR – PAVLAČE – sanace a dobetonování konstrukce
- Změnový list č. 15: ZMĚNA VEDENÍ STUPAČEK VZT V PODKROVÍ – vyvedení mimo průduchy komínů, přístup střešním pláštěm
- Změnový list č. 16: ELEKTROINSTALACE – nové rozvodnice v obsazených 7 bytech
- Změnový list č. 17: PŘÍZDÍVKY 4NP – provedení nových přízdívek

Výše uvedené změny rozsahu plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 17 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se v důsledku odst. I tohoto dodatku mění a zní takto:
„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu **do 30.6.2017**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatel, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o **195 039,00 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst. 4.1.1 se mění a zní takto:
 „4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	9 122 744,00 Kč
DPH	1 368 411,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 491 155,60 Kč“

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6217050434 (č. smlouvy zhotovitele 1311) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/117, které se konalo dne 23.5.2017.

V Brně dne
 Objednatel:

V Brně dne
 Zhotovitel:

.....
 Mgr. Jiří Lahoda,
 vedoucí BO MMB

.....
 Ing. Jiří Podolský,
 předseda představenstva