






Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
číslo: 20220556

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami




Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce:	19-85508881/0710
č. příjmového účtu:	19-85508881/0710
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	
tel.:	
fax:	
e-mail:	 @ 
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem:	HV Výtahy s.r.o.
spisová značka:	Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava
zastoupena:	C 7799 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO:	Markem Hruškou, jednatelem
DIČ:	62302418
bankovní spojení:	CZ62302418
číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s
kontaktní osoba:	1841007359/0800
tel.:	
e-mail:	 @ 
datová schránka:	rbcddx3

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220556 uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. 9. 2022 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla s ohledem na zjištění skutečného stavu v průběhu zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby. Uvedená změna včetně popisu příčin této změny je detailně popsána ve změnovém listě (dále též „ZL“) č. 01, který obsahuje popis víceprací vč. cenové kalkulace, a který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 4.

II.

1. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 20. 5. 2022, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3 smlouvy a ZL č. 01 ze dne 12. 12. 2022 – Příloha č. 4 smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.303.832,48 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion tři sta tři tisíc osm set třicet dva korun českých čtyřicet osm haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **273.804,82 Kč**

(slovy dvě stě sedmdesát tři tisíc osm set čtyři korun českých osmdesát dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí **1.577.637,30 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion pět set sedmdesát sedm tisíc šest set třicet sedm korun českých třicet haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy“ zajišťuje objednatel.

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně ocenění dílčí položky

V Praze dne: 3. 2. 2023

V Opavě dne: 2. 2. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

HV Výtahy s. r. o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Marek Hruška
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 01		
Název akce: „22-017 OPV – výměna výtahu ve skladu A2“				
Předmět změny:				
A) Doplnění veřejné zakázky o požadavek autorizovaného technika pro požární bezpečnost staveb vyplývající z jím zpracovaného PBR				
Zhotovitel:	HV Výtahy s.r.o. Filipkova 1754/19 747 05 Opava - Kateřinky IČO: 62302418			
Objednatel:	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990	Datum: 12.12.2022		
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
Popis stávajícího stavu:				
V průběhu zpracování zprávy „Požárně bezpečnostního řešení“ (dále jen PBR) v rámci vyhotovení realizační projektové dokumentace k této VZ byly ze strany autorizovaného technika pro požární bezpečnost staveb vyžádány úplné a podrobné informace týkající se původního zpracování PBR na stávající stav skladu A2 včetně údajů z pasportizace tohoto objektu.				
V nově vypracované zprávě PBR je konstatováno, že v rámci této veřejné zakázky není řešena a současně v položkovém rozpočtu chybí následující položka:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elektrické kabely (mimo vlastní zavěšený kabel pohybující se s kabinou) výtahu musí mít izolace se sníženou hořlavostí a dle ČSN 73 0848 musí být druhu B2ca-s1. 				
Navrhované řešení:				
Do položkového rozpočtu stavby nutno doplnit níže uvedenou položku týkající se nezbytné nové dodávky elektrických kabelů, neboť výše uvedený požadavek nebyl součástí „Požadovaných parametrů a Soupisu prací“ v rámci Výzvy k podání nabídky.				
Elektrický kabel s izolací se sníženou hořlavostí, typ B2ca-s1: 773 m – 65,76 Kč/m – 50.832,48 Kč bez DPH.				
Bez realizace této položky nejsou práce dle projektové dokumentace proveditelné.				
Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel				
				
Stanovisko zpracovatele PBR:				
Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítanou výměru, navrhovaný technologický postup a položku rozpočtu.				
				
Stanovisko objednatele:				
Se stanoviskem zhotovitele a zpracovatele PBR souhlasím.				
				
Poznámky:				