

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2022

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě

se sídlem: Na Hradbách 1836/21, 729 01 Ostrava

IČO: 00026077

zastoupena: JUDr. Liborem Malým, krajským státním zástupcem

bankovní spojení: ČNB, pob. v Ostravě, č.ú. 3921761/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zoom invest s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 04339487

zastoupena: Martinem Dvořákem, jednatelem

bankovní spojení: RB, a.s., č.ú. 43394871/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2022.

1. Důvody

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**REKO svislé izolace a dešť. svodů okresního státního zastupitelství v Karviné**“ dle cenové nabídky ze dne 22.2.2022.
2. Vzhledem ke nevyhovujícím klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

2. Změny

1. V odst. 1. Článku 2 Smlouvy se ruší dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit a dodat kompletní Předmět plnění nejpozději do 27.2.2023.“

3. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv objednatelem.
4. Ostatní ustanovení sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 8.11. 2022 a tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 2.2.2023

V Praze dne: 1.2.2023

.....
Za objednatele
JUDr. Libor Malý
Krajský státní zástupce

.....
Za zhotovitele
Martin Dvořák