

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

evidované u objednatele pod č. **042/OS/2022**
(dále jen „tento dodatek“)

mezi

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

IBAN: XXX

BIC/SWIFT: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

SECURU s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286676

se sídlem: Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupená: **Ing. Jiřím Slabým, Ph.D.**, jednatelem

IČO: 06671497

DIČ: CZ06671497

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8720800870/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2022 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat části do dokumentu studie proveditelnosti, která bude součástí žádosti objednatele o podporu z fondů Evropské unie v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „5. výzva IROP“) – Kybernetická bezpečnost, a to za podmínek uvedených v čl. III smlouvy a v souladu s podklady uvedenými v čl. II odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy.
2. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli nebyly ze strany objednatele předány kompletní podklady uvedené v čl. II. odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy, zhotovitel nesplnil svůj závazek dle odst. 1 tohoto článku, resp. dle čl. III smlouvy, ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 3 smlouvy, tj. ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly na narovnání

sporných nebo pochybných práv a povinností z toho vyplývajících tak, jak je uvedeno níže v čl. II. tohoto dodatku.

3. Smluvní strany mají dále zájem na změně předmětu plnění tak, jak je uvedeno níže. Rovněž z toho důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění dle čl. IV. odst. 3 smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená nemají dopad na cenu předmětu plnění dle čl. V. smlouvy.

II.

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. III. odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. Smluvní strany se tímto dohodly, že součástí závazku zhotovitele dle čl. III odst. 1 této smlouvy budou zejména následující činnosti:

- a) spolupráce na definici architektury implementovaných bezpečnostních opatření,
- b) vytvoření zadávací dokumentace cenových průzkumů,
- c) vyhodnocení cenových průzkumů,
- d) popis stavu To-be do studie proveditelnosti,
- e) popis nulové varianty a zdůvodnění nutnosti implementace opatření,
- f) dopad opatření na naplňování požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb. (Technická opatření),
- g) podklady pro výpočet hodnotících koeficientů,
- h) zpracování formuláře OHA typ A, vytvoření přílohy 7 a 12 na základě vybraného řešení a vstupů od objednatele, včetně zajištění komunikace a zpracování připomínek OHA do finálního schválení (získání kladného stanoviska OHA).

Cena za činnosti uvedené v tomto odstavci je obsažena v ceně za poskytnuté plnění dle čl. V této smlouvy.“

b) Čl. IV odst. 3 smlouvy nově zní:

„3. Zhotovitel je povinen řádně provést předmět plnění dle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy nejpozději do 31. 3. 2023“

2. Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré nároky vyplývající z prodlení smluvních stran, uvedeného v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, jsou tímto dodatkem vypořádány, že žádné ze smluvních stran nevzniklo v souvislosti s tímto prodlením právo na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody s tím související, a že nebudou mít z prodlení smluvních stran, uvedeného v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každá ze smluvních stran jakýchkoli dalších případných pohledávek či jiných nároků souvisejících s prodlením, uvedeným v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, vůči druhé smluvní straně výslovně podpisem tohoto dodatku vzdává.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Slabý, Ph.D.
jednatel
SECURU s.r.o.

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik